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RESUMEN 
Esta investigación ha tenido como objetivo, integrar BIM (Modelamiento de 
Información de la Construcción), Lean (Diseño y Construcción Sin Pérdidas) y 
Green (Diseño y Construcción Sostenible) como un "Sistema Integrado", e 
implementarlo en la fase de diseño de proyectos de construcción, con el fin de 
aumentar la calidad de la información, minimizando errores y deficiencias del 
modelo tradicional de diseño causados por la falta de innovación, creatividad, y a 
los principales patrones de diseño que no han cambiado por años. La integración 
de estos tres aspectos de la gestión de proyectos estuvo basado en el análisis de 
relaciones de interacción (sinergias) entre los principios de la Filosofía Lean, 
fundamentos de la Metodología BIM y criterios de sostenibilidad Green, 
obteniéndose diez relaciones de interacción (sinergias), soportadas en diez 
fundamentos que conforman las bases del "Sistema Integrado BLG" planteado. 
Del análisis de resultados de la investigación, se concluye que los procesos de la 
generación de la información del modelo tradicional deben cambiar 
(reconfiguración contractual) para la "simulación procesos antes de construir", a 
través de "modelos BLG" virtuales, inteligentes, interoperables y multidisciplinarios 
que permita evaluar múltiples alternativas de diseño y planes de construcción 
mediante la visualización de conjunto del flujo de procesos de actividades de la 
fase de construcción que eran imposibles en el modelo tradicional. 
Palabras clave: Información, Modelo Tradicional, Relaciones de Interacción 
(sinergias), BIM, Lean, Green, Sistema Integrado BLG y Modelos BLG. 
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ABSTRACT 
This research has been as objective, to integrate BIM (Building lnformation 
Modeling), Lean (Lean Design and Construction), and Green (Sustainable Design 
and Construction) asan "lntegrated System", and implement it in the design phase 
of construction projects, in arder to increase the information quality, minimizing the 
design errors and deficiencies of the traditional model caused by the lack of 
innovation, creativity, and the main patterns which have not changed since many 
years ago. The integration of these three aspects of the project management was 
based on the interaction relations analysis (synergies) among the Lean Philosophy 
principies, BIM fundaments, and Green sustainable criteria, obtaining ten 
interaction relations (synergies), supported by ten fundaments that constitute the 
bases to the "BLG lntegrated System" proposed. From the research results 
analysis, it concludes that the generation information processes of the traditional 
model have to change (contractual reconfiguration) to "the processes simulation 
befare building", through virtual, intelligent, interoperable, multidisciplinary "BLG 
models", that allows to evaluate a variety of design alternatives and construction 
plans through the whole visualization to the processes flow of the construction 
activities that were impossible in the traditional model. 
Key words: lnformation, Traditional Model, lnteraction Relations (synergies), BIM, 
Lean, Green, BLG lntegrated System, and BLG Models. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 
AGC: Contratistas Generales Asociados (Associated General Contractors). 
AlA: Instituto Americano de Arquitectos (American lnstitute of Architects). 
BIM: Modelado de Información de la Construcción (Building lnformation Modeling). 
CIFE: Centro para la Ingeniería de Construcción Integrada (Center for lntegrated Facility 
Engineering). 
CPM: Método de la Ruta Crítica (Critica! Path Method). 
DGPM: Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. 
EDT 1 WBS: Estructura de Descomposición del Trabajo (Work Bref!kdown structure). 
EPA: Agencia de Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Angency). 
GPC: Gerencia/Dirección/Gestión de Proyectos de construcción. 
IFC: Formato Internacional de Datos Virtuales (Industrial Foundation Classes). 
IPMA: Asociación Internacional de la Gerencia de Proyectos (lnternational Project 
Management Association). 
IVM: Instituto de la Gerencia del Valor (The lnstitute of Value Management). 
IVM: Instituto de la Gerencia del Valor (The lnstitute of Value Management). 
LCI: Instituto de la Construction Sin Perdidas (Lean Construction lnstitute). 
LEED: Liderazgo en Diseño de Energía y Medio Ambiente (Lidership in Energy & 
Environmental Design). 
LPDS: Sistema de Entrega de Proyectos Sin Pérdidas (Lean Production Delivery System). 
LPS: Sistema Ultimo Planificador (Last Planner System). 
MEP: Instalaciones Mecánicas, Eléctricas y Sanitarias (Mechanical, Electrical, and Plumbing). 
OPI: Oficina de Programación de Inversión. 
PIP: Proyecto de Inversión Pública. 
PMI: Instituto de la Gerencia de Proyectos (Project Management lnstitute). 
PRINCE: Proyectos en Ambientes Controlados (acrónimo de "PRojects IN Controlled 
Environments"). 
ROl: Retorno de la Inversión (Return on lnvestement). 
SEP/PDS: Sistema de Entrega de Proyectos (Project Delivery System). 
SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública. 
TFV: Transformación, Flujo, y Valor (Transformation, Flow, and Value). 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
USGBC: Consejo de la Construcción Sostenible de los Estados Unidos (United States Green 
Building Council). 
VDC: Diseño y Construcción Virtual (Virtual Design Construction). 
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CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 
1.1. Planteamiento del problema 
Los procesos de diseño generan información que son la base de los proyectos de 
construcción y en conjunto crean las instalaciones físicas fijas como viviendas, 
escuelas, colegios, plantas industriales, etc.; y los sistemas fijos como agua, 
desagüe, transporte, electricidad, gas, etc.; además establecen los factores claves 
de un proyecto tales como, costo, alcance, tiempo, y calidad. La gestión integral 
de cada uno de estos factores determina el éxito o fracaso del proyecto (PMI 
2013). En general se acepta que hay aproximadamente una tercera parte de los 
desperdicios en los procesos y métodos de entrega; estudios demuestran que se 
calcula una gran pérdida anual, debido a la falta de intercambio de información y 
la continuidad en el proceso. Estadísticamente, la información se vuelve a crear 
y/o reentrar siete o más veces en el ciclo de vida de un proyecto (Eastman et al. 
2008 y Building smart 2010). En una situación ideal, los documentos contractuales 
del proyecto de construcción deberían estar completos, precisos, sin conflictos ni 
ambigüedades, pero desafortunadamente esto es raramente encontrado y muy a 
menudo la contratista empieza la construcción con documentos incompatibles, 
erróneos e incompletos, requiriendo, por consiguiente, Solicitudes de Información 
(Request for lnformation RFI/SI), que tienen que ser respondidas por los 
proyectistas y/o diseñadores en pleno proceso de construcción y muchas veces 
como resultado se tienen ampliaciones de plazo y presupuesto contractual y como 
consecuencia se tienen proyectos inconclusos y/o sobrestimados (Alcántara 
2013). Los procesos tienen latencia exasperantemente en el sentido de que se 
necesita a menudo días o incluso meses para obtener información o decisiones 
(Eastman et al. 2008, Building smart 201 O y Tjell 201 0). 
La productividad en la fase de construcción está estrechamente relacionada con 
la calidad de la información generada en la fase de diseño y con la gestión 
integral de los procesos de la construcción misma (PMI 2013). Pero ningún 
modelo de gestión será capaz de lograr una mejora en este factor, si es que 
primero no hay una mejora en el proceso de generación de la información en la 
fase de diseño. Los efectos negativos de una información deficiente son evidentes 
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y muchos involucrados se sienten incapaces de hacer algo para mejorarlo. Los 
efectos inmediatos son vistos mayormente en las fases subsecuentes como la 
fase de construcción donde, las aplicaciones de plazo, presupuestos adicionales, 
proyectos inconclusos y abandonados, y las controversias son los problemas más 
comunes hoy en día, así como los altos costos de operación y mantenimiento, y 
por ende la insatisfacción del cliente y usuarios finales (Koskela 1992 y 2000, 
Eastman et a/2008, Tejll, 2010, lzadi 2013 y Alcántara 2013). 
La fragmentación en el Sistema tradicional de Entrega de Proyectos en la 
construcción (Diseño/Licitación/Construcción), separa marcadamente las dos 
fases más importantes en el ciclo de vida de un proyecto, el diseño y la 
construcción. Los problemas e impactos generados por la separación de estas 
dos fases son resaltantes: falta de comunicación, colaboración, transparencia e 
integración entre los especialistas (arquitectura, ingeniería y MEP), que generan 
deficiencias, incompatibilidades, e interferencias en los documentos contractuales 
(planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, memoria de cálculo, etc.) 
(Koskela 1992 y 2000, Eastman et al. 2008, Tjell 201 O lzadi 2013, Alcántara 
2013). 
'" DIS'EÑO 
PRELIMINAR 
DISEÑO 
DETALLADO CONSTRUCCIÓN > 
ESTABLECIMIENTO DEL COSTO 
Figura N° 1: Sistema tradicional de entrega de proyectos en el sector construcción 
(Fuente: Alcántara 2013) 
La identificación tardía de estos problemas fuera de la fase de diseño, obliga 
empezar la fase de construcción con problemas debido a las deficiencias de los 
documentos contractuales, ya que estos están incompletos, incompatibles y con 
interferencias entre los planos de las diferentes especialidades o planos con 
documentos técnicos y sin consideraciones ambientales de diseño, pues los 
estudios sólo se limitan a la mitigación, más no al producto en sí. Por otro lado, 
cuando los proyectistas tienen diferentes objetivos que el contratista, quien a su 
vez mayormente es una entidad independiente, surgen las controversias que 
hasta pueden llegar a instancias judiciales donde el contratista tiene todas las de 
ganar (Tjell 2010, lzadi 2013 y Alcántara 2013). 
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Por otro lado, la industria de la construcción tiene una estrecha relación con el 
cambio climático. Alrededor del 50% de los recursos materiales son usados por la 
construcción, la cual también produce el 50% de todos los desechos generados. 
Asimismo, el 40% del consumo total de energía es usado en el medio construido 
(Vries 2006). La construcción contribuye en gran medida a los grandes problemas 
ambientales del mundo actual, como son el calentamiento global, el agotamiento 
de los recursos naturales, la contaminación del aire, entre otros más. El diseño 
sostenible no ha tenido la debida importancia, limitándose sólo como un aspecto 
conceptual. Ante esta realidad hay una enorme necesidad de reducir todo tipo de 
desperdicios, maximizar y sostener todo tipo de recursos, entregando productos y 
servicios de la manera más eficiente y eficaz posible; así pues, esto permitirá a la 
industria de la construcción ir a "verde" o "Sostenible" (Vries 2006, McGraw_Hill 
Construction 2010, EPA 2014, GGGC 2014 y USGBC 2014). 
Estos problemas son debidos a que la industria de la construcción no ha tenido, ni 
la capacidad, ni la posibilidad de simular las condiciones de trabajo antes de 
construir como sucede en la industria manufacturera para automatizar procesos y 
crear flujo y valor (Koskela 1992, lzadi 2013). En otras palabras, se ha mantenido 
imposible para los proyectistas/consultores de los proyectos de construcción, 
desde hace muchos años "simular procesos antes de construir", debido al tamaño 
y complejidad de los proyectos de construcción. Por otro lado, este problema 
puede también estar relacionado a la sola naturaleza de la construcción, como 
susceptibilidad al medio ambiente y diferentes requerimientos por diferentes 
partes involucradas en diferentes proyectos; es decir, la variabilidad de los 
proyectos de construcción hacen esto extremadamente desafiante implementar 
algún nuevo método generalmente aceptado con el fin de mejorar los procesos. 
La mayoría de los proyectos de construcción son demasiado grandes, complejos, 
y costosos para ser modelados a una escala menor. Además, la mayoría de los 
proyectos de construcción son únicos en términos de presupuesto, requisitos, 
alcance, tamaño, etc. Esta singularidad hace que sea aún más difícil "simular 
procesos antes de construir" (Li et al. 2008 y lzadi 2013). 
Por lo tanto, reingeniería debe ser la manera de pensar, una nueva cultura como 
identidad personal que logre identificar sus propias deficiencias, causas e 
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impactos a través de un análisis exhaustivo y autocritico, para plantear mejoras y 
cambios como parte del círculo continuo de aprendizaje impulsando la innovación 
y creatividad. La consideración de una reconfiguración contractual que permita la 
adopción de nuevos enfoques de gestión y criterios sostenibles apoyados en los 
últimos adelantos tecnológicos modernos, como las herramientas TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), cuya adopción está 
remodelando todas las esferas de la producción, tanto en la construcción como en 
otras industrias (Eastman et al. 2008, Tjell 2010, lzadi 2013, Alcántara 2013 y 
Vicosoftware 2014). 
Por una reconfiguración contractual, esta tesis sugiere integrar dos culturas muy 
diferentes pre-construcción y construcción para facilitar la adopción de los 
principios de la filosofía Lean, los fundamentos BIM y los criterios de diseño y 
construcción sostenibles Green, desde la fase de concepción de los proyectos de 
construcción. Esto gracias a que Green establece los criterios de sostenibilidad en 
el diseño del proyecto, los cuales hasta ahora han sido considerados sólo a nivel 
conceptual planteados como mitigaciones en lugar de un criterios de diseño; es 
decir, Green plantea la idea de qué hacer en un proyecto; Lean contribuye a crear 
un ambiente donde se conozca cómo hacer las cosas en un proyecto, tomando 
decisiones correctas en tiempos correctos, con el fin de realizar un mejor diseño 
sin perdidas y agregando valor al producto y BIM establece una plataforma de 
trabajo facilitando la capacidad de modelar y visualizar e integrar la información 
través de modelos virtuales, inteligentes, interoperables y multidisciplinarios para 
una correcta toma de decisiones (Tjell 201 O, lzadi 2013, Alcántara 2013 y GGGC 
2014). 
El Sistema Integrado BLG (BIM-Lean-Green) es un nuevo enfoque, que intenta 
remodelar en la industria de la construcción, planteando principalmente mejoras 
en los procesos de diseño, con nuevas herramientas y métodos que pueden crear 
flujo y valor e impulsar la transparencia, incrementar la colaboración, 
comunicación, coordinación entre los involucrados, y compromiso ambiental del 
equipo de diseño, para evitar que estos sean defectuosos, costosos y con 
implicancia negativa en etapas posteriores tales como la construcción y la 
operación y mantenimiento (Tjell 2010, Alcántara 2013, lzadi 2013 y Porwal 
2014). 
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1.2. Formulación del problema 
a. Pregunta general 
- ¿Cómo se puede integrar BIM, Lean y Green como un "Sistema Integrado" 
para implementarlo en la fase de diseño de proyectos de construcción? 
b. Preguntas específicas 
- ¿Cómo BIM, Lean y Green, pueden complementarse entre ellos? 
- ¿Cómo el Sistema Integrado BLG puede aumentar la calidad de la información, 
minimizando errores y deficiencias de diseño? 
- ¿Cuáles son los beneficios de la implementación del Sistema Integrado BLG en 
la fase de diseño y cuál es su impacto en las fases subsecuentes? 
1.3. Hipótesis y variables 
a. Hipótesis 
La implementación de BIM, Lean y Green como un Sistema Integrado en la fase 
de diseño de proyectos de construcción, aumentará la calidad de la información 
generada en los procesos de diseño, minimizando errores y deficiencias. 
b. Variables 
Variables dependientes 
- La información generada en la fase de diseño de los proyectos de construcción. 
Variables independientes 
- BIM (Modelamiento de Información de la Construcción). 
- Lean (Diseño y Construcción Sin Pérdidas). 
- Green (Diseño y Construcción Sostenible). 
Variables intervinientes 
- Innovación, creatividad y mejora continua, para facilitar la implementación de 
nuevos enfoques de gestión como el Sistema Integrado BLG. 
- Compromisos tempranos de los involucrados de los proyectos de construcción 
para la implementación exitosa del Sistema Integrado BLG. 
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- La Educación de la Gestión de Proyectos de Construcción basada en 
competencias de gestión que permita a los equipos de diseño y construcción 
implementar el Sistema Integrado BLG. 
1.4. Justificación de la investigación 
Esta investigación se justifica porque busca minimizar los conflictos suscitados en 
la fase de diseño, empleando eficientemente los recursos que contribuyan al 
desarrollo del país, así como también a los siguientes aspectos: 
- Proyectos de construcción cada vez más complejos y costosos, que requieren 
un enfoque distinto de gestión de la construcción, usando tecnologías y 
herramientas más eficientes y eficaces desde etapas tempranas del proyecto. 
- Deficiente configuración contractual que fragmenta la continuidad del flujo de 
los procesos de diseño y construcción en el sistema tradicional de entrega de 
proyectos (Diseño-Licitación-Construcción); generando así, una deficiente 
colaboración, comunicación e integración entre los especialistas encargados 
del diseño y elaboración de la documentación contractual. 
- Incompatibilidades e interferencias en los documentos contractuales de diseño, 
las cuales se detectan y corrigen en plena construcción de obra; en la fase 
menos indicada, donde todo cambio es sumamente costoso e implica tiempo y 
dinero, y como consecuencia se tienen proyectos inconclusos y sobrestimados. 
- Ausencia de una metodología estructurada y planificada que permita mantener 
un control eficiente del proceso de diseño, para compatibilizar e integrar los 
documentos contractuales de diseño antes de llegar a la fase de construcción. 
- El creciente y desenfrenado impacto ambiental causado por las actividades, 
materiales y procesos durante la fase de construcción y operación que se 
genera día a día. 
1.5. Alcances y limitaciones 
El ámbito de aplicación de esta investigación se limita únicamente a mejorar la 
información generada en los procesos de la generación de la información en la 
fase de diseño de proyectos de construcción. Esto no significa que el sistema 
BLG no pueda ser implementado en fases posteriores de un proyecto; sino que se 
ha limitado sólo a un enfoque específico en los procesos de diseño los cuales son 
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la base de los proyectos. El estudio se centra en particular, en el ambiente de 
trabajo en equipo y los métodos a implementar en los procesos de generación de 
información del diseño (arquitectura, estructuras y MEP) con el fin de aliviar los 
errores y deficiencias de esta fase; así como crear un ambiente con mayor 
comunicación, colaboración, integración, y compromiso (diseño eficiente de un 
proyecto). 
Por los alcances de la investigación, los resultados se limitan a casos donde la 
implementación de los aspectos BIM, Lean y Green como un sistema integrado, 
son aplicados desde etapas o fases tempranas del ciclo de vida; es decir, desde 
la concepción y diseño, más allá su efecto no será tan eficiente como se plantea 
en esta investigación; así como también su efecto se verá reducido si se mantiene 
el Sistema tradicional de Entrega de Proyectos (Diseño-Licitación-Construcción), 
que fragmenta y segmenta el flujo continuo de los procesos en un proyecto. 
1.6. Objetivos 
a. Objetivo General 
Integrar BIM, Lean y Green (BLG) como un sistema integrado e implementarlo 
en la fase de diseño de proyectos de construcción. 
b. Objetivos Específicos 
- Aumentar la calidad de la información generada en la fase de diseño, 
minimizando errores y deficiencias. 
- Plantear una reconfiguración contractual en el Sistema tradicional de Entrega 
de Proyectos (Diseño-Licitación-Construcción y Diseño-Construcción), 
integrando dos culturas muy diferentes, pre-construcción y construcción. 
- Realizar el diseño y construcción virtual en base a "modelos BLG", para 
"simular procesos antes de construir", que permitan evaluar múltiples 
alternativas de diseño y planes de construcción mediante la simulación y 
visualización de conjunto del flujo de procesos de actividades. 
- Minimizar el tiempo y costo del ciclo de vida de un proyecto de construcción. 
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1.7. Estructuración de la tesis 
Esta tesis se ha organizado en cinco capítulos. El Capítulo 11 describe los 
aspectos BIM, Lean y Green tomadas de la literatura nacional e internacional y 
discute el modelo tradicional de diseño (deficiencias, causas e impactos). El 
Capítulo 111 establece la mejor metodología de investigación para el desarrollo de 
la hipótesis a través del tratamiento y análisis teóricos de BIM, Lean y Green, su 
relación para formar el "Sistema Integrado BLG" y su implementación en la fase 
de diseño, además se presenta un caso de estudio para soportar la idea de crear 
un sistema integrado basado en BIM, Lean y Green. El Capítulo IV. Presenta la 
discusión de resultados y Finalmente en el Capítulo V emergen las conclusiones y 
recomendaciones generales de todo lo visto en los cuatro capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO 11. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes teóricos 
Inicialmente, el trabajo se focalizó en la producción sobre el terreno, adaptando y 
desarrollando las herramientas y métodos para reducir pérdidas y mejorar la 
planificación y el control de producción. Koskela (1992 y 2000) propuso una 
filosofía influyente en la construcción, la filosofía Lean, basada en los principios de 
Lean Production de Toyota Company. Él lo nombró "Lean Construction" o 
"Construcción Sin Perdidas" que trata de agregar valor y eliminar los desperdicios 
en los procesos de las actividades en la construcción con el objetivo de mejorar la 
productividad. Desde entonces ha · habido una gran preocupación por 
profesionales y organizaciones en enfrentar el paradigma de la mejora y 
automatización de la construcción. En los últimos años se ha logrado poner en 
práctica la filosofía Lean en los diversos ámbitos de los proyectos, promoviendo el 
trabajo colaborativo, concurrente, fomentando la confianza y el trabajo en equipo 
y la alineación de objetivos de las organizaciones participantes (Tjell 201 O y Iza di 
2013). 
El aspecto BIM o "Building lnformation Modeling" traducido al español como 
"Modelamiento de Información de la Construcción" desarrollado desde la época 
de 1970, es una metodología de trabajo el cual intenta reformular los procesos de 
diseño implementando una nueva forma de trabajo con el uso de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación TIC, pero este aspecto no fue asociado a con la 
filosofía Lean Construccion en absoluto (Eastman et al.2008). 
El aspecto Green ha sido tema de discusión e investigación desde hace muchas 
décadas atrás, retomándose con más fuerza en los inicios del nuevo siglo, la 
preocupación mundial por el gran impacto ambiental de los proyectos de 
construcción toma forma y un nuevo enfoque es propuesto el cual es llamado 
"Green Building" (Sustainable Design and Construction) traducido al español 
como "Diseño y Construcción Sostenible" o simplemente "Green", el cual intenta 
concientizar a personas y organizaciones, para la adopción de esta práctica como 
una cultura ambientalmente responsable, permitiendo a la industria de la 
construcción ir a "verde" o "sostenible". Pero el concepto· Green, aunque no 
conocido con este nombre sino con el de sostenibilidad, se remonta a mucho 
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tiempo antes en la historia, que surgió ante los cambios suscitados durante la 
época de la industrialización. Es así que en 1970 se establece la Agencia de 
Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Agency EPA) para la 
investigación, monitoreo, estandarizar y aplicar la práctica de actividades para 
asegurar la protección del medio ambiente, en los Estados Unidos, además de 
otras organizaciones que se formaron en el siglo pasado alrededor del mundo. 
Por el año 1998 se lanza por primera vez la certificación LEED (Liderazgo en 
Diseño de Energía y Medio Ambiente o Lidership in Energy & Environmental 
Design) por El Consejo de la Construcción Sostenible de los Estados Unidos 
(USGBC). Desd~ entonces muchas organizaciones están preocupadas en 
considerar los aspectos sostenibles en los proyectos de construcción (Bradley y 
Hyatt 2011, USGBC 2014 y EPA 2014). 
Los aspectos BIM, Lean y Green, han sido independientemente aplicados desde 
sus inicios en diferentes etapas, por diferentes actores, en diferentes 
circunstancias y bajo diferentes enfoques, sin llegar a una integración concreta 
para ser aplicada desde etapas tempranas del ciclo de vida de un proyecto. 
Aunque no hay muchos estudios relacionados a una posible sinergia entre estos 
aspectos en el medio, en países como los Estado Unidos y el Reino Unido, se ha 
encontrado algunos cuantos casos, que muestran relaciones de interacción entre 
estos tres aspectos. Uno de estos estudios, por ejemplo es el del Profesor Sacks 
et al. (201 0), quien planteó una matriz de impacto cruzado hallándose 56 
interacciones entre los principios de la filosofía Lean y las funcionalidades BIM, 
demostrándose así que BIM y Lean podían complementarse entre ellos. 
Aunque existen algunos obstáculos referentes a los intereses no alineados de los 
involucrados, la aplicación integral de estos tres aspectos en las fases de los 
proyectos podría ser una realidad. Hoy en día nuevos enfoques y conceptos 
innovadores están emergiendo para resolver el viejo paradigma de la 
construcción, permitiendo a los equipos de trabajo de los proyectos, 
comunicaciones cada vez más rápidas, computadoras y smartphones móviles 
más pequeñas y potentes, herramientas de modelamiento digitales complejas 
para el diseño y construcción, las cuales son capaces de modelar arquitecturas 
complejos en 30, 40, 50, y mucho más, la productividad de la construcción puede 
incrementarse (Li et al. 2008, Sacks et al. 2010, Azhar 2011 y Porwal2014). 
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En el Perú no se ha encontrado registros a la fecha estudios relacionados con 
estos tres conceptos integrados como un sistema e implementados a alguna fase 
del ciclo de vida de un proyecto en particular. Hay unos pocos estudios 
registrados por algunos graduados de las universidades y empresas del medio, en 
los cuatro últimos años, quienes muestran los beneficios de usar BIM, 
implementado en las fases de diseño y construcción, soportado por la filosofía 
Lean como es el caso de la Empresa Graña y Montero S.A., Cosapi S.A., JJC 
S.A., entre otras. Los proyectos como "Edificio Qubo", "Edificio Universidad 
Pacifico", "Teatro Nacional", "Proyecto Nueva Fuerabamba", que fueron los 
primeros proyectos en el país, en los últimos años donde se implementó BIM, 
Lean y un nivel bajo el aspecto Green. Los resultados fueron, una exitosa 
implementación encontrándose grandes beneficios mayormente en aspectos de 
detección de interferencias y constructabilidad (Alcántara 2013). 
En resumen existe poca difusión de los aspectos BIM, Lean y Green; 
apreciándose solamente esfuerzos aislados de empresas que descubren los 
beneficios de cada aspecto de manera aislada. Además implementar un diseño 
donde se considere íntegramente los tres componentes del Sistema Integrado 
BLG, será un gran reto para las nuevas construcciones en el país; dado que, se 
requieren compromisos tempranos de todos los involucrados y el soporte de 
regulaciones de estado para una exitosa implementación. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Proyectos de construcción 
2.2.1.1. Definición de proyecto 
Hay una variada literatura que define a un proyecto desde diferentes enfoques 
tales como, organizaciones, institucionales, personales, etc. Esta investigación 
toma la siguiente definición: "Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a 
cabo para crear un producto, servicio o resultado único dentro de un de tiempo, 
costo y calidad limitados y específicos" (PMI 2013). 
Cuyas características son: 
- Es Temporal (principio y final definidos). 
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- Es único (en naturaleza, cada proyecto es diferente de otro pero con 
actividades y procesos repetitivos e idénticos). 
- Tiene un fin u objetivo. 
- Tiene impactos sociales, económicos y ambientales. 
- Implica riesgo e incertidumbre. 
2.2.1.2. Ciclo de vida de un proyecto de construcción 
El ciclo de vida de un proyecto de define como: "el conjunto de fases del mismo, 
generalmente secuenciales y/o superpuestas definidas con fines de gestión y 
control" (PMI 2013 y SNIP 2014). El ciclo de vida de un proyecto de construcción, 
independientemente de su tamaño y complejidad, configura la estructura general 
de un proyecto con las siguientes fases: inicio, organización y preparación, 
ejecución del trabajo y cierre (PMI 2013). 
Inicio Organización y prepa-racíóJ-Ejecución del trabaj;-~¡-Cie_rr_e ,-l _O_&_M__,j 
1 1 1 1 j 1 1 ¡co: Conceptualización 
1 1 1 
1 i · 
1 ¡oc: Diseño de criterios 
1 11 1 1 1 1 
1 
1
1
. , 
1 DO: Diseño detallado i 1 
1 1 1 ! ¡ loA: Documentos de aplicación 
1 1 
1 ! Pl: Proceso de licitación 
1 CO: Construcción 
¡ 1 CE:Cierre y entrega 
1 OM: Operación y mantenimiento 
6 
CD CE 
Tiempo 
Figura N" 2: Estructura y niveles típicos de costo y dotación de personal durante el ciclo de vida del proyecto. 
(Fuente: Curva de Patrick Macleamy AlA 2014 y PMI 2013) 
Las características de la estructura genérica del ciclo de vida de un proyecto de 
construcción pueden resumirse como sigue: 
Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, 
alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente 
cuando el proyecto se acerca al cierre. 
La influencia de los involucrados, al igual que los riesgos y la incertidumbre 
son mayores al inicio del proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida 
del proyecto (Figura N°3). 
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La capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto, 
sin afectar significativamente el costo, es más alta al inicio del proyecto y va 
disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión. 
Alto 
u 
Bajo 
Influencia de los Involucrados del proyecto, 
riesgo e insertidumbre 
~---------------------------------------
Duración del proyecto e::> 
Figura No 3: Impacto de la variable en función del tiempo del proyecto 
(Fuente: PMI 2013 y Curva de Patrick Macleamy AlA 2014) 
Además se debe tener en cuenta que de acuerdo a la Figura N°3 se ilustra la idea 
de que el costo de los cambios y de corregir errores suele aumentar 
sustancialmente según el proyecto se acerca a su fin. 
2.2.1.3. Fases de un proyecto de construcción 
Un proyecto es dividido en subconjuntos lógicos secuenciales y/o superpuestos 
llamados fases o etapas, que son divisiones dentro del mismo proyecto, con el fin 
de facilitar eficientemente su gestión, planeamiento y control (PMI 2013). Autores 
y organizaciones proponen diferentes modelos de división de fases del ciclo de 
vida. Esta investigación considera cuatro fases del ciclo de vida de un proyecto de 
construcción: concepción, diseño detallado, construcción o ejecución y la fase de 
operación y mantenimiento. 
Morris (1994), presentó una modelización sesgada del ciclo de vida de un 
proyecto donde no se aprecia un cierre del ciclo, sino que considera el proyecto 
hasta su entrega final al cliente y su correspondiente operación y mantenimiento. 
Así pues las fases según esta idealización son 5: factibilidad, planeamiento y 
diseño, producción, y cierre y puesta en marcha del proyecto. 
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o 
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Dicisión de 
"inicio" del 
proyecto 
FASEI 
FACTIBIUDAD 
-Formulación del 
proyeclo 
-Estudios de viabilidad 
-Diseño estratégico y 
aprobación 
Operaciones completas --..., 
Instalación sosteniblemente comoletada ----, 
FASE U 
PLANEAMIENTO Y 
DISEÑO 
-Diseño base 
-Costo y Programación 
-T erminos y condiciones de 
contratación 
-Pianeamiento detallado 
FASE III 
PRODUCCI N 
-Fabricación 
-Entrega 
~obras civiles 
Jlnstalación 
-Evaluación 
FASE IV 
CIERRE Y PUESTA EN 
MARCHA 
-Evaluación final 
~Mantenimiento 
Figura No 4: Ciclo de Vida de un proyecto de construcción 
(Fuente: Morris 1994) 
En el Perú esta división depende de la fuente de los recursos que pueden ser 
públicos y/o privados. En el sector público en el año 2000 se crea el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) con Ley 27293 donde establece tres 
grandes fases o etapas: Pre-inversión, Inversión y Post-Inversión, estas a su vez 
se subdividen en fases más pequeñas con el objetivo de tener un mayor control 
(SNIP 2000). Por su parte para sector privado la división es más específica dado 
su capacidad de control sobre cada fase (Neyra 2006 y.Aicántara 2013). 
Tabla No 1: Estructuración en fases de un proyecto de construcción de los sectores público y privado en 
el Perú. 
EN ESTA TESIS SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO 
1 
FASES GRANDES FASES FASES 
FASES 
1 CONCEPCIÓN 
Perfil 
PRE-INVERSIÓN Pre-F actibilidad 
Factibilidad 
Concepción 
Pre-diseño 
: DISEÑO Diseño detallado Diseño Detallado 
1 INVERSIÓN 
: CONSTRUCCIÓN Construcción o Ejecución Construcción o Ejecución 
¡ OPERACIÓN Y POST-INVERSIÓN Operación y 
:MANTENIMIENTO Mantenimiento Operación y Mantenimiento 
Fuente: SNIP 2000, Neyra 2006, SNIP 2011 y Alcántara 2013 
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Más adelante el SNIP (2011 ), emite y aprueba la Directiva General del SNIP con 
Resolución Directora! N°003-2011-EF/68.01, donde se reincide en la misma 
división que se contempla en la Ley 27293 del año 2000. 
1 Preinversión 1 
Perfil 
Inversión 
Estudios 
Definitivos/ 
Expediente 
Técnico 
·----------------------------, 
' ' 
... - - - - -j Retroalimentación¡.. - - - - .. 
!. ___ ----- --------------- ____ J 
* La Declaratoria de Viabilidad es un requlsHo obligatorio para 
pasar de la Fase de Prelnverslón a la Fase de Inversión 
Figura No 5: Fases en el ciclo de vida de un proyecto de inversión pública en el Perú 
(Fuente:SNIP 2000 y SNIP 2011) 
Este modelo representado en la Figura N°5 es por lo tanto, la división del ciclo de 
vida de un proyecto de construcción actual en el sector público en el Perú. 
Finalmente, se puede acotar que a medida que las fases se desarrollan en el ciclo 
de vida del proyecto, se pueden encontrar que los componentes más influyentes 
son el costo y el tiempo, por lo que su control es vital para lograr los objetivos del 
proyecto como se indica en la Figura N°06 (PMI 2013). 
Inicio Organización y preparación Ejecución del tnlbajo Cierre! O&M 
1 l 
1 
6 
CE 
Tiempo 
INVERSIÓN 
Figura W 6: Fases del proyecto en relación con el impacto de costo. 
(Fuente: SNIP 2011, PMI2013 y Curva de Patrick Macleamy AlA 2014) 
ll 
OM 
CD: Conceptualización 
OC: Diseño de criterios 
DO: Diseño detallado 
DA: Documentos de aplicación . 
PL: Proceso de licitación 
CO: Construcción 
'CE:Cierre y entrega 
OM: Operación y mantenimiento 
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2.2.1.4. Procesos de un proyecto de construcción · 
Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas 
para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se 
caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que puedan 
aplicarse y por las salidas que se obtienen (PMI 2Ó13). 
La gestión eficiente de los procesos de un proyecto asegura que este avance de 
manera eficaz durante todo el ciclo de vida. Por ejemplo el PMI (2013), define y 
agrupa cinco grupos de procesos: iniciación, planificación y diseño, ejecución, 
seguimiento y control, y procesos de cierre. Estos procesos incluyen las 
herramientas y técnicas involucradas en la aplicación de las habilidades y 
capacidades para lograr los objetivos del proyecto. 
ENTRADAS 
(lmputs) 
[- -·---] PROCESOS DE PROCESOS DE ~~~~N- ____. z'!!~~-~ 
PROCESOS O~ 
MONITOREO y 1 1 PROCESOS DE 
CONTROL ~; EJECUCIÓN 
,~-----~ '--------
Las flechas representan ·la ~. ROCESOS o: 
~dirección del flujo de CIERRE 
información. 
SALIDAS 
(Outputs 
Figura No 7: Relación entre Grupos de Procesos en una fase de un proyecto de construcción. 
(Fuente: PMI 2013) 
Cabe señalar que una fase de un proyecto no es un grupo de procesos de un 
proyecto de construcción, sino que estos son un medio para lograr la entrada, 
desarrollo y finalización de una fase o etapa, estos procesos son dependientes e 
interactúan entre ellos dentro de la misma fase y tienen efecto en las demás fases 
del ciclo de vida del proyecto de construcción, de allí su importancia de asegurar 
la continuidad de los procesos (Koskela 1992 y 2000, Tjell 2010 y PMI 2013). 
2.2.1.5. Involucrados o stakeholders 
Los "involucrados" o "stakeholders" son aquellos grupos o individuos que pueden 
afectar o verse afectados positiva o negativamente por un proyecto. Existe una 
gran cantidad de involucrados a lo largo el ciclo de vida de un proyecto, quienes 
se ven directa o indirectamente afectados (beneficios o perdidas) como resultado 
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del éxito o fracaso del proyecto durante las distintas fases. Cada agente 
involucrado en el proyecto tienen un rol y actividades definidas de las cuales 
dependen los roles y actividades de otros agentes involucrados, de allí la 
importancia de la comunicaCión, colaboración y transparencia entre estos (Tjell 
2010 y lzadi 2013). 
Los involucrados del proyecto según la Tabla N°2 pueden ser clasificados según 
intereses y funciones durante las fases de un proyecto. Los involucrados internos 
son aquellos que tienen un contrato legal con el cliente, y los externos son 
aquellos que tiene un interés directo en el proyecto. Además los clientes internos 
pueden ser divididos según la oferta o demanda, y los externos en grupos 
privados y públicos. 
/Propietarios Proveedores Privados Públicos 
/Usuarios 
-Consultores o -Usuarios finales -Agentes reguladoras (UF, 
-Usuarios Proyectistas (población OPI, OP,DGPM, GL, GR, 
finales (Arquitectos, Ingenieros, beneficiaria) GN, Sectores Productivos) 
(población etc.) -Ambientalistas -Gobiernos Locales(GL) 
beneficiaria -Especialistas de -Conservadores -Gobiernos Regionales (GR) 
estudios -Arqueólogos -Gobierno Nacional (GN) 
complementarios -Sociólogos 
-Proveedores de 
2.2.2. Gestión de proyectos de construcción 
La gestión de proyectos de construcción como disciplina tiene una variada 
literatura que define a la Gestión de Proyectos de Construcción (GPC) desde 
diferentes perspectivas como el campo de aplicación, propósito dentro las 
instituciones u organizaciones, etc. Una definición típica es la del Instituto de la 
Gerencia de Proyectos (Project Management lnstitute, PMI) lo define como: 
"La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas, técnicas y procesos de gestión a /as actividades del proyecto para 
cumplir con /os requisitos del mismo de manera exitosa" (PMI 2013). 
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Los componentes de la Gestión de Proyectos son: 
- Conocimientos: para lagar la comprensión total y específica de los aspectos de 
un proyecto, esto es adquirido a través de la experiencia e investigación 
constante y especializada. 
- Habilidades: para reducir el nivel de riesgo e incertidumbre dentro de un 
proyecto y por lo tanto mejorar su probabilidad de éxito, esto es adquirido a 
través de la experiencia. 
- Herramientas: para mejorar la oportunidad de tener éxito. Estas pueden ser 
softwares de modelación, softwares de planeamiento, planillas, registros, 
checklists, etc. 
- Técnicas y Procesos: para monitorear y controlar el tiempo costo, calidad y 
alcance en un proyecto. Ejemplos incluyen gestión del tiempo, gestión de 
costos, gestión de calidad, gestión de riesgo e incertidumbre, etc. 
La gestión de un proyecto por lo general implica: 
- Identificar requisitos, necesidades, inquietudes y expectativas de los 
involucrados durante la concepción, diseño y construcción del proyecto. 
- Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, entre 
otros aspectos, con: el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los 
recursos y el riesgo. 
La relación entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es probable 
que al menos otro se vea afectado. Por ejemplo, un adelanto en el cronograma a 
menudo implica aumentar el presupuesto, a fin de añadir recursos adicionales 
para completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no es posible 
aumentar el presupuesto, se puede reducir el alcance o la calidad, para entregar 
un proyecto en menos tiempo por el mismo presupuesto. Los involucrados en el 
proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son los factores más 
importantes, lo que crea un desafío aún mayor (PMI 2013). 
2.2.2.1. Historia de la gestión de proyectos de construcción 
La Gestión de Proyectos puede situarse a comienzos del siglo XX, 
considerándose la aparición de los primeros métodos, con la aparición del 
Diagrama de Gantt, en 1917. Por ejemplo, el método PERT ("Evaluación del 
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Programa y Técnica de Revisión" o "Program Evaluation and Review T echnique") 
y CPM ("Método de la Ruta Crítica" o "Critica! Path Method") llegan a mediados de 
la década de 1950. Fue en esta década de 1950, cuando las organizaciones 
comenzaron a aplicar sistemáticamente las herramientas y técnicas de gestión de 
proyectos. 
Tabla N° 3: Revisión histórica del desarrollo de las metodol 
1917 
1956 
1957 
1958 
1962 
1969 
1975-
1979 
1984 
1986 
1987 
1989 
1989 
1992 
1993 
1997 
1997 
1998 
2000 
2006 
2008 
2009 
2012 
2013 
Henry Gantt desarrolló el diagrama Gantt. 
Se forma la American Association of Cost Engineers (AACE) los primeros profesionales 
de la gestión de proyectos (planificación, programación y costos). 
Se desarrolló el Método de la Ruta Crítica (Critica! Path Method, CPM) por la Dupont 
Corporation. 
La Oficina de Proyectos Especiales de la Armada norteamericana, inventó la técnica 
PERT (Program Evaluation Review Technique). 
El Departamento de Defensa de los US creó el concepto de Estructura de 
Descomposición de Trabajo, EDT (Work Breakdown Structure, WBS). 
Cinco voluntarios fundan el PMI (Project Management lnstitute) en los US., como una 
organización profesional sin fines de lucro dedicada a promover la práctica, la ciencia y la 
profesión de gestión de proyectos. 
La empresa Simpact Systems Limited crea el método PROMPTII. En 19791a Agencia 
Nacional de Computación y Telecomunicaciones (CCTA) y UK adopta este método para 
todos los sistemas de información de los proyectos. 
El Dr. Eliyahu-M. Goldratt, introduce la Teoría de las Restricciones en su novela "The 
Goal" (La meta). 
Se crea la metodología para la Gestión de Proyectos SCRUM1. 
El PMI publica la Guía PMBOK como un libro blanco para documentar y estandarizar la 
información y prácticas aceptadas para la gestión de proyectos. 
La Subsecretaría de Defensa para Adquisiciones de US incorpora la Gestión del Valor 
Ganado (Earned Value Management, EVM). 
Se desarrolla el Método de Desarrollo PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) a 
partir de PROMPTII y es publicado por La Agencia Central de Información y 
Telecomunicaciones del Gobierno Británico. 
Koskela: Lean construction, basado en la Filosofía Lean Production. 
El primer Grupo Internacional de Lean Construction hizo su primera conferencia anual. 
Se funda el Lean Construction lnstitute (LCI), en los US. 
Se establece la Dirección de Proyectos con Cadena Critica (Critica! Chain Project 
Management CCPM) desarrollado por el Dr. Eliyahu M. Goldrantt en contraste con la 
Teoría de las Restricciones. 
El American National Standards lnstitute (ANSI) reconoce el PMBOK como un estándar. 
Koskela y Ballard publicaron sus respectivas tesis llamada "An Exploration Towards a 
Production Theory and its Application to Construction" y "The Last Planner System of 
Production Control" 
El AACE Internacional lanza "El Marco Gestión de Costo Total (Total Cost Management 
Framework). Aplicación de habilidades y conocimientos de la ingeniería de costos. 
Se publica la cuarta edición del PMBOK 
El Office of Government Commerce (OGC) del Reino Unido realiza una revisión profunda 
de la metodología PRINCE2, conocida como PRINCE2. 
Se establece la certificación PRINCE2 profesional. 
Se publica la quinta y actual edición de la Guía del PMBOK.por el PMI. 
Fuente: Projectsmart 2014 
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El mundo está cambiando a medida que la tecnología avanza, por lo tanto la 
gestión de la construcción debe avanzar al mismo ritmo que esta (Koskela 2000 y 
Ballard 2000). 
2.2.2.2. Métodos de gestión de proyectos de construcción 
La variedad de metodologías para la GPC son bastantes y es materia de 
investigación, por lo que esta tesis se limita a explicar brevemente cuatro 
principales enfoques diferentes; sin embargo, no se debe considerar que una u 
otra es la mejor, sino más bien tratar de entender el enfoque de cada una, 
estudiar sus técnicas y herramientas y decidir cuál se adapta mejor a los 
proyectos. 
a) Enfoque Lean Construcción {LC) 
Koskela (1992), en su tesis doctoral publicada por el CIFE en el Reporte Técnico 
N°72 titulado "Application of the New Production Philosophy to Construction", 
argumentó que Gestión de la Construcción es una filosofía basada en la 
transformación (conversión), donde la atención se centra en la transformación de 
las entradas a las salidas con lo general hay un manejo del proceso de 
transformación en sí. Además, afirmó que la incongruencia entre los modelos 
conceptuales de la gestión de la construcción y la realidad observada en los 
proyectos resalta la falta de solidez en las construcciones existentes de la Gestión 
de la Construcción y señaló la necesidad de una teoría global de la gestión de la 
producción en la construcción. 
Koskela (1992), concibió un paradigma de gestión de la producción más general 
para los sistemas de producción basados en los proyectos y presentó la teoría de 
la producción de la TFV (Transformación, Flujo y Valor) en la que la producción se 
conceptualiza en tres formas complementarias, a saber, como una transformación 
(T) de las materias primas en las estructuras permanentes, como un flujo (F) de la 
materia prima y la información a través de diversos procesos de producción, y 
como valor (V) la generación y creación para los propietarios a través de la 
eliminación de la pérdida de valor (objetivo realizado versus lo mejor posible). 
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Por lo tanto, en contraste con Koskela y el Instituto de la Construcción Sin 
Pérdidas LCI (Lean Construction lntitute), se considera que luego de una entrada, 
el proceso no es tan directo como una simple transformación que entrega un 
resultado, sino que existen muchas otras actividades inherentes denominadas 
flujos, que generan desperdicios como: transporte, esperas y trabajos rehechos, 
que no agregan valor al cliente. 
TC TNC 
Figura W 8: El Enfoque Lean Construction. 
(Fuente: Adaptado de Koskela 1992) 
Trabajo 
Rehecho 
TP re 
La filosofía de gestión propuesta, se basa en maximizar el valor para el cliente, 
minimizando lo más que se pueda las pérdidas de recursos; para ello, recomienda 
diferentes técnicas y herramientas que se enfocan en la información extraída del 
Sistema Último Planificador LPS (Last Planner System) (ver sección 2.2.6.8), de 
manera tal que aquello que realmente se llega a hacer es un resultado optimizado 
de lo que se debe hacer contra lo que se puede hacer (Ballard 2000 y Koskela 
2000). 
b) Enfoque del Instituto de Gerencia de Proyectos (Project Management 
lnstitute PMI) 
El Instituto de Gerencia de Proyectos, PMI (Project Management lnstitute), afirma 
que un proyecto se puede descomponer en pequeñas partes, cada una de las 
cuales tiene unas entradas, un proceso y unas salidas. Entonces, según este 
enfoque, descompone un proyecto en una red de procesos, cuyas entradas, 
salidas, técnicas y herramientas están plenamente identificadas y conectadas, de 
tal manera que se hace una gerencia sobre una cadena planificada y controlada 
de procesos (PMI 2013). 
E Proceso S 
q~q 
Técnicas y Herramientas 
Figura No 9: Enfoque del PMI (E: Entradas, S: Salidas) 
(Fuente: Adaptado de PMI 2013) 
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Estos procesos se ubican dentro de una matriz de cinco grupos de procesos: 
Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre, que para ser gestionados 
requieren de diversos conocimientos que se agrupan en diez áreas del 
conocimiento como se muestra en la Tabla No 4: 
1. Integración 
2. Alcance 
3 Tiempo 
4. Costos Herramientas, técnicas y mecanismos 
5. Calidad aplicados a las entradas para crear las 
6. Recursos Humanos salidas. 
7. Comunicaciones 
8. Ries os 
9. Procura (Adquisiciones) 
1 O. Involucrados o Stakeholders 
Fuente: PMI2013 
e) Enfoque del Instituto Goldratt 
El Instituto Goldratt, AGI (Avraham Goldratt lnstitute), propone su Teoría de 
Restricciones, considerando que la gestión de una companía es un flujo de 
actividades que corren como por diferentes tuberías ubicadas ya sea en los 
proveedores, dentro de la companía o en el mercado. Cada una de estas 
actividades tiene un "caudal" diferente; entonces, si en algún lugar este caudal se 
estrecha, todo el flujo de la gestión queda restringido a esta actividad denominada 
"Cuello de Botella" (AGI 2009). 
Figura W 10: Enfoque del lnstitito Goldratt. 
(Fuente: Adaptado AGI, 2009) 
Ventas 
desperdiciadas 
Este instituto propone que para realizar una gestión exitosa en una empresa, 
primero se debe considerar cinco pasos: (i) Identificar la restricción, (ii) Mejorar la 
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restricción, (iii) Subordinar el sistema a esta restricción (iv) Elevar la restricción y 
(v) Volver al paso (i). 
d) Enfoque PRINCE2 
PRINCE2 es un enfoque estructurado para la gestión de proyectos. Se combina la 
metodología original PROMPT (que se convirtió en la metodología PRINCE) con 
la metodología MITP ("Gestión de la Implementación del Total del Proyecto" o 
"Managing the lmplementation of the Total Project"). PRINCE2 (un acrónimo de 
"PRojects IN Controlled Environments" o "Proyectos en ambientes Controlados") 
es un método basado en procesos para la gestión eficaz de los proyectos. 
Utilizado ampliamente por el Gobierno del Reino Unido. Las principales 
características de PRINCE2 son: 
- Se centran en la justificación de negocio. 
- Estructura de la organización está definida para el equipo de gestión de 
proyectos. 
- Enfoque de planificación basado en el producto. 
- Énfasis en la división del proyecto en fases manejables y controlables. 
- La flexibilidad que se puede aplicar a un nivel apropiado para el proyecto. 
Arranque del 
Proyecto (SU) 
Proyecto (IP) 
Figura W 11: Modelo de Proceso PRINCE2. 
(Fuente: Price2.com 2014) 
Control de una 
Fase (CS) 
Gestionar la 
Entrega del 
Producto (MP) 
Gestión de 
Entradas y 
Salidas de la 
Fase (CS) 
Oie~re del 
Proyecto (CP) 
El PRINCE2 se centra en la definición y la entrega de productos, en particular, en 
los requerimientos de calidad. Como tal, se define un proyecto exitoso como 
pág.23 
salida orientada a través de la creación de un conjunto establecido de productos 
que definen el alcance del proyecto y proporciona la base para la planificación y el 
control, es decir, ¿cómo coordinar personas y actividades, cómo diseñar y 
supervisar la entrega del producto, y qué hacer si los productos y, por tanto, el 
alcance del proyecto tiene que ser ajustado si no se desarrolla según lo previsto? 
En el procedimiento, se especifica cada proceso con sus entradas y salidas 
principales y con los objetivos y actividades específicas que deben llevarse a cabo 
para entregar los resultados de un proyecto tal como se define por su caso de 
negocio. Esto permite la evaluación y ajuste continuo cuando se requiere 
desviación del caso de negocio (Price2.com 2014). 
2.2.3. Gestión de la información en la construcción 
La Gestión de la Información, es la recopilación y gestión de la información de una 
o más fuentes y la distribución de esa información a una o más destinatarios. Esto 
implica algunas veces a aquellos quienes tienen un interés o un derecho a esa 
información. Gestión significa la organización y el control sobre la planificación, 
estructura y organización, control, procesamiento, evaluación y presentación de 
informes de las actividades de información con el fin de cumplir con los objetivos 
del cliente y permitir funciones corporativas en la entrega de la información. Con 
las últimas herramientas disponibles las tareas se tornan cada vez más 
complejas, hardware y software, convirtiendo así a la gestión de la información en 
un recurso poderoso, costoso así como riesgoso para muchas organizaciones. El 
desafío de la gestión de la información está básicamente enfocado ahora a (i) la 
reducción de las necesidades de procesamiento de inf~rmación y (ii) al aumento 
de la capacidad de procesamiento de información de la organización 
La gestión de la información además de los elementos tradicionales, involucra 
ahora las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en la 
organización, almacenamiento, y recuperación de información. En este contexto, 
los profesionales deberán, además de poseer la competencias de archivistas, 
tener competencias en áreas relacionadas con las TIC tales como, redes de 
computadores, administración de sistemas operativos y servidores, etc. 
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2.2.3.1. Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC 
Las TIC son el conjunto de tecnologías, desarrolladas a partir de los avances 
científicos producidos en los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones, 
que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información 
presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido, etc.) El elemento más 
representativo de las nuevas tecnologías es sin duda el ordenador y más 
específicamente, el internet .. En líneas generales podríamos decir que las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación son las que giran en torno a tres 
medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero 
giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera 
interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas (Cabero 1998). 
En la construcción se puede distinguir un sin número de herramientas TIC, 
usadas diariamente por los responsables del diseño, construcción, operación y 
mantenimiento, las cuales han resultado en una mejora significativa en los 
procesos tradicionales de diseño, construcción y operación de los proyectos 
(Tabla N°5). 
Tabla No 5: Herramientas TIC, más resaltantes en la industria de la construcción 
1 Finalidad Telemáticas 
Diseño, construcción y operación & 
mantenimiento 
Softwares de modelamiento BIM "XD" (20, 30, 40, 
50, 60, etc.) 
Para el planeamiento y programación 
Softwares de diseño sostenible 
Computación Móvil, acceso, obtención Y Computadoras, Tablets, Smartphones, dispositivos de 
almacenamiento de la información y 
almacenamiento, etc. 
recursos 
Comunicación asíncrona 
Acceso, obtención y utilización de 
información y/o recursos 
Comunicación síncrona 
Fuente: (Adaptado de Alcántara 2013). 
Correo electrónico (e-mail, gmail, yahoo, etc.) 
La internet a través de páginas web (World Wide Web 
-www) 
Audioconferencia y Videoconferencia 
Hoy en día la aplicación de las herramientas TIC es crucial e influyen en gran 
manera en lagar el éxito de los proyectos de construcción, ya que reducen el 
tiempo de trabajo y los errores humanos. 
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2.2.4. Diseño y Construcción Virtual VDC 
El termino Diseño y Construcción Virtual (Virtual Design and Construction VDC) 
fue introducido por El Centro para la Ingeniería de la Construcción Integrada 
(Center for lntegrated Facility Engineering CIFE) de la Universidad Stanford en el 
año 2001. Según Kunz y Fischer (2012) definen a VDC como: "El uso de modelos 
virtuales integrados, funcionales y multidisciplinarios de producto, organización y 
procesos de diseño y constn;cción para apoyar explicita y públicamente objetivos 
de negocios". 
Los modelos de VDC son virtuales porque muestran descripciones del proyecto 
en el computador. El modelo de proyecto VDC enfatiza los aspectos del proyecto 
que pueden ser diseñados y gestionados, los cuales incluyen: el producto 
(infraestructura), la organización que va a definir, diseñar, construir, y operar este 
producto y los procesos que los equipos de las organizaciones van a seguir. Estos 
modelos son lógicamente integrados en el sentido de que todos pueden acceder a 
una información compartida de datos y si un usuario resalta o cambia un aspecto 
de uno de estos modelos, los demás modelos cambian también. Los modelos son 
multidisciplinarios en el sentido que representan la Arquitectura, Ingeniería, 
Construcción (AEC) y Cliente/Propietario del proyecto. Los modelos son 
funcionales en el sentido que predicen algunos aspectos del funcionamiento del 
proyecto y pueden mostrar rendimientos predictivos y cuantificados para lograr los 
objetivos del proyecto. Las aplicaciones de VDC abarcan todo el ciclo de vida de 
los proyectos, desde etapas muy tempranas de estudios a nivel de diseño 
conceptual, pasando por diseño detallado, construcción y, finalmente, operación y 
mantenimiento de la infraestructura. 
Los modelos VDC representan la integración funcional, opciones diseñadas, y 
comportamientos predictivos y cuantificados del producto, procesos y 
organización. Con su enfoque en el diseño del producto. Building lnformation 
Modeling BIM es un subconjunto o componente de VDC para representar la 
geometría e información del proyecto en un modelo 30 virtual e inteligente (Kunz 
y Fischer 2012). 
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2.2.4.1. Modelos VDC de producto, organización y procesos 
El objetivo de crear los modelos son para tener un mayor control sobre el alcance 
total del proyecto en tres aspectos: Diseño del producto para ser construido, el 
diseño de la organización que hará el diseño y la construcción, y los procesos de 
diseño y construcción que la organización seguirá. Esto es llamado modelo de 
. proyecto Producto-Organización-Proceso o Modelo POP (Kunz y Fischer 2012). 
Un alto nivel de los modelos POP representa la función, diseño de la forma o 
alcance y el comportamiento de producto del proyecto, organización y proceso. 
Tabla N°6: Los modelos POP de VDC representa la intención funcional (columna 
2), la forma diseñada o alcance, que es especificado por el equipo de proyecto, 
diseñar y construir en respuesta a la intención funcional (columna 3), y los 
comportamientos predecidos y cuantificados de los elementos críticos del 
proyecto (Columna 4). Los elementos del proyecto incluyen el producto (fila 2), la 
organización que diseña y construye y opera el producto (fila 3) y los procesos 
que la organización sigue para realizar las actividades del proyecto (fila 4 ). 
Tabla W 6: Modelo POP, estado de la forma, función y comportamiento del producto, organización y 
procesos 
F . · Ob' f FormaiAicance: Comportamiento: 
Modelo unc•on: Je •vos Elección del diseño Predicciones 
~spacios, elementos de Espacios elementos Y . 
mfraestructura y . t 'd. _ d Predecir costos (S/.) 
Producto · t s1s emas 1sena os s1s emas 
Objetivos medibles Valores 
Actores (equipos del 
diseño, construcción, y Seleccionar actores 
Organización O&M del proyecto) 
Objetivos medibles Valores 
Actividades Actividades diseñadas 
Procesos Objetivos medibles Valores 
Fuente: Kunz y Fischer 2012 
2.2.4.2. Relación entre VDC y BIM 
Predicciones, análisis de 
valores 
Costo predecido (HH, S/.) 
Predicciones, análisis de 
valores 
Costo predecido (días, S/.) 
Predicciones, análisis de 
valores 
La relación entre VDC y BIM radica en que BIM es considerado como un 
componente de VDC el cual representa la forma/alcance del producto, que es 
crucial pero en menor proporción en relación al concepto VDC (Kunz y Fischer 
2012). Esta afirmación puede ser entendida dado que BIM como componente de 
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VOC es el uso de modelos de producto (representados mediante planos y 
modelos "XO"-BIM). 
Así pues, VOC en resumen es el uso integral de modelos de producto (modelos 
"XO"-BIM), modelos de organización (representados mediante organigramas) y 
modelos de procesos (representados mediante programaciones CPM, GANT, 40-
BIM) como se indica en la Figura N°12. 
,-·-- -··--··- ---·-~ --··--------- __ _..... 
VDC 
..... 
MODELO DE Modelos XD-BIM, Modelos CAD, etc. 
PRODUCTO 
MODELO DE Grganigramas del equipo de diseño, 
ORGANIZACIÓN j -· construcción y O&M. 
__ M_o_D_E-LO_D_E --~1 r ..... _C_P_M_._G_A_N_T_._M_o_d_e_lo_s_B_IM_-_4_D_j 
_ PROCESOS l _ 
Figura No 12: Relación entre VDC y BIM 
(Fuente: Kunz y Fischer 2012). 
2.2.5. Modelamiento de la Información de la Construcción (Building 
lnformation Modeling BIM) 
BIM o "Building lnformation Model(ing)" traducido al español como "Modelamiento 
de la Información de la Construcción" representa un nuevo paradigma de diseño 
en la industria de la construcción, una metodología apoyada en herramientas 
sofisticadas del computador. BIM es visto como un manejo de la industria de la 
construcción hacia procesos basados en "modelos de producto" y gradualmente 
mueve a la industria lejos de procesos basado en "modelos 20". Estos procesos 
basados en "modelos", donde los proyectos van hacer construidos virtualmente 
antes de ser construidos, es un subconjunto o componente del VOC (Diseño y 
Construcción Virtual) (AGC 2006 y Vicosoftware 2014). 
Esta investigación explica por qué BIM no puede automáticamente ser 
implementado en el "modelo convencional", y como BIM seria implementado en 
un proyecto convencional más probablemente sería reducido a una herramienta 
de modelo 30, lo cual claramente no es BIM según esta investigación. 
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2.2.5.1. Definición BIM 
Hay diferentes definiciones para BIM en la literatura académica, definiciones que 
dependen de los puntos de vista de los usuarios, tipo de organización y su énfasis 
particular de trabajo. Diferentes organizaciones, investigaciones e instituciones 
definen BIM en varias maneras, así por ejemplo se tienen las siguientes: 
"Building lnformation Modeling BIM, es el desarrollo y uso de un modelo de 
software de computadora para simular la construcción y operación de una 
instalación. El modelo resultante, un Bulding lnformation Model, es una amplia 
información de datos, objetos orientados, representación digital inteligente y 
paramétrica de una instalación, del cual vistas y apropiada información de datos 
para varios usuarios quienes necesiten o pueden ser extraídos y analizados para 
generar información que pueda ser usada para hacer decisiones y mejorar los 
procesos de entrega de una instalación" (AGC 2006). 
"Building lnformation Modeling (BIM) representa el proceso de desarrollo y el uso 
de un modelo generado por ordenador para simular la planificación, diseño, 
construcción y operación de una instalación" (Azhar 2011 ). 
"BIM es un método para describir una instalación, su espacio, estructuras, 
componentes y materiales con información esencial y propiedades. El modelo es 
un contenedor de información. BIM puede también ser descrito como un enfoque 
colaborativo para asegurar que correctas personas tengan la correcta información 
del proyecto a su debido tiempo" (Jeffrey 2012). 
"BIM es una representación digital de las características físicas y funciónales de 
una instalación. La cual sirve como una fuente de conocimiento compartida para 
·información acerca de una instalación y conformar bases confiables para la toma 
de decisiones durante el ciclo de vida del proyecto desde su concepción. BIM 
refiere también ampliamente para la creación y uso de modelos digitales referido 
a los procesos colaborativos entre los involucrados del proyecto con el fin de logra 
agregar valor a los modelos" (McGraw_Hill Construction 2014). 
La definición que el autor utiliza en esta tesis para describir BIM se basa en las 
definiciones anteriores: "BIM es una metodología para la representación de un 
modelo digital inteligente de las características físicas y funcionales de una 
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instalación y reúne toda la información en una sola base de datos (modelo de 
información), completamente integrada e interoperable, que es utilizada para la 
toma confiable de decisiones por los involucrados (stakeholders) durante el ciclo 
de vida del proyecto". 
EL objetivo de BIM es compartir información de las diferentes disciplinas del 
proyecto, con la finalidad de facilitar el diseño, la construcción, operación y los 
procesos de gerencia de la construcción. Por información nos referimos a todos 
los insumas que intervienen en el diseño de las instalaciones de una construcción, 
análisis cuantitativo; metrados, los costos de los materiales, los tipos de 
equipamientos, el consumo de energía, las formas y así sucesivamente. Toda 
esta información se almacena en una base de datos única "modelo de 
información" de la cual se generan los reportes gráficos (planos) como son las 
plantas, cortes o elevaciones, los cuales siempre estarán totalmente 
compatibilizados, también se pueden generar reportes para efectos de 
contabilizar, cotizar, y para la gestión eficiente todo el proyecto. 
BIM, es prácticamente una plataforma digital para la creación de un modelo 
virtual. Si BIM es aplicado a un modelo este debería ser capaz de contener toda la 
información requerida para colaborar, predecir, y hacer decisiones referentes al 
diseño, construcción, operación, y mantenimiento de las instalaciones de una 
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construcción. BIM facilita procesos y análisis complejos que fueron previamente 
demasiado laboriosos o costosos de realizar. BIM no puede ser incorporado 
automática e independientemente en el "modelo convencional", y como BIM 
puede ayudar a la industria de la construcción si sólo la filosofía y la percepción 
de como diseñar y construir cambian. Ningún proyecto tiene aún realizado 
completamente el alcance total de BIM (McGraw_Hill Construction 2014). 
"8/M representa un paradigma de cambio que va a tener gran repercusión en 
cuanto a beneficios, no solamente por la industria de la construcción sino para la 
sociedad en general, como mejores proyectos son construidos lo cuales 
consumen menos energía y requiere menos trabajo y recursos" (Eastman et 
a/.2008). 
De acuerdo con Eastman et al (2008), el usó efectivo de BIM puede traer varias 
consecuencias notables sobre el resultado del proyecto a través de la mejora del 
diseño, la mejora de la factibilidad de construcción, y la terminación del proyecto 
más rápido, ahorrando tiempo y dinero tanto para el propietario y para el equipo 
del proyecto. BIM también se perfila como la solución para reducir el desperdicio y 
la ineficiencia en el diseño. 
Hoy BIM es considerado más que solamente una herramienta o una tecnología, 
esto representa una completa y nueva forma de enfrentar los procesos 
constructivos (metodología). Con estas características la mayoría de los usuarios 
de BIM apuntan a lograr ahorros en los costos y tratar de incluir en última 
instancia, la modelización de costos integrados, la secuenciación de la 
construcción y administración de la infraestructura (modelos "XD"). 
2.2.5.2. Historia BIM 
Eastman (1975), introdujo un nuevo concepto a la industria de la construcción 
describiendo un sistema donde "Cualquier cambio de disposición habría de ser 
hecha una sola vez en /os diseños futuros para ser actualizados. Todos /os 
diseños derivados de la misma disposición de elementos serán automáticamente 
coherentes". En ese entonces, llamó a este concepto "Sistema de descripción del 
diseño" y que ésto fue el fundamento de lo que hoy es conocido como BIM. Esta y 
otras definiciones creadas por los desarrolladores de software para explicar el 
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concepto están todas centradas en los aspectos de la "información contenida" en 
los objetos y cómo esto puede reducir el desperdicio en términos de 
actualizaciones automáticas, etc. 
BIM es considerado por muchos como una nueva "tecnología" basada en 
software, la cual ha dirigido a la mayoría de investigaciones relacionadas con BIM 
desde que fue definido hacia el desarrollo del software. La Tabla No7 muestra el 
desarrollo de software de la época. El software ya era capaz de diseñar objetos 
30 en 1973, por lo cual Eastman ( 1975), pone en palabras y predice cómo esta 
nueva tecnología será capaz de hacer que la industria de la construcción mucho 
más eficiente y eficaz. 
Tabla W 7: Revisión histórica en el desarrollo del software permitiendo a la tecnología implementar BIM 
AÑO HECHOSIMPORTANTES 
1957 Dr. Patrick J. Hanratty es conocido como "El padre de CADD/CAM" por su contribución 
. pionera en el campo del diseño y manufactura asistido por computadora. 
· Donal Welbourn, vio la posibilidad en usar computadoras para asistir a los creadores de 
atrones resolver los roblemas difíciles con formas de los modelos 3D. 
1973 : La fácil creación y edición de arbitrarias formas solidas 3D fue desarrollada. 
1979 1 Mike and Tom Lazer desarrollaron el primer software CAD para PC. 
1982 • Autocad fue fundado en California. El objetivo fue para crear un programa CAD para PC's por menos de 1000 USD. 
1984 Un físico de Hungría, Gabor Bajor, usando Pascal, él y un adolecente, Tamas Hajas 
. trabajaron para escribir un programa 3D CAD guel fue el inicio de Graphsoft Company. 
1985 • Keith Bentley funda Bentley System, lnc. Microstation provee un avanzado diseño 
·asistido por computadora para PC's. 
1986 . El primer uso documentado uso del concepto Building lnformation Modeling. 
1987 Se lanzó ArchiCAD, primer programa BIM, que permite crear dibujos 2D y 3D. 
1990- Paso al intercambio universal de información, la IAI (lnternational Alliance for 
1995 i lntero erabilit , desarrolla el formato IFC. 
t 1997 Bentley lanza su primer programa BIM. 
[ 2007 : Autodesk lanza su primer programa BIM, REVIT. 
t ~~~~ Los programa BIM, mejoran su visualización, bi-direccionalidad y análisis. 
Fuente: Tjell 2010 
2.2.5.3. Fundamentos BIM 
La metodología BIM tiene sus fundamentos en su naturaleza intrínseca, como la 
automatización y la visualización a través de modelos inteligentes, interoperables 
y multidisciplinarios basados en modelos. Estos fundamentos son dados en la 
siguiente Tabla N°8. 
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... • ... - • • ... .. ... 1 ...... : 
FASE ÁREA FUNCIONAL Y FUNCIÓN 
. . . - .. -. 
Generación y evaluación rápida de múltiples alternativas de diseño . 
• 
. Mantenimiento de la información y modelo de diseño integral. 
Generación automatizada de la información (planos y documentos) 
~ DISEÑO DETALLADO Colaboración entre las fases de diseño, construcción, O&M 
1
1 PRO-CONSTRUCCIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN 
Generación y evaluación rápida de múltiples alternativas del plan de 
: construcción 
Online/comunicación electrónica de modelos 
Fuente: Sacks et al. 2014 
2.2.5.4. Aplicaciones BIM en la industria a de la construcción 
Las aplicaciones de BIM son muchas, y muchos más están siendo descubiertos 
conforme las organizaciones, empresas e investigadores aplican BIM en los 
proyectos de construcción. Jeffrey (2012), especialista BIM de la companía 
internacional de construcción Skanska reportó, 12 áreas remarcables de 
aplicación de BIM a lo largo del ciclo de vida de un proyecto (Tabla N°9). 
o 
•Z 
w 
!a 
e 
z 
º o o 
:::> 
~ 
.... 
U) 
z 
o 
o 
:::¡¡: 
~ 
o 
Diseño 
Visualización 
Simulación y análisis 
Diseño Green 
Estimación de materiales y 
costos 
Modelos de diseño inteligente y múltiples alternativas 
Visualización caminatas, virtuales, videos, etc., a través 
de modelos 3D-BIM, 4D-BIM, 5D-BIM, 6D-BIM, y 7D-BIM 
Modelos que permiten un análisis cuantitativo y cualitativo 
de manera integral. 
Para el diseño sostenible empleando herramientas que 
permitan un análisis y simulación Green. 
Información automatizada, con generación de cuadros de 
metrados, costos y especificaciones, estimación de 
costos con modelos 5D-BIM. 
Detección de Interferencias Análisis automatizado de chequeo para evitar posibles 
conflictos entre elementos de diseño. 
Procura y logística 
Planificación de la 
producción 
Administración de la 
cadena de suministro 
Registro y reportes de 
gerencia 
Administración de la 
operación y mantenimiento 
Negocios 
Generación de especificaciones y requerimientos acorde 
con los modelos, actualización periódica . 
Constructabilidad mediante modelos planificación del flujo 
de trabajo con modelos 4D-BIM y estimación y 
planificación de costos con modelos 5D-BIM. 
Coordinación entre construcción virtual y construcción 
real, visualización del flujo de materiales y procesos. 
Información confiable y concisa de la productividad 
acorde con el plan. 
Modelos virtuales a escala, interoperables que hacen fácil 
la operación y mantenimiento de las instalaciones. 
Incremento de la competitividad y confianza con el cliente-
proyectista-constructor 
Fuente: Jeffrey 2012 
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2.2.5.5. Beneficios BIM durante el ciclo de vida del proyecto 
Los beneficios frecuentes citados con el uso de BIM son números y están 
incrementándose a medida que más personas usan BIM en sus proyectos. Hay 
muchos beneficios y diferentes ventajas mencionados para BIM por muchos 
estudiosos. Por ejemplo, CIFE (2007) en uno de su informe reportó los siguientes 
beneficios de acuerdo con 32 grandes proyectos donde se usó BIM (Tjell 201 0): 
- Reducción de tiempo de entrega del proyecto hasta un 7%. 
- Ahorro de hasta un 10% del valor del contrato por detecciones de 
interferencias. 
- El aumento de la estimación de costos con una presión de 3% 
- Reducción de hasta un 80% en el tiempo utilizado para la preparación de las 
estimaciones de costos. 
- Hasta el 40% despido de cambios no presupuestados. 
Otros beneficios son mencionados por Azhar (2011 ): 
- La representación exacta de /os elementos de construcción. 
- Los procesos efectivos: dado que la información es fácil de compartir y 
reutilizar. 
- El diseño eficiente: BIM da la oportunidad de arquitectos y gerentes para 
analizar las propuestas de diseño y elegir el mejor diseño en términos de 
costos, tiempo, alcance, y calidad. 
- Un mejor control de /os datos de toda la vida del proyecto: es aliviar los puntos 
de referencia de rendimiento, una mejor comprensión de los costes del ciclo de 
vida, un mejor acceso a los detalles de los objetivos diseñados y desempeño 
ambiental más predecible. 
- Aumentar la calidad de la producción: La flexibilidad en la producción de 
documentación y aumento de la automatización en la construcción. 
- Montaje Automatizado: ayuda a la normalización de los objetos de construcción 
por lo que aumenta la producción de sistemas estructurales. 
- Mejor servicio al cliente: visualización que BIM aporta a la construcción ayudan 
a los clientes a entender mejor las diferentes propuestas en la fase de diseño. 
- Mejor gestión de la unidad: la información del ciclo de vida que se almacenan 
en los modelos BIM, como los requisitos y el diseño, la información de la 
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construcción, ayuda a los administradores de instalaciones para reutilizar con 
facilidad por lo que no hay necesidad de recuperar esq información otra vez. 
Un estudio realizado por McGraw_Hill Construction, (2014) y publicado en la 
revista "The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets" para 
demostrar la tendencia global de la adopción BIM en Norteamérica, Europa y 
Corea del Sur, a través de información de companías de construcción en 10 
países como: Australia, Brazil, Ganada, Francia, Germany, Japan, Nueva 
Zelanda, Corea del Surm, U.K. y US., menciona numerosos beneficios de BIM en 
términos de Valor para constructores y el cliente. 
Beneficios BIM para los constructores 
Reduce errores y omisiones 
Colaboracion entre cliente-consultor/proyectista 
Mejora la imagen organizacional 
Reduce el re-trabajo 
Reduce el costo de la cosntrucción 
Mejor control del costo/predictabilidad 
Reduce la duración total del poyecto 
t 23% 
121% 
119% 
t 19% Marketing de nuevos negocios 
Incremento de gananáas 
Mantiene negocios constantes 
Reduce ciclos de tiempo del flujo de trabajo 
Aprovaáones más rápidas del cliente 
Mejora la seguridad en obra 
Ciclos de aprobación de regulaciones más rápidas 
j 14% 
13% 
llO% 
9% 
t7% 
~6% 
Figura W 14: Porcentaje de constructores citando los beneficios BIM. 
(Fuente: McGraw_Hills Construction 2014) 
1 41% 
135% 
J 32% 
131% 
Los mayores beneficios de BIM para los constructores que están adoptando BIM 
en sus proyectos, según McGraw_Hil/s Construction (2014) son: reducción de 
errores y omisiones y reducción del retrabajo, ambos de los cuales tienen 
impactos positivos inmediatos y contribuyen a soportar el Retorno de la Inversión 
(Return on lnvestement ROl); reducir el costo de la construcción, reduce la 
duración del proyecto y mejora la seguridad completa los 5 mayores beneficios de 
BIM en los proyectos en la industria de la construcción. Además este estudio hace 
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hincapié en que compromiso y colaboración son el manejo clave para obtener los 
mejores beneficios BIM (McGraw_Hi/1 Construction 2014). 
Los beneficios citados por constructores durante las fases de diseño y 
construcción son mostrados en la Figuras N°15 y N°16 respectivamente. 
Beneficios BIM en la fase de diseño/pre-construcción 
Coordinación entre especialidades (Multi-Trade) 
Vizualización de la intención del diseño 
Modelamiento para la ,evaluación de 
constructabilidad 
Determinación de cantidades (costo y materiales) 
desde un modelo 
134% 
30% 
lnt·egración del modelo con la programación 40 1 29% 
Integración del modelo con los costos 50 
Planeamiento virtual del trabajo en obra y logística 
Ingeniería de valor 
Entendimiento/lectura digital de las condiciones 
existentes en un modelo antes de la ,construcción 
Planificación de la seguridad/Capacitación 
1 24% 
1 23% 
116% 
113% 
ps% 
Figura No 15: Beneficios BIM durante la fase de diseño/pre-construcción 
(Fuente: McGraw_Hills Construction 2014) 
Beneficios BIM en la fase de construcción 
Distribución en campo dirigido por modelos 
Prefabricación dirigida por modelos 
Estado/Seguimiento del progreso 
La realidad aumentada para visualizar el modelo 
y las condiciones existentes en conjunto 
Lectura digital durante la construcción para 
validar la coformidad con el modelo 
Gestión de la cadena de suministro 
Integración del modelo con GPS para controlar 
equipos de construcción en obra. 
.. 
113% 
J 12% 
Robótica dirigido por modelos,en obra p7% 
Figura W 16: Beneficios BIM durante la fase de construcción 
(Fuente: McGraw_Hills Construction 2014) 
143% 
1 40% 
32% 
1.23% 
1 60% 
1 52% 
1 59% 
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En resumen los beneficios a nivel global de BIM se pueden mencionar: 
Mejora la calidad de los proyectos. 
Incremento de la productividad (toda la información relevante está conectada y 
disponible en un solo lugar). 
Reducción tiempo y costos. 
Comunicación y colaboración eficaz con los clientes-consultores/proyectistas-
constructores (información y participación anticipada y más influente ). 
2.2.5.6. Ventajas y amenazas de BIM 
"Tal vez el más importante beneficio controlador para los sistemas BIM y su 
adopción será el valor intrínseco que la calidad de la información proporcionará a 
los clientes de construcción. Mejora de la calidad de la información, productos de 
construcción, herramientas de visualización, estimaciones de costos y análisis 
dará lugar a una mejor toma de decisiones durante el diseño. El valor de la 
construcción de modelos para el mantenimiento y las operaciones es todo 
probabilidades de iniciar un efecto de bola de nieve, donde los clientes demanden 
el uso de BIM en sus proyectos" (Eastman et al. 2008). 
No hay duda de que el incentivo en términos monetarios, está controlando el 
sistema de ejecución de los proyectos y, en general, la industria de la 
construcción, y que la demanda de BIM desde el lado del cliente es esencial y 
ventajosa. Sin embargo, una pregunta interesante es cómo BIM se convierte en 
una ventaja para los involucrados que participan en la propia industria, para crear 
también una demanda del propio sector de la construcción para aplicar BIM. 
Según Eastman et al (2008), se hace evidente que las ventajas de BIM se pueden 
describir en seis categorías principales, que son los siguientes: el tiempo, la 
economía, la calidad, la fiabilidad, la seguridad y la confianza de todos los 
involucrados. 
La aplicación de BIM es sin embargo todavía limitada hoy que posiblemente 
puede tener algo que ver con el hecho de que no todos los involucrados en la 
industria de la construcción entienden el concepto. Otros podrían sentirse 
amenazados que van a perder su trabajo o responsabilidades. Por ejemplo los 
arquitectos que, posiblemente, perciban a BIM como una amenaza, ya que este 
nuevo proceso de imponer que tienen que compartir su modelo con los socios 
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comerciales, y no proveer al cliente con un modelo exclusivamente de ellos, como 
en los proyectos convencionales. 
BIM es una herramienta para almacenar y compartir la información necesaria para 
el diseño y la construcción de una instalación. Esto significa que "esta 
herramienta" necesita ser alimentada con la información para ser capaz de 
proporcionar a otros con la información que necesitan. Para BIM a ser una ventaja 
es necesario que haya concordancia entre la información que los diseñadores 
ofrecen y lo que los contratistas y los clientes necesitan. Si eso ocurre, y la 
precisión que BIM promete entonces la prefabricación puede llegar a ser una 
parte más integral de la industria de la construcción. La prefabricación es un 
concepto que por sobre todo los contratistas y subcontratistas pueden 
proporcionar una gran cantidad de ventajas que hasta ahora la industria de la 
construcción no ha considerado (Tjell 201 0). 
Un cambio de paradigma en este contexto significa cambiar radicalmente la 
percepción de la forma de diseñar y construir los proyectos. Este cambio de 
percepción tiene que venir de las personas involucradas, ya que son los que 
tienen que hacer el cambio. Una herramienta por sí sola no puede cambiar nada 
como la salida de una herramienta nunca se pone mejor que los datos de los que 
se alimenta, el medio por el cual se pone en práctica (Tjell 201 O y Alcántara 
2013). 
"La adopción de 81M por sí sola no va a implicar necesariamente el éxito del 
proyecto. 81M es un conjunto de tecnologías y procesos de trabajo en evolución 
que debe ser apoyado por el equipo, la gestión, y un cliente cooperativo. 81M no 
sustituirá a una excelente gestión, un buen equipo de trabajo, o a una respetuosa 
cultura de trabajo" (Eastman et al. 2008). 
2.2.5.7. Niveles de implementación BIM 
BIM está siendo utilizado en un número de diferentes niveles de madurez. Como 
el primer nivel, que se utiliza como CAD no administrado en 20, con papel o el 
intercambio de datos de papel electrónico (formatos DWG, PDF, etc.). En el 
siguiente nivel puede ser utilizado como CAD gestionado en formato 20 o 3D con 
una herramienta de colaboración que proporciona un entorno de datos común con 
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un enfoque estandarizado para la estructura y formato de los datos. En este caso, 
los datos comerciales serán gestionados por las finanzas y la gestión de costos 
paquetes independientes sin integración. 
En la próxima etapa de BIM se utiliza como un entorno 30 celebrada en un 
contrato con las disciplinas y herramientas "BIM" separados con datos adjuntos. 
Datos contractuales que serán gestionados por los proyectistas o consultores 
quienes planificación de recursos e integran las interfaces. Este nivel de BIM 
puede utilizar la secuencia de construcción 40 y/o información de costos 50. 
En el más alto nivel de BIM se considera como procesos totalmente integrados y 
de colaboración habilitados por "s~rvicios web" y cumple con los estándares del 
formato internacional IFC. Este nivel de BIM utilizará secuencia de construcción 
40, 50, 60, y XD (Tjell 2010) 
2.2.5.8. Modelos BIM 
Un modelo BIM es la representación digital inteligente (para métrico) de las 
características físicas y funcionales de las instalaciones de un proyecto 
(arquitectura, estructuras, MEP, costos, alcance, tiempo etc.), que reúne toda la 
información en una sola base de datos integrada e interoperable, esto se logra a 
través de herramientas BIM (softwares), su objetivo principal es la modelación de 
la información antes de la construcción. Un modelo BIM contiene las 
equivalencias virtuales de las partes y piezas reales de una instalación usadas 
para la construcción de ésta. Cada uno de estos elementos tiene todas las 
características físicas y lógicas de sus equivalentes reales. Estos elementos 
inteligentes son el prototipo digital de los elementos de la instalación real, tales 
como muros, columnas, ventanas, puertas, escaleras, etc., que nos permiten 
simular un por ejemplo un edificio y entender su comportamiento desde un modo 
computarizado antes que la construcción real empiece es decir, "simular antes de 
construir". 
En un modelo BIM los modelos 20-BIM son una consecuencia de los modelos 
30-BIM, es decir, la a partir de modelos 30-BIM se obtienen planos 20 que son 
las bases fundamentales en el proceso de licitación. El uso extendido de diseño 
inteligente 30 (Modelos) han llevado a referencias para los términos "XO". Donde 
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30 es el modelo digital paramétrico, 40 es la secuencia y la programación de 
materiales, personal, espacio de actividades, tiempo, etc., 50 incluye el listado de 
las partes y estimación de los costos, 60 considera la administración de las 
instalaciones en el ciclo de vida, y 70 abarca el análisis y modelamiento de 
sostenibilidad del proyecto, e interminablemente más allá (estos conceptos son 
completamente dependientes de un software tecnológico con el fin de ser 
implementados), por eso, más que continuar con esta numeración (80, etc.) hay 
un creciente tendencia a referirse a todo las aplicaciones extendidas del uso de la 
herramienta 30 como "XD" (AGC 2006). 
a. Modelo 20-BIM 
Es todo acerca de los planos y las especificaciones. Tradicionalmente y en la 
actualidad, la documentación de construcción es y han sido base de papel, 
contando con representación en 20 (Eastman et al. 2008). 
b. Modelo 30-BIM 
La diferencia fundamental entre las representaciones geométricas en 30 y 
modelos 30-BIM es este último consiste en objetos inteligentes (modelo 
para métrico) que son capaces de mantener la información que de forma 
automática se puede actualizar y modificar con el progreso de un proyecto. 
BIM utiliza el modelado paramétrico para transformar "el diseño geométrico" en un 
objeto basado en conocimiento incrustado dentro de una herramienta. Esto 
significa que "representa objetos por los parámetros y reglas que determinan la 
geometría, así como algunas propiedades y características no geométricas. Los 
parámetros y las reglas permiten que los objetos se actualicen automáticamente 
de acuerdo con el control del usuario o cambio de entorno" (Eastman et al. 2008). 
Esto significa que los objetos que se verán afectados por un cambio en particular 
y se actualizarán automáticamente para facilitar ese cambio en particular. Un 
ejemplo de ello podría ser el movimiento de un muro, donde los objetos 
conectados, tales como puertas, otros objetos en el muro, otros muros, se 
ajustarán a ese cambio. De esa manera, un modelo es incrementadamente 
refinado durante todo el proceso. 
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Una manera en que el modelo BIM es capaz de hacer eso es porque todos los 
"objetos se definen mediante parámetros que implican distancias, ángulos y 
reglas como "adjunto a", "paralela a" y "distancias de". Estas relaciones permiten a 
cada instancia de una clase de elemento para variar de acuerdo con su propia 
configuración de los parámetros y de las relaciones contextuales (Eastman et al. 
2008). 
Las capacidades relativas a la posibilidad de ajustarse y actualizarse son, sin 
duda un gran cambio desde el enfoque convencional de BIM, pero el cambio más 
fundamental que implica BIM es la capacidad de incorporar información en el 
objeto individual, la inteligencia que se está incorporando en el modelo. Cada 
objeto en un modelo puede contener información sobre el peso, el costo, la 
factibilidad de construcción, y todo lo que se necesita en el campo de la 
construcción física del proyecto. Esto significa que la comprensión de lo que 
necesitan los contratistas, es esencial porque BIM no es una varita mágica: "No 
se puede inventar información que nunca se le dio." Por tanto, el aspecto 
interesante respecto a esta forma de diseñar es cómo conseguir la información 
correcta que se necesita para construir el proyecto en el programa. Esto es lo que 
distingue a BIM de anteriores procesos de documentación de la construcción, 
tales como dibujos 20 y 30 simples (Eastman et al. 2008). 
c. Modelo 40-BIM 
El Modelo 40 es la cuarta dimensión, que conecta lugar y tiempo. En 30, un 
objeto puede ser determinada por el lugar, el tamaño y la forma (x, y, z), pero no 
puede decir nada acerca de cuándo un objeto va a estar en un lugar en particular. 
Por lo tanto se añade el tiempo, la cuarta dimensión, para ser capaz de 
determinar cuándo un objeto estará en un lugar en particular (x, y, z, t). 
Modelos 40 permitirán a los contratistas o subcontratistas determinar dónde las 
personas, los trabajadores, los materiales, el equipo, los requisitos de espacio, 
etc. estarán en diferentes momentos y por cuánto tiempo. Modelado 40 implica la 
coordinación de la construcción en el diseño. En un proyecto convencional, la 
coordinación de las personas, los trabajadores, materiales, equipos, etc. se hace 
por el director del proyecto "in situ" que no es necesario tener la plena 
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comprensión de las diferentes tareas de los contratistas en un proyecto en 
particular: Esto a menudo lleva a los materiales pobres, los trabajadores y las 
asignaciones de espacio la evaluación manual de la conexión de los dibujos y los 
programaciones para un proyecto de todo la construcción y la secuencia del flujo 
de trabajo en el lugar es casi imposible sin causar retrasos en algunas áreas 
(Vicosoftware 2014 ). 
"En primer lugar la interpretación de la programación a veces puede ser 
complicado ya que los horarios típicos tienen cientos o miles de actividades, así 
como los supuestos de las relaciones anteriores no están representados en la 
programación CPM (Critica! Path Method), esto puede hacer que la identificación 
de errores en el programa CPM sea difícil y engorrosa. En segundo lugar, los 
diferentes miembros del proyecto pueden desarrollar interpretaciones 
inconsistentes de la programación durante la visualización de la programación 
CPM. Esto a su vez hace complicada la comunicación efectiva entre los equipos 
del proyecto". Por lo tanto, si la coordinación de la construcción se podría hacer 
prácticamente durante la etapa de diseño, muchos de .los aspectos que causan 
retrasos en la construcción se pueden detectar y evitar (Vico software 2014 ). 
Cuando cada objeto está conectado a una tarea de instalación, la coordinación se 
vuelve más fiable, debido a que menos sorpresas posiblemente pueden ocurrir. 
Un modelo 40-BIM no sólo puede simular el proceso de construcción, sino que 
también puede, en gran medida evitar que más personas estarán trabajando en el 
mismo lugar ya través de que las zonas de crear peligro durante la construcción. 
Además un modelo 40-BIM permite también que el gerente del proyecto pueda 
documentar visualmente la cantidad de trabajo realizado y por esa explicar y 
entender las próximas tareas (Vicosoftware 2014 ). 
El reto respecto a la programación de obra hecha en la fase de diseño es que las 
personas que tienen conocimientos sobre la manera de resolver los problemas de 
la fase de construcción deben participar activamente en la fase de diseño. Para 
participar los contratistas y subcontratistas en la etapa de diseño será como ya se 
ha señalado, tanto requiere otra configuración contractual, un nuevo enfoque de 
gestión y crear una cultura sostenible. Una posible alternativa de este manejo se 
describe más adelante en el Capítulo 111 (ver sección 3.2.7.). 
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d. Modelo 50-BIM 
El modelo 50 es la quinta dimensión, lo que significa que conecta el lugar, tiempo 
y costo (total). En 40, un objeto puede ser determinada por la forma, el tamaño, el 
lugar y la hora (x, y, z, t), pero esto no nos dice nada acerca de cuánto le cuesta 
obtener un determinado objeto de estar en un lugar determinado en un tiempo 
determinado. Por lo tanto, se añade el costo, la quinta dimensión, para poder 
determinar el costo (total) de conseguir un determinado objeto de estar presente 
en un lugar determinado en un momento determinado (x, y, z, t, $). 
El beneficio de la quinta dimensión es que el costo total de un proyecto puede ser 
determinado con base en el precio de materiales, costos laborales, costos de 
transporte, etc.; toda la información que se puede incrustar en los objetos. Si toda 
esa información se adjunta a los objetos de los que sería fácil de extraer los 
números y en base a ellos, hacer un cálculo final del costo de todo el proyecto 
(Vicosoftware 2014 ). 
e. Modelo 60-BIM 
Se refiere a la vinculación inteligente de componentes 30-BIM o 3D-CAD y 
conjuntos individuales con todos los aspectos de la información de gestión del 
ciclo de vida del proyecto. El modelo 60-BIM suele entregarse al propietario, 
cuando un proyecto de construcción está listo para ser entregado al cliente y/o 
usuarios finales. El modelo BIM "As-Built" se conforma con toda la información 
relevante de los componente de la construcción, tales como datos de productos y 
detalles, manuales de operación y mantenimiento, especificaciones, datos de 
garantía, enlaces webs de las fuentes de productos en línea, la información del 
fabricante y contactos, etc. Esta base de datos centrada en la información se hace 
accesible a nivel mundial para los usuarios/propietarios a través de un entorno 
web seguro de propiedad personalizada. La precisión de 60-BIM ayuda a los 
administradores de instalaciones en la operación y mantenimiento de las 
instalaciones durante todo su ciclo de vida. 
f. Modelo 70-BIM 
La séptima dimensión está relacionada al análisis de sostenibilidad de la 
construcción; es decir, el análisis de diseño y construcción Green. Los modelos 
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7D-BIM relaciona aquellos aspectos que tienen un impacto la construcción así 
como el impacto de ésta en el entorno. Así pues se puede realizar el 
modelamiento y análisis conceptual detallado de energía, análisis iluminación 
diurna, calidad del aire interior, desarrollo sostenible del lugar, emplear y diseñar 
con materiales y elementos prefabricados y sostenibles, conservación y cosecha 
del agua de lluvia, energías renovables, calefacción pasiva, dinámica de fluidos 
computarizada. Este análisis ayuda a perseguir el cumplimiento de los requisitos 
de la certificación LEED, si es que ese es el objetivo del proyecto. 
2.2.5.9. BIM vs CAD 
Hoy en día después de muchas discusiones entre aquellos que consideran BIM 
como diseño asistido por ordenador avanzado (CAD), ha quedado sentado las 
diferencias obvias entre BIM y CAD, dado que el CAD representa los elementos 
de construcción con las líneas que definen la geometría de una estructura; Sin 
embargo, BIM crea cada elemento de la estructura como un objeto "inteligente" 
debido a que es un modelo paramétrico, que contiene una amplia variedad de 
información, además de sus dimensiones físicas. Cada elemento en el modelo 
BIM se relaciona bien con otros objetos y al diseño en general. Además BIM es 
considerado como todo el proceso de intercambio, reutilización, y el control de la 
información del proyecto que se generen durante el ciclo de vida de una 
construcción, creando un repositorio único de información sobre la construcción 
que permite la generación de comunicación y colaboración entre los involucrados 
en el proceso (AGC 2006, Eastman et al. 2008, Tjell 201 O y Jeffrey 2012). 
2.2.5.10. Adopción BIM en el mundo, Latinoamérica y en el Perú 
La tendencia global de la adopción BIM está incrementándose a medida que más 
empresas y organizaciones implementa y experimentan resultados positivos en 
sus proyectos alrededor de todo el mundo, una investigación de la 
implementación BIM a nivel mundial realizada por McGraw_Hills Construction en 
el año 2014 por ejemplo reporta una amplia implementación en Australia, Brazil, 
Canada, Francia, Germany, Japan, Nueva Zelanda, Corea del Sur, U.K. y US. 
Mencionan numerosos beneficios de BIM en términos de Valor para constructores 
y el cliente. 
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Figura No 17: Porcentaje de constructores citando niveles de implementación de BIM por país. 
(Fuente: McGraw_Hílls Construction 2014} 
En el Perú, debido a una falta de la información necesaria e involucramiento de 
políticas en las empresas públicas, privadas y entidades gubernamentales, la 
adopción del BIM no es una realidad concreta. Si bien es cierto existen algunas 
empresas grandes y pequeñas que los vienen usando, sólo se enfocan en 
algunas de sus áreas de aplicación de manera aislada, dependiendo de sus 
necesidades y de las utilidades que desean aprovechar. Por otro lado, muchas 
empresas desconocen sus potenciales ventajas. Esto se debe a que el BIM como 
panorama general no es en sí aprovechar los beneficios de utilizar un software, 
sino un cambio en la manera de pensar en la forma de cómo gestionar los 
proyectos (Alcántara 2013). 
Para que el uso del BIM alcance el éxito ideal, según los términos que la definen, 
tanto los arquitectos, proyectistas, contratistas y demás partes involucradas en el 
proyecto deben gestionar su información y canalizarla al resto de los involucrados 
usando herramientas BIM. Esto pone en agenda política el liderazgo que debería 
asumir el estado en buscar difundir el úso de estas tecnologías, similarmente 
como viene sucediendo en países como Brasil. De todas formas queda claro que 
el uso del BIM, aplicado a los proyectos de construcción, está en pleno desarrollo 
y es una oportunidad para mejorar los procesos tradicionales de gerencia del 
diseño y/o construcción de los proyectos y cuyos beneficios podrían ser 
percibidos en cualquiera de las etapas del proyecto. 
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2.2.6. Diseño y Construcción Sin Perdidas (Lean Design and Construction 
LEAN) 
Esta investigación analiza los principios fundadores de Lean Construction. Este es 
un gran tema de discusión y necesita más espacio que el asignado aquí. Por lo 
tanto, el papel se limita a la discusión de los conceptos y beneficios de Lean, 
apoyados en ejemplos de la industria de la construcción, tanto para el propietario 
y para el contratista. 
Lean Construction es una nueva filosofía de producción para la construcción 
basada en Lean Production (Koskela 2000 y Ballard 2000). Uno de los elementos 
centrales de Lean es la reinterpretación de la forma en que se entiende la 
producción en construcción, modificando el conocido "modelo de conversión". "El 
modelo de conversión" básicamente representa un proceso de producción donde 
los insumas o entradas son transformados en productos o salidas, donde el 
cambio de substancias de las entradas en salidas es tratado como una "caja 
negra". Koskela (1992), sugiere las siguientes limitaciones para el modelo de 
conversión: (i) No diferencia entre las actividades de proceso (actividades que 
agregan valor) y las actividades de flujo (actividades que no agregan valor). Este 
modelo considera que todas las actividades agregan valor; (ii) Una de las 
premisas fundamentales del modelo, estima que el costo total del proceso puede 
reducirse minimizando los costos de cada subproceso, ignorando los efectos 
producidos por la interdependencia entre subprocesos, la variabilidad de los 
resultados y los trabajos rehechos; y (iii) No existe preocupación por el impacto 
que produce en el producto final, la mala calidad de los recursos, la variabilidad y 
la incertidumbre. Koskela (1992), propone el modelo de flujos como pilar 
fundamental de Lean Construction, donde se distinguen explícitamente los flujos 
(o actividades que no agregan valor) y las conversiones (actividades que agregan 
valor). 
2.2.6.1. Definición Lean 
"Lean" en la industria de la construcción puede ser entendido como "Lean Design 
and Construction" (Diseño y Construcción Sin Perdidas) es "un enfoque basado 
en la gestión de producción hasta la entrega del proyecto, una nueva manera de 
diseñar y construir la infraestructura de un proyecto. Aplicado al diseño y entrega, 
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cambios de Lean la forma de trabajo se realiza durante todo el proceso de 
entrega del proyecto. Lean Construction se extiende desde los objetivos del 
sistema de Lean Production a maximizar el valor y minimizar los desperdicios, 
mediante técnicas específicas, y los aplica en un nuevo proceso de entrega del 
proyecto" (LCI, 2014). Esta es la definición más acertada, la cual está 
investigación acoge. 
Es fundamental tener en cuenta que mientras que Lean Construction es idéntico a 
Lean Production en esencia, la diferencia está en cómo es concebido y cómo es 
practicado. Implementar Lean Construction tiene sus beneficios no sólo para el 
contratista (creencia popular), sino también para el arquitecto y propietario, 
quienes pueden obtener los beneficios con esta práctica. 
2.2.6.2. Orígenes de Lean 
"Lean" es un término del inglés traducido como "sin perdidas" fue originalmente 
empleado por James P. Womack, Daniel T. Jones and Daniel Roas que además 
consiguieron hacer llegar la Filosofía Lean a través de dos libros: "The Machine 
That Change the World" y "Lean Thinking". Posteriormente en 1992, el profesor 
Koskela del Centro de Investigación Técnica de Finlandia, en su tesis doctoral, 
propuso una nueva filosofía de gestión, Lean Construction, que fue inspirado en 
los pensamientos "Lean Production" de la companía de fabricación de 
automóviles Toyota en Japón en el año 1948 (LCI, 2014). 
En 1992, Koskela en el Reporte Técnico N°72 publicado por el CIFE, estudió la 
filosofía de gestión de la producción Lean, así como otros tipos de gestión de la 
producción que discuten la aplicación de Lean en la construcción. Este informe es 
uno de los primeros informes que conecta la Filosofía Lean con la industria de la 
construcción y creó el principio del concepto del "Sistema de Entrega de 
Producción Lean" o "Lean Production System Deliver" (LPDS), que también fue el 
comienzo de "Diseño Sin Perdidas" o "Lean Design" y "Construcción Sin Perdidas" 
o "Lean Construction" 
En el año 2000, tanto Koskela y Ballard, publicaron sus respectivas tesis llamada 
"An Exploration Towards a Production Theory and its Application to Construction" 
(Koskela 2000) y "The Last Planner System of Production Control", que tanto 
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describe y documenta cómo la filosofía Lean se puede aplicar en el sector de la 
construcción. El título de la disertación de Ballard "The Last Planner System" 
(LPS) en cierta medida se ha convertido en un sinónimo de Lean Construction en 
la industria de la construcción hoy en día a nivel internacional. 
Tabla N° 10: Revisión histórica del desarrollo de la Filosofía Lean 
AÑO HECHOSIMPORTANTES 
1948- · Taiichi Ohno desarrolla un sistema de producción sin pérdidas en la Companía de 
1975 . Automóviles Toyota en Japón. 
j 1988 ¡ Ohno publica su libro "Toyota Production System Beyond Large- Scale Production" 
:James P. Womack, Daniel T. Jones and Daniel Roos publican sus libros "The Machine 
1990 i That Change the World" y "Lean Thinking". Estos libros fueron lo que realmente marcó el 
: inicio del termino y Filosofía de Lean tanto en los US como en Europa. 
11992 : Koskela: Lean construction, basado en la Filosofía Lean Production. 
1 1993 ·! El primer Grupo Internacional de Lean Construction hizo su primera conferencia anual. 
1 1997 : Se funda el Lean Construction lnstitute (LCI), en los US. 
1 Koskela y Ballard publiearon sus respectivas tesis llamada "An Exploration Towards a 
1 
2000 1, Production Theory and its Application to Construction" y "The Last Planner System of 
¡ Production Control" 
Fuente: (Tjell 201 O y lzadi 2013) 
2.2.6.3. La Teoría de producción TFV 
Un enfoque nuevo e integrado fue propuesto por Koskela (1992), llamado la 
Teoría de la producción TFV (Transformación, Flujo y Valor) basadas en nuevos 
enfoques integrado de los aspectos claves de la producción, transformación, flujo 
y valor, los cuales como sus nombre sugiere mirar a (i) la producción como una 
transformación de la materia prima en producto final lo que significa centrarse en 
hacer eficiente las tareas individuales, (ii) la producción como un flujo de material 
desde su estado inicial hasta el producto final pasando a través de etapas de 
inspección, movimiento, espera, transformación, y por lo tanto centrarse en 
minimizar el desperdicio (actividades que no agregan valor), y (iii) la producción 
como una forma de generación del valor donde el centro está solamente en si las 
demandas del cliente han sido conocidas como por sus requerimientos. La Tabla 
N°11 indica esta discusión. 
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Como un flujo de Como un proceso donde el 
¡ Conceptualización Como una material, compuesto valor para el cliente es 
transformación de por transformación, creado a través del 
1 de la producción 
entradas en salidas inspección, cumplimiento total de sus 
1 movimiento y espera. ·requerimientos 
Obtener la producción Eliminación del eliminación de la pérdida 
Principal principio eficientemente desperdicio de valor (obtener valor en 
i realizada (actividades que no relación con el mejor valor 
agregan valor) posible) 
Estructura de Métodos para la captura de 
• Descomposición del Flujo continuo, Métodos y 
• Trabajo (WBS), Tablas control de producción los requerimientos, prácticas implementación de la 
' de responsabilidades pull, mejora continua función de calidad de la organización 
Cuidar de que lo que Cuidar de que los 
Contribución · Cuidar de lo que se es innecesario se requerimientos del cliente 
practica tiene que hacer hacer lo menos estén conocidos en la 
1 posible mejor manera posible 
·- - ~ l Nombre sugerido Gestión de tareas Gestión del Flujo Gestión del valor 
Fuente: Koskela 2000 
2.2.6.4. Principios Lean 
Los diferentes principios fueron establecidos inicialmente por Koskela (1992 y 
2000). Estos principios permiten sistematizar las aplicaciones de Lean 
Construction en diversas dimensiones de gestión en los proyectos de 
construcción. La Tabla N°12 muestra los principios Lean durante el ciclo de vida. 
Tabla No 12: Principios básicos orginales de Lean Construction en ciclo de vida de un proyecto de 
construcción 
FASE CRITERIO PRINCIPIOS ORIGINALES 
Incrementar la eficiencia de las actividades que agregan valor 
Enfocar el control de los procesos al proceso completo 
, Mejorar los 
z procesos Introducir el mejoramiento continuo de los procesos 
o 
0 z Referenciar permanentemente los procesos para realizar una evolución ~Q ------------~po_r_c_o_m_p~a_r_a~cl_·ó_n~(_B_e_nc_h_m_a~r_k_in~g~) __________________________ ___ 
ü: 8 Reducir la participación de actividades que no agregan valor 
~ ª Reducir la variabilidad 
........ 
o. en Reducir Incrementar la flexibilidad de las salidas 
•z .~ O perdidas Reducir los tiempos de ciclo 
wU 
en Minimizar los pasos de manera de simplificar el proceso 
e 
Incrementar la transparencia de los procesos 
Valor-cliente Aumentar el valor del producto considerando los requerimientos del 
cliente 
Fuente: Koskela 1992 
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Esto principios fueron posteriormente revisados por el Profesor Rafael Sacks et al. 
(201 0), cuando desarrollo una matriz para analizar la sinergia entre BIM y Lean, 
incluyendo 4 principios adicionales que se muestran en la Tabla N°13. 
Tabla No 13: Principios Lean Construction revisados por Sacks et al. (2010) en el ciclo de vida de un 
nrn•ll<>f'tn de construcción. 
z 
Q 
(,) 
(,) 
::) 
e:: 
.... 
U) 
z 
o (,) 
1 
z 
Q 
o 
<( 
(,) 
~ 
Flujo de 
procesos 
Proceso de 
~ i generación 
..J del valor Q. 
ó 
IZ 
w 
~ 
e 
Solución de 
problemas 
Reducir los tiempo de ciclo 
Reducir el tamaño de los lotes (procurar el flujo de una sola pieza) 
Incrementar la flexibilidad 
Seleccionar un enfoque apropiado del control de la producción. 
Estandarizar 
Instituir la mejora continua 
Usar la gestión la visual 
Diseñar el sistema de producción por flujo y valor 
Asegurar la captura completa de los requerimientos 
Centrarse en la selección de concepto 
Asegurar el requerimiento a medida que desarrolla el procesos de 
producción 
Verificar y validar 
Ir y ver por uno mismo 
Decidir por unanimidad y considerar todas las opciones 
1 Desarrollo de 
la confianza Cultivar una amplia la red de colaboradores 
Fuente: Sacks et al. 201 O 
2.2.6.5. Productividad en la construcción 
La productividad es la eficiencia en el uso de recursos, es decir la relación entre 
los recursos empleados y el trabajo producido (Ecuación N°1 ). Este puede ser 
expresado en unidades de mano de obra (hh/kg, hh/m3, etc.), materiales (kg/cm3, 
etc.) y equipos($ /mi, etc.) 
Recursos 
Productividad = -------------------
Trabajo 
Ecuación W 1: Concepto de productividad. 
El mayor enemigo de la productividad en la construcción es la variabilidad, lo cual 
se debe a varios factores como; información deficiente, rotación de personal, 
deficiente planificación, relaciones de corto plazo con proveedores, falta de 
competencias del personal (IPMA 2006 y 2011 ), disposición inadecuada de las 
instalaciones de faena, etc., que llevan a incurrir en gastos no planificados, 
pág. 50 
disminuyendo la rentabilidad esperada. La productividad en obra se puede medir 
fácilmente en función de las actividades o trabajos que realizan, pudiendo ser 
estas de tres tipos: 
a. Trabajo Productivo (TP}.- Definimos trabajo productivo al que aporta de forma 
directa a la producción. Por ejemplo en la actividades para levantar un muro de 
albañilería, la colocación de cada bloque. 
b. Trabajo contributorio (TC}.- El trabajo contributario lo definimos como el 
trabajo de apoyo, que debe ser realizado para que pueda ejecutarse el trabajo 
productivo. Actividad necesaria, pero que no aporta valor. En el mismo ejemplo 
del muro de albañilería el TC sería, la preparación del mortero y traslado de 
material. 
c. Trabajo no contributorio (TNC).- Trabajo que no genera valor y no contribuye 
a otra actividad; por lo tanto, se considera como actividad de pérdida 
Análogamente, como trabajo no contributario se considera los son inevitables 
en la obra pero pueden ser reducidas para mejorar las productividad en la fase 
de diseño del proyecto. En el mismo ejemplo, el TNC, es las esperas, viajes, 
etc. 
Un cambio en el enfoque de gestión significa minimizar o tratar de eliminar las 
perdidas dado que los niveles de desperdicio en la industria de la construcción 
son elevados. Estudios realizados en Chile, Perú y Colombia muestran que una 
tercera parte de la producción en las obras de construcción está compuesta por 
desperdicios 
Tabla W 14: Productividad en la industria de la construcción en Sudamérica. 
PRODUCTIVIDAD 
DESEADA 
CHILE, Serpell, 2002 
CHILE, Serpell 1 995 
COLOMBIA, Botero, 2002 
PERU, Ghio, 2000 
PERU, Morales y Galeas, 
2005 
Fuente: Orihuella 2011. 
TP= 60% 
TP= 38% 
TP= 47% 
TP= 49% 
TP= 28% 
TP=30% 
TC= 25% TNC= 15% 
TC= 36% TNC= 26% 
TC= 28% TNC= 25% 
TC= 28% TNC=23% 
TC= 36% TNC= 36% 
TC=44% TNC= 25% 
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2.2.6.6. El concepto de valor y desperdicio 
Lean es crear valor para el cliente y eliminar desperdicio. Según la filosofía Lean, 
todo lo que no es valor para el cliente es desperdicio que puede ser eliminado o 
minimizado. 
a. Valor: El concepto de valor es basado en la relación entre la satisfacción de las 
necesidades y expectativas del cliente y los recursos requeridos para ello. 
Buscar un mejor balance entre la satisfacción de las necesidades y los 
recursos (IVM, 2014). 
Satisfacción de necesidades y expectativas 
\lalor = -------------------------------------------------------------
Uso de recursos 
Ecuación No 2: Concepto de Valor. 
(Fuente: IVM 2014 
Valor en la construcción es igual que el valor de cualquier negocio: se trata de 
un retorno de su inversión (ROl). Adoptar los principios Lean es una inversión 
en el futuro del proyecto, que va a cosechar los beneficios y dar un sólido 
retorno de inversión (ROl). 
b. Desperdicio: Desperdicio o perdidas en construcción es, toda aquella actividad 
humana que absorbe recursos pero no crea valor, por lo tanto no suma a la 
producción por ejemplo; retrabajos, esperas, movimientos, transportes, bienes 
y servicios que no satisfacen las necesidades del cliente, esperas de 
información, retrabajos, procesos de diseño redundantes, realizar trabajos 
paralelos (planeamiento y programación basadas en planos 20 para asegurar 
que nada falte), no compartir información relevante entre el equipo del diseño 
del proyecto, etc. (Koskela 1992 y Vicosoftware 2014). Según el enfoque Lean 
los desperdicios o pérdidas producidas a lo largo de la producción son: 
- Pérdidas por flujo: procesos que se detienen por falta de información, recursos 
o directivas. 
- Pérdidas en los procesos: Exceso de la cantidad de recursos, mano de obra, 
equipos en el proceso, etc. 
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Eliminarlas o Reducirlas es 
_ _ _ HJ_N_DAMENTAL _ 
>> 
[ PÉRDIDAS EN EL PROCESO 1. 
--------- __ ) 
[ Eliminarlas es 1 
_ _ COMELEMENTAAIO 
Figura No 18: Perdidas en los procesos de producción de un producto. 
(Fuente: Adaptado de Koskela 1992 y 2000 y Ballard 2000) 
2.2.6.7. Sistema de Entrega de Proyectos Sin Perdidas (LPDS) 
El Sistema de Entrega de Proyectos Sin Perdidas (Lean Project Delivery System 
LPDS) desarrollado por Ballard (2000) y mejorado luego (2007) está orientado a 
la implementación Lean a los sistemas de producción de proyectos de 
construcción. El LPDS está estructurado, controlado, y mejorado que busque 
maximizar el valor para el cliente y la confiabilidad del flujo de trabajo en obras de 
construcción, además ofrecen una visión global de conjunto de todas las fases del 
proyecto, desde el enfoque Lean. El LPDS se define como un marco conceptual 
colaborativo para la gestión integral del proyecto, a lo largo de todo el ciclo de 
vida de éste; alienando objetivos, recursos y restricciones, control de la 
producción, estructuración del trabajo y el aprendizaje (que ocurre continuamente 
a lo largo de todo proyecto). 
El LPDS fue desarrollado como un conjunto de funciones interdependientes (el 
nivel de sistemas), las reglas para la toma de decisiones, los procedimientos para 
la ejecución de las funciones, y como ayudas y herramientas de implementación, 
incluyendo softwares cuando sea apropiado. La Figura N°19 ilustra el LPDS como 
una serie de triadas que se solapan, y dentro de cada tríada hay diferentes 
procesos para ser realizados. Las triadas y los procesos contenidos dentro de 
ellos son interconectados mediante fases que se extienden desde la definición del 
proyecto (concepción), diseño (diseño detallado), abastecimiento y ensamble 
(construcción) y uso (Operación y Mantenimiento) además incluye otros dos 
módulos de control de la producción y el módulo de estructuración del trabajo, 
ambos se extienden a través de todas las fases del proyecto, y el módulo de 
evaluación post-ocupación, el cual vincula el final y el inicio de un proyecto (ciclo 
de mejora continua). Las fases y proceso son: 
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- Definición del Proyecto (The Project definition): consta de los módulos: aquí 
se definen Necesidades y Valores de Determinación, Objetivos, Criterios de 
Diseño, y Diseño Conceptual. El equipo de diseño, compuesto por arquitectos, 
ingenieros, constructores, y propietarios se reúnen juntos en un ambiente 
colaborativo para definir el propósito y traducirlo a requisitos específicos. En 
esta fase se define en base al costo disponible del cliente (máxima cantidad de 
inversión), costo esperado (lo que se espera que el proyecto cueste) y costo 
objetivo (logrado a través de objetivos adicionales, factibilidad, ejecución, 
flexibilidad, sostenibilidad, duración, calidad, etc.) 
Costo disponible ;::: Costo esperado =:: Costo objetivo 
Los involucrados es de todas las fases del ciclo de vida deben estar 
involucrados en esta fase inicial, incluidos los miembros del equipo de 
construcción, consultores y proyectistas y el cliente para la alineación de 
valores, conceptos y criterios. 
- Diseño Sin Perdidas (Lean Design}: consiste en el Diseño Conceptual, 
Diseño de Procesos y Diseño del Producto. En esta fase se crea múltiples 
alternativas con base en los requisitos de diseño, limitaciones del proyecto, y 
costo objetivo. El objetivo es encontrar la mejor alternativa de diseño que mejor 
se ajuste al propietario con la máxima entrega posible de valor al cliente. 
Además en esta fase se desarrolla el Plan Maestro y del Diseño de Procesos. 
La estrategia basada en una visión de conjunto empleada en el diseño Lean 
permite a los diferentes especialistas interdependientes avanzar de una forma 
más segura dentro de los límites del conjunto de alternativas actuales. 
- Suministro Lean (Lean Supply}: consiste en el Diseño del producto, 
Ingeniería de Detalle, y Fabricación/Logística. En esta fase se requiere que el 
diseño del producto y procesos este realizado con el objetivo que el sistema 
conozca con detalle lo que debe producirse y en qué momento se debe 
entregarse. Los planes de la cadena de suministro están diseñados para 
facilitar la entrega Just-in-Time de materiales en obra. El sistema del último 
planificador (LPS) (ver sección 2.2.6.8.) ha demostrado ser una herramienta 
que contribuye al suministro Just-in-Time, eleva el nivel de estabilidad y por lo 
tanto reduce la variabilidad respecto a las condiciones iniciales, los flujos de 
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trabajo estables permiten eliminar muchos tipos de desperdicio durante el ciclo 
de vida. 
· Instalación Lean (Lean Assembly}: consiste en la Fabricación/Logística, 
instalación in situ, y Evaluación/Facturación. Durante esta fase el LPS se utiliza 
para controlar la producción y mantener el flujo continuo de materiales e 
información a lo largo de la ejecución que avanza según el sistema Pul/ que 
jala la planificación y a la programación. 
· Fase de Operación y Mantenimiento (Use}: La ejecución concluye cuando el 
cliente tiene el cliente tiene la instalación en operación que por lo general es 
después de la entrega y puesta en marcha. 
· Control de la Producción (Production Control}: Control de producción 
abarca la ejecución de los planes y se extiende a lo largo del ciclo de vida de 
un proyecto. El "Control" primero que todo los significa que causa un futuro 
deseado en lugar de identificar las diferencias entre lo planeado y lo ejecutado. 
Control de la producción consiste en el control de flujo de trabajo y el control de 
la unidad de producción. El control de flujo de trabajo logrado principalmente a 
través del proceso dellookahead. El control de la unidad de producción se lleva 
a cabo principalmente a través de la planificación del trabajo semanal. El 
sistema último planificador LPS (Figura N°20}, es fundamental para el proceso 
de planificación de la producción y el control. 
· Estructuración de Trabajo y Evaluación Post-Ocupación (Work 
Structuring and Post-Occupancy}: indica el desarrollo de operación y 
procesos de diseño en alineación con el diseño de producto, la estructura de la 
cadena de suministro, la asignación de recursos, y posibles oportunidades de 
fabricaciones fuera de obra. El propósito de estructurar el trabajo es hacer que 
las operaciones del sitio fluyen de una manera confiable y rápida, mientras 
agrega valor el cliente/propietario (Ballard 2000). 
En esencia, la estructuración de trabajo toma parte activamente en el proceso de 
producción del diseño del producto. La estructuración de trabajo puede ser 
alcanzada usando una gran variedad de herramientas tales como BIM, Costo 
Objetivo, Diseño basado en modelos, simulación CPM, etc. Este nivel se puede 
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lograr fácilmente mediante una disposición de diseño/construcción, donde el 
arquitecto y el trabajo del contratista en el cumplimiento del espíritu de la 
estructuración de trabajo, que es pensar en la producción durante el diseño. 
~~-
leeme: ialla:d 11100 
Diseño 
Lean 
Control de la producción 
Estructura del trabajo 
Construcción 
Lean 
Uso 
1 
Figura No 19: Sistema de Entrega de Proyectos Sin Perdidas o Lean Project Deliver System (LPDS). 
(F_uente: Adaptado de Ballard, 2007) 
En resumen, este modelo promueve un alto grado de colaboración entre los 
involucrados y retroalimentación (mejora continua), enfocándose a un objetivo 
principal, satisfacción del propietario/cliente. Las características esenciales de 
LPDS incluyen: 
- El proyecto es estructurado y gestionado como un proceso que genera valor. 
- Agentes implicados fases subsecuentes participan en la planificación y el 
diseño a través de equipos multidisciplinarios. 
- El control del proyecto debe ser una herramienta de ejecución durante todo el 
ciclo de vida del proyecto en lugar de la identificación los hechos. 
- Los esfuerzos de optimización de se centran en hacer que el flujo de trabajo 
confiable en lugar de mejorar la productividad. 
- Técnicas Pul/ (jalar) se utilizan para regular el flujo de materiales e información 
a través de redes de especialistas cooperativos. 
- La capacidad e inventario de Buffers (mecanismos para amortiguar la 
intensidad de un problema) son utilizados para absorber la variabilidad. 
- Ciclos de mejora continua son incorporados en cada fase, que apuntan a un 
rápido ajuste del sistema; es decir, el aprendizaje continuo. 
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Como se representa el LPDS en la Figura N°19, cada fase del proyecto se 
superpone con las fases adyacentes que indica la necesidad de incorporar los 
intereses de las fases posteriores. Esta es la principal separación del LPDS de los 
sistemas de entrega de proyectos tradicionales, donde los detalles de la 
construcción están pensados sólo después de que el proyecto ha sido licitado. 
Las diferentes fases de LPDS proporcionan diferentes áreas de mejora dentro de 
un sistema de entrega del proyecto. Aunque todas las fases son cruciales para el 
éxito de un proyecto Lean, el corazón de las LPDS se encuentra en la 
Estructuración de Trabajo y Control de Producción. 
2.2.6.8. Sistema Último Planificador (Last Planner System LPS) 
El Sistema Ultimo Planificado (Last Planner System, LPS) apunta a crear un flujo 
continuo en la construcción basado en la confiabilidad y el compromiso; 
confiabilidad en términos de planificar actividades que pueden realizarse, y 
compromiso en términos de hacer acuerdos personales, que la gente puede 
comprometerse a realizarlos. Los fundamentos de LPS están abarcando la 
dinámica de proyectos los cuales incluyen una gran cantidad de cambios y al 
mismo tiempo ser confiables y construir la instalación de un proyecto dentro de 
tiempo determinado. 
El LPS afirma que la planificación detallada muy lejos en el futuro no es confiable 
porque en una construcción compleja hay muchos factores desconocidos que 
incrementan la incertidumbre; "Todos los planes y predicciones son errados. La 
más predicción lejana, es la más errada. La predicción más detallada, es la más 
errada" (Ballard et al. 2007). En la construcción se pueden considerar 7 tipos de 
información las cuales son requeridas para asegurar que ciertas tareas pueden 
ser realizadas, estas son: información, materiales, mano de obra, equipos, 
espacio, condiciones climáticas y pre-actividades (Koskela 1999). Cuando estos 
aspectos son conocidos, entonces puede realizarse un acuerdo personal entre 
quienes deben realizar el trabajo, con este tipo de planteamiento, soló los 
aspectos que pueden ser realizados serán planificados. Además el personal, 
quien realizarán el trabajo está personalmente comprometido con el trabajo. Para 
hacer que este sistema aparentemente no estructurado funcione, un cierto 
sistema integrado tiene que ser aplicado. Este sistema integrado consiste en 5 
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pasos de planificación: (i) Master Plan (iii) Lookahead (iv) Plan Semanal (PS) (v) 
Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) y (v) Causas de Incumplimiento (CI) para 
aprender de las buenas y malas prácticas durante esta rutina de programación. 
Este sistema se fundamenta en: 
- Planificar con mayor detalle a medida que se aproxime las actividades. 
- Realizar compromisos con quienes realizarán el trabajo. 
- Hacer compromisos de cumplimiento confiables. 
- Aprender de las buenas y malas prácticas. 
a. Master Plan (Plan Maestro): Es una visión a largo plazo desarrollado de 
forma similar a un proyecto convencional. La diferencia es que el Master Plan 
en un ambiente LPS sólo se compone de los principales hitos y no de un plan 
fijo. 
b. Lookahead (Programación por Fases ): Es un cronograma de ejecución a 
mediano plazo, que cubre el horizonte de tiempo más conveniente para el 
proyecto, debe cumplir las siguientes características: 
Debe partir del cronograma actualizado (master plan). 
Debe ser elaborado con la anticipación del ejecutor o constructor. 
Debe tener un horizonte de tiempo apropiado para el proyecto (las siguientes 
3-12 semanas) determinado según la accesibilidad, complejidad, etc. 
Debe actualizarse semanalmente. 
c. Plan Semanal (PS): Permite definir detalladamente las tareas que se 
ejecutarán en la semana, debe cumplir las siguientes características. 
- Debe contener las actividades o tareas que estén listas para ser ejecutadas, es 
decir libres de restricciones. 
- La descripción de las tareas debe ser específica y cuantificables. 
- El cumplimiento de las tareas deberá ser medido. 
d. Porcentaje de Plan Cumplido (PPC): Mide la confiabilidad del sistema del 
plan semanal, y por consiguiente del Lookahead. Se obtiene dividiendo el 
número de tareas o actividades programadas completadas entre el número de 
tareas programadas totales y se expresa en porcentaje. 
e. Causas de Incumplimiento (CI): Identificar y eliminar las causas que no 
permiten obtener el 100% del cumplimiento del plan semanal. EL objetivo es 
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aprender sistemáticamente de las experiencias que se estén obteniendo en el 
proyecto, con el fin de no cometer errores repetitivos. 
• Progrmación detallada de 
las todas las actividades del 
proyecto. 
·Mide 
la programaclon,lnf"'~~ntlfi,.l 
y eliminar Causas de 
Incumplimiento (CI). 
aprende de las experiencias 
para no cometer errores 
repetitivos. 
•Cronograma de 
ejecución a mediano 
plazo extraído del 
""'"'':o.Yor plan(siguientes 3 
2 semnas). 
con detalle las 
actividades que se 
,ejecutarán en la semana 
Figura No 20: Representación de los 4 pasos en el Sistema Ultimo Planificador (Last Planner System, LPS). 
(Fuente: Adaptado Bailad 2000} 
En la Figura N°20, el plan maestro es dividido en fases de programación, 
llamadas Programación de Fase o Lookahead que es un proceso donde las 
diferentes tareas que están a punto de realizarse de acuerdo con el master plan 
están siendo examinadas para una alta confiabilidad de que serán realizadas 
dentro de las próximas 3 a 12 semanas, lo que significa que deben estar sin 
limitaciones que impidan el inicio de la tarea. Cuando una tarea se transfiere al 
Lookahead ésta lista para ser incluida dentro del plan semanal cuando todos los 
siete elementos de requisitos previos mencionados anteriormente pueden ser 
confirmados, es decir deben estar libres de restricciones que impidan su 
ejecución. Esto por lo general se evalúa una semana antes, y en el caso que la 
información necesaria, condiciones climáticas, equipos de accesibilidad etc., sean 
inciertos, .entonces se necesitará más que una semana de antelación (Ballard 
2000). 
Para medir la efectividad del sistema de producción para realizar las asignaciones 
(compromisos), el número de tareas terminadas se expresa como una relación 
entre el número total de asignaciones cometidos en el PPC (porcentaje del plan 
cum·plido ). El PPC puede tomar valores desde O hasta 100% en el mejor de los 
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casos. Un alto porcentaje de PPC refleja una buena planificación de procesos de 
producción con un alto confiabilidad del flujo de trabajo entre las unidades de 
producción. Un bajo porcentaje de PPC menor al 100% refleja falencias en la 
planificación de los procesos de producción. Entender la razón de estas falencias 
permitirá mejoras futuras de los procesos planeados formados por la selección de 
tareas atrasadas. 
!PPC 
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o , 80% Cll 
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"jij' 40% 
-
-PPC 
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a.. 10% 
0% 
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Semanas 
Figura No 21: Histograma de un PPC 
(Fuente: Adaptado de Ballard 2000) 
El concepto de flujo, el compromiso, la responsabilidad y la fiabilidad son factores 
claves en el sistema LPS y son muy importantes para tener las cosas tal y como 
lo previsto (Ballard 2000). 
2.2.6.9. Beneficios Lean 
La entrega confiable del trabajo entre especialistas en el diseño, suministro e 
instalación aseguran valor al cliente y los desperdicios se reducen. Diseño y 
Construcción Lean es especialmente útil en proyectos complejos, inciertos y 
rápidos. Desafía a la creencia de que siempre debe haber un equilibrio entre el 
tiempo, costo, y calidad (LCI 2014). 
Entre los principales beneficios citados por investigadores y companías que han 
aplicado Lean se tiene: 
- La infraestructura de un proyecto y los procesos de entrega están diseñados 
integralmente para una mejor visión y soporte de los propósitos del cliente. 
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El trabajo está estructurado en todo el proceso para maximizar el valor y 
reducir los desperdicios a nivel de ejecución de los proyectos. 
- Los esfuerzos para controlar y mejorar el rendimiento están dirigidos a mejorar 
el rendimiento total del proyecto, ya que esto es más importante que la 
reducción de los costos o el aumento de la velocidad de alguna actividad en 
particular. 
- "Control" se redefine de "resultados de monitoreo" para "hacer que las cosas 
sucedan." El rendimiento de los sistemas de planificación y control se miden y 
se mejoran. 
- Mejorar la planificación de la comunicación con el cliente, mano de obra, los 
contratistas y los proveedores con la visualización y la pantalla abierta de 
programación, diseño, y flujo de trabajo. 
- Eliminar el desperdicio de materiales, la falta de comunicación, la duplicación 
de esfuerzos, y los errores de diseño. 
- Mejorar la planificación de trabajo de la planificación temprana, con un enfoque 
en la mejora del flujo de trabajo, tareas realizables, distribución de la carga de 
trabajo, y un ámbito de trabajo claramente definido. 
- Programación Lookahead con entregas justo a tiempo, el compromiso de todas 
las partes, la disponibilidad de recursos, el acceso al sitio, y la coordinación de 
otras dependencias: 
- Planificar y coordinar fuera de las instalaciones de fabricación y las actividades 
de construcción, modular para reducir la congestión sitio, distribuir la carga de 
trabajo, reducir al mínimo la fuerza de trabajo de campo, y mejorar la entrega 
justo a tiempo. 
Crear un ambiente de trabajo limpio, seguro y eficiente, y comunicar la 
seguridad. 
2.2.7. Diseño y Construcción Sostenible (GREEN Design and Construction) 
El criterio de "Diseño y Construcción Sostenible" o simplemente "Green", ha ido 
ganando popularidad en todo el mundo durante última década, mayormente en 
aplicado a edificaciones. El diseño y construcción sostenible adquiere la 
calificación llamada "LEED" (Lidership in Energy & Environmental Design), que 
traducido al español seria, Liderazgo en Diseño de Energía y Medio Ambiente. 
Los beneficios del sistema de calificación LEED son proporcionar un enfoque 
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estructurado para el diseño y la construcción de proyectos sostenibles. En esta 
investigación describe esta tendencia además proporciona definiciones y 
terminología comunes para impulsar los criterios de sostenibilidad como una 
cultura responsable en la industria de la construcción. 
Los conceptos de diseño y construcción Green, y a mayor escala, "/a 
sostenibilidad", son ideas que escuchamos todo el tiempo. Estos dos conceptos, 
sin embargo, rara vez son adecuadamente comprendidos. "La sostenibilidad es 
un concepto sistémico, en relación con la continuidad de los aspectos 
económicos, sociales, institucionales y medioambientales de la sociedad humana, 
así como el medio ambiente no humano. Se pretende que sea un medio para 
configurar la civilización y de la actividad humana, para que la sociedad, sus 
miembros y sus economías sean capaces de satisfacer sus necesidades y 
expresar su máximo potencial en el presente, mientras que la preservación de la 
biodiversidad y /os ecosistemas naturales, la planificación y /as medidas de 
capacidad de mantener estos ideales para un tiempo muy largo. La sostenibilidad 
afecta a todos /os niveles de organización, desde el vecindario local a todo el 
planeta" (EPA 2014). 
En resumen, el concepto de sostenibilidad se refiere a pensar de manera holística 
acerca de cómo todo lo que hacemos afecta a todo lo que nos rodea. Es un 
intento de minimizar el impacto de cada persona en el mundo. 
2.2.7.1. Definición Green 
La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) define al Diseño y 
Construcción Sostenible o Green como la práctica para crear estructuras y usar 
procesos que sean ambientalmente responsables y recursos eficientes a lo largo 
del ciclo de vida de un proyecto desde la concepción, extendido al diseño 
detallado, construcción, operación, mantenimiento, renovación y demolición. Esta 
práctica extiende y complementa /as preocupaciones clásicas de diseño tales 
como economía, utilidad, durabilidad y confort, Green es también conocer un 
funcionamiento eficiente y/o sostenible de una instalación (EPA 2014 y USGBC 
2014). 
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Martínez et al (2009), indica que existen tres pilares fundamentales sobre los 
cuales se apoya el Diseño y Construcción Sostenible de la Industria de la 
Construcción estos son: el reciclaje y conservación de /os materiales y recursos; 
el mejoramiento de la durabilidad de /as estructuras; y el uso y aprovechamiento 
de /os sub-productos de la misma u otras industrias (residuos). 
Green está diseñado para reducir el impacto total del entrono construido en la 
salud de los seres humanos y medio ambiente mediante: 
- Uso eficiente de energía, agua y otros recursos. 
- Protección de la salud de los ocupantes y mejorar la productividad de los 
mismos. 
- Reducir los residuos, contaminación y degradación del medio ambiente. 
Por ejemplo, Green puede incorporar materiales sostenibles en las construcciones 
(reutilización, reciclaje, fabricación con recursos renovables) crear ambientes 
interiores saludables con mínimas productos o emisiones contaminantes (reducir 
las emisiones de algunos productos) y/o características paisajísticas que 
reduzcan el uso de agua (mediante el uso de plantas nativas que sobrevivan sin 
riego extra). 
2.2.7.2. Historia Green 
Las prácticas, tales como el uso materiales locales y renovables se remontan a 
miles de años atrás, cuando los hombres han utilizado materiales locales 
renovables y procedimientos constructivos que no dañen el medio ambiente. Los 
aumentos de los precios del petróleo en la década de 1970 estimulo la 
investigación y la actividad significativa para mejorar la eficiencia de energética y 
encontrar fuentes renovables de energía. Esto combinado con el movimiento 
ecologista de los años 1960 y 1970 llevó a la aplicación de los primeros métodos 
y sistemas sostenibles en la construcción contemporánea. 
El campo del Diseño y Construcción Sostenible empezó a concretizarse 
formalmente en la década de 1990 uno pocos años incluyen hechos tales como: 
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1 
1970 
Se establece la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Environmental Protección 
Agency EPA) para la investigación, monitoreo, estandarizar y aplicar las practica de 
. actividades para asegurar la protección del medio ambiente, en los US. 
; 1989 
i 
El Instituto Americano de Arquitectos (American lnstitute of Architects, AlA) forma el 
Comité del Medio Ambiente. 
! 1992 
! 1993 
El AlA publica la Guía de Recursos Ambientales (Environmental Resource Guide) 
Se funda en los US el Consejo de la Construcción Sostenible (United States Green 
Building Council, USGBC) ¡ El USGBC lanza su programa piloto de certificación Liderazgo en Diseño de Energía y 
! 1998 Medio Ambiente (Lidership in Energy & Environmental Design, LEED) 
Fuente: (USGBC 2003 y EPA 2014) 
2.2.7.3. Impacto del entorno construido en el medio ambiente 
La EPA (2014), muestra según un estudio que en los Estados Unidos la 
construcción tiene un gran impacto en el medio ambiente: 
- 36% del uso del total de la energía. 
- 12% del consumo total de agua. 
- 65% del consumo de total de electricidad. 
- 30% de las emisiones totales del dióxido de carbono. 
- 30% del uso materias primas. 
- 30% de desperdicios (136 millones de toneladas por año). 
El entorno construido tiene un gran impacto en el medio ambiente, la salud de las 
personas, y la economía (EPA 2014). Por una adopción los criterios del diseño y 
construcción Green, esta investigación plantea maximizar las condiciones 
económicas y medioambientales, dejando de lado el paradigma que la 
sostenibilidad implica mayores inversiones de capital baja calidad estética. Los 
métodos de diseño y construcción Green pueden ser integrados dentro de las 
construcciones en todas las fases del proyecto, pero deben ser planteadas desde 
la concepción y diseño, lo cual implica el compromiso temprano de los principales 
involucrados cliente, proyectistas/constructores y constructores. 
El propósito de lo anterior es la minimización del uso de recursos, de modo de 
evitar o prevenir el agotamiento de los recursos naturales, prevenir la degradación 
ambiental, y proporcionar un ambiente saludable, tanto en el interior como en el 
entorno de las construcciones. Estos últimos pueden ser considerados como los 
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criterios más importantes sobre los que se debe sustentar una industria de la 
construcción sustentable, sin dejar de lado los aspectos económicos y sociales. 
•Conceoc1cm 
•Diseño 
•Construcción 
•Operación y 
Mantenimiento 
• Renovación 
•Demolición 
Fuente: EPA 2014 
•Energía 
•Agua 
•Materiales 
•Recursos 
Naturales 
Efectos ambientales 
• Desperdicio 
•Contaminación del aire 
•Contaminación del agua 
•Contaminación interior 
•Islas urbanas calientes 
•La escorrentía de aguas 
pluviales. 
•Ruido 
Efectos finales 
•Daño a la salud de las 
personas 
•Degrndacióndelmed~ 
ambiente 
•Perdidas de los recursos 
2.2.7.4. Rompiendo el mito que un diseño sostenible siempre es más 
costoso 
Mientras muchos materiales y tecnologías sostenibles cuestan más, ha sido 
demostrado que muchas estrategias y tecnologías sostenibles de hecho cuestan 
lo mismo o incluso menos que los materiales o tecnologías tradicionales no 
sostenibles (EPA 2014 y USGBC 2014). Por lo tanto es posible realizar tener 
proyectos verdaderamente sostenibles que cuestan lo mismo que un proyecto 
convencional. Frecuentemente la clave para un diseño y construcción sostenible 
radica dentro de las interrelaciones y costo asociado y el desempeño de las 
ventajas y desventajas que existe entre los diferentes sistemas de construcción. 
2.2.7.5. Decisión, obstáculos y objetivos del diseño y construcción.Green 
Es critico hacer decisiones para un diseño y construcción Green o sostenible en 
etapas tempranas en los procesos de diseño con el fin de maximizar el potencial 
Green, minimizar el rediseño, y asegurar un completo éxito, y la viabilidad 
económica de los elementos Green de un proyecto de construcción. Hacer un 
compromiso para realizar el diseño" y construcción Green y establecer los 
objetivos sostenibles debe ser realizado tan temprano como sea posible porque 
las oportunidades de incorporación de tecnologías y soluciones de diseño Green 
se convierten menos disponibles y elevadamente costosas de implementar 
conforme los procesos de diseño y construcción se desarrollan. Idealmente, la 
decisión para el diseño y construcción Green debería ser hecho antes que el lugar 
sea seleccionado, como muchos de los criterios son afectados por las 
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características del lugar y algunos lugares son inapropiados para ciertos 
proyectos Green. 
Una vez hecha la decisión, uno de los primeros pasos en el diseño Green, es 
establecer los objetivos Green o sostenibles para el proyecto. Esto es 
frecuentemente realizado durante una reunión en una "Sala de Reuniones" 
colaborativa e interdisciplinaria o "Big Room. Durante esta sesión es importante 
hacer objetivos medibles para aspectos como eficiencia energética, conservación 
del agua, tratamiento de agua de lluvia, manejo de materiales y recursos, manejo 
de los desperdicios de producción, y la asignación de las responsabilidades para 
conocer los objetivos de los miembros del equipo de diseño. Cada objetivo 
necesita un responsable quien va a ver qué objetivos hasta el final. Si la 
construcción va a ser construida acorde con la certificación LEED, será de gran 
ayuda revisar los requerimientos LEED como parte de los objetivos del proyecto. 
2.2. 7 .6. Criterios Green 
Persiguiendo el objetivo de definir un marco de análisis para la construcción 
sustentable, se puede establecer que los modelos internacionales de evaluación 
tendientes a determinar el desempeño ambiental de las estructuras de 
construcción (hasta ahora aplicados o diseñados principalmente en el área de 
edificaciones), consideran como base los siguientes criterios de evaluación: 
entorno, energía, calidad del ambiente interior, materiales y recursos, y eficiencia 
del agua. La Tabla N°17, define una estructura en base a criterios, principios y 
funciones del aspecto Green, durante el ciclo de vida del proyecto. Esta 
investigación soporta el uso de LEED centrándose en estrategias más que en 
soluciones o tecnologías, las cuales frecuentemente varían según las 
especificaciones de lugar y proyecto. 
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Eficiencia 
Energética y 
Energía 
Renovable 
Eficiencia en el 
consumo de agua 
recursos y 
especificaciones 
ecológicamente 
preferibles 
ambiental interior 
Crecimiento 
inteligente y 
desarrollo 
sostenible 
Minimizar la expansión urbana y la innecesaria destrucción paisajes, 
hábitats y espacios verdes (con un desarrollo urbano de alta densidad) 
Diseño con materiales y sistemas de energía gue perduren en el tiempo 
Uso de modulación, prefabricación, pre ensamblaje, etc. 
Preservar recursos ambientales claves, examinando a detalle el entorno 
Conducir los procesos de diseño y construcción a minimizar la alteración 
del entorno, hábitats, y espacios verdes. 
Preservar, restaurar y regenerar hábitats valuables, espacios verdes y 
ecosistemas asociados de vital im una vida saludable. 
Maximizar el uso de fuentes energéticas renovables y otras fuentes 
energéticas de bajo impacto. 
Reducir el calentamiento de las islas urbanas mediante la remodelación 
de los nes de crecimiento 
Preservar las fuentes naturales de agua y diseñar entornos y 
construcciones tales que imiten sistemas naturales hidrológicos pre-
desarrollados. 
Retención o cosecha del agua de lluvia e infiltraciones y aguas 
subterráneas usando métodos que emiten a los sistemas naturales. 
Minimizar el uso de agua potable innecesario y maximizar la reciclación 
el reuso de ndo cosecha de de lluvia uas rises 
Minimizar el uso de los materiales no renovables y otros recursos tales 
como energía y agua a través de ingeniería, diseño, planificación y 
construcción y reciclaje de los escombros o residuos de construcción. 
Maximizar el uso de materiales de contenido reciclable, materiales 
eficientes modernos creados por la ingeniería, y sistemas estructurales 
compuestos de recursos eficientes. 
Maximizar el uso de materiales reusables, renovables y de manejo 
sostenible, así como procesos de diseño y construcción sostenible 
Recordar la creatividad del ser humano y la abundante fuerza de labor 
es uizá el más ado recurso renovable. 
Evitar desechos sólidos y líquidos 
Reducir, reusar y reciclar los residuos generados en la construcción, 
renovación o demolición. 
Evitar productos y materiales emisiones toxicas o usar aquellos que son 
de bajas de emisiones toxicas 
Proporcionar herramientas de evaluación química y los conocimientos 
educar acerca de la sustitución de duetos altamente tóxicos. 
Proveer un ambiente interior saludable, confortable y productivo para los 
ocupantes y visitantes de la instalación. 
Proveer un diseño, con las máximas condiciones posibles en términos 
de la calidad del aire interior, ventilación, confort térmico, acceso de 
ventilación natural luz diurna control efectivo de los ruidos. 
Educar en las prácticas eficientemente sostenibles, responsables con el 
medio ambiente. 
Minimizar los impactos adversos en el medioambiente (aire, agua, suelo 
y recursos naturales) a través del emplazamiento óptimo, diseño óptimo, 
selección de materiales, y un uso agresivo de medidas de conservación. 
Plantear soluciones ecológicas como plantación a gran escala 
diseñadas para ayudar a preservar los recursos y ecosistemas 
naturales. 
Fuente: USGBC 2003 y 2014 y EPA 2014. 
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2.2.7.7. BIM para el diseño y construcción Green 
BIM ayuda al Diseño y análisis de complicados sistemas que impactan el uso de 
energía son las más comunes actividades de Green. Las tres actividades 
principales, eficiencia energética, análisis de iluminación y diseño HVAC, todos 
tienen un cierto impacto en el funcionamiento de una construcción en términos de 
emisiones de carbono, uso energía, y ahorros en el costo. El diseño HVAC 
también tiene impactos dentro de la construcción dado a la calidad de aire es otra 
consideración clave del enfoque sostenible que gracias a las herramientas 
actuales se puede realizar estos análisis en etapas tempranas del ciclo de vida. 
En la fase de diseño de los proyectos se acepta que BIM ayuda realizar y mejorar 
todo el funcionamiento de la construcción desde la etapa temprana del diseño: (i) 
Eficiencia energética (67%), análisis de iluminación (60%), diseño HVAC (52%). 
En la fase de construcción la estimación de costo es la herramienta comúnmente 
usada para el porcentaje más alto para los constructores (65%) y muy cerca está 
el uso para el diseño de HVAC (53%) tal como lo muestra la Figura N°22. 
(McGraw_Hill Construction 2010). 
• Diseño • Construcción 
Eficiencia energética 
-=========--=:--- 67% • 45% 
Análisis de iluminación 
-======:-::-··· 60% • 35% 
Diseño HVAC -=========~52% • 53% 
Certificación LEED -=======-=~ 48% • 34% 
Estimación del costo -=======~~4~0%~o .. • SS% 
Materiles de los productos de construcclon -=====r=~ 42% • 28% 
Diseño de IIEE 
Energía Renovable 
Análisis de emisiones de carbono 
Selección de vegetación con uso de agua 
Figura No 22: Principales actividades Green en el diseño/construcción con BIM para los usuarios 
Green- BIM. 
(Fuente: McGraw_Hill Construction 2010) 
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La metodología BIM ayuda a realizar los procesos de la fase construcción más 
sostenibles. Se podría diseñar una construcción sostenible sin BIM. Lo que se 
puede hacer es diseñar y construir en una forma verdaderamente sostenible que 
va sobre y más allá del modelo tradicional. 
2.2.7.8. Beneficios del diseño y construcción Green 
Hay un gran número de razones para un diseño y construcción sustentable, 
incluyendo posibles beneficios ambientales, económicos y sociales. Por ejemplo 
la EPA incluye potenciales beneficios de Green: 
a. Beneficios medioambientales 
Mejora y protege la biodiversidad y los ecosistemas. 
Mejora las condiciones y calidad del aire y agua. 
Reduce los flujos de residuos o desperdicios. 
Conserva y restaura los recursos naturales. 
b. Beneficios económicos 
Reduce los costos de operación. 
Crea, extiende y forma mercados de productos y servicios Green. 
Mejora la productividad de los ocupantes. 
Optimiza el desempeño económico de ciclo de vida. 
c. Beneficios sociales 
Mejora el confort y la salud de los ocupantes. 
Eleva la calidad estética. 
Minimiza la tensión de la infraestructura local. 
Mejora la calidad de vida en general. 
2.2.7.9. Necesidad de procesos integrados de diseño 
La construcción Green o sostenible no es sólo una cuestión de ensamblaje de la 
colección de las últimas tecnologías y materiales sostenibles. Más bien este es un 
proceso en el cual cada elemento del diseño esta primeramente optimizado y 
luego el impacto y la interrelación de varios elementos y sistemas diferentes 
dentro de la construcción y el lugar son reevaluados, integrados, y optimizados 
como parte de una solución general de la construcción. Por lo tanto, los aspectos 
claves de la sostenibilidad en la industria de la construcción necesitan desarrollar 
proyectos de una manera integral, esto obliga a los propietarios, diseñadores y 
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constructores para colaborar en proyectos sostenibles desde etapas tempranas 
del proyecto. 
El pensamiento actual en ingeniería refuerza esta idea en darse cuenta de que el 
pensamiento interdisciplinario y habilidades son elementos clave de la 
sostenibilidad. Tiene sentido que LEED es el más adecuado para equipos de 
proyectos totalmente integrados. Los miembros del equipo, tanto a los 
diseñadores y constructores, deben colaborar en todo el proceso. Los procesos 
integrados de diseño permiten a los arquitectos una gran visión sostenible para 
las construcciones no solo de componentes individuales sino de todo el proyecto. 
Los proyectos Green se construyen mejor cuando el propietario es 
completamente comprometido a alcanzar un nivel de certificación deseada o los 
criterios sostenibles aceptados para su producto. Esto permite que los proyectos 
se mejoren la planificación y diseñen de una forma más colaborativa y eficiente. 
Para lograr la implementación Green, el equipo completo de diseño y construcción 
o desde los clientes a los proyectistas o desde los proyectistas a los constructores 
deben compartir el mismo objetivo (sostenibilidad) (McGraw_Hill Construction 
2010, USGBC 2003 y 2014 y EPA 2014.). 
2.2.7.10. Construcción sostenible en el mundo, Sudamérica y el Perú 
En el Perú, la sustentabilidad en el área de análisis se ha mantenido como un 
aspecto únicamente conceptual que no se ha llevado a la práctica. El criterio 
sostenible poco a poco se está adoptando en todo el mundo, por lo tanto debe ser 
un aspecto considerado en la gestión de proyectos. El criterio de sostenibilidad se 
ha empezado a tomar en cuenta en el país desde la década pasada teniéndose 
algunas construcciones mayormente edificaciones que cuentan con 
certificaciones LEED, pero aún el concepto no está muy bien difundido ni 
soportado por argumentos legales. 
El panorama actual de los proyectos de construcción en el país especialmente el 
sector de viviendas, muestra una amplia utilización de materiales no sostenibles. 
El INEI muestra por ejemplo los materiales predominantes usados en la 
construcción de viviendas en el país, acorde con el reporte del INEI al año 2012, 
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son principalmente ladrillo o bloque de cemento y adobe o tapial con 51.5% y 
34.1% respectivamente. 
ladrillo o bloque de cemento 
Adobe o tapia 
Madera 
Otro material 
Quincha (cafia con barro) 
Piedra con barro 
Piedra o sillar con cal o cemento 
Estera 0.4% 
Figura W 23: Viviendas, según tipo de material de la pared a nivel del país, 2012 
51.5% 
(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO e Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI-Perú 
2012) 
2.2.8. Modelo tradicional de diseño 
La industria de la construcción es un sector clave para la estabilidad económica 
del país debido a que afecta el aumento o descenso de la variación porcentual del 
Producto Bruto Interno (PBI) nacional, cuyo crecimiento no está siendo estable tal 
como ocurrió durante el periodo 2005-2008, alcanzando su menor tasa de 
expansión (3.0% para el año 2011) durante los últimos cuatro años, esto debido a 
la incertidumbre de inversión en el sector público y privado; la variaciones 
porcentuales para los años 2012 y 2013 fueron de 4.8% y 8.5% respectivamente 
lo cual representó un aumento debido al crecimiento impulsado por el consumo 
interno de cemento en obras de infraestructura de las inversiones en obras 
públicas y privadas. Por lo tanto todo esfuerzo que promueva el uso de nuevas 
metodologías y técnicas de gestión al desarrollo de los proyectos de construcción 
se verá reflejado directamente en el bienestar de la sociedad y el desarrollo del 
país. 
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Figura N° 24: Evolución del Producto Bruto Interno PBI del sector construcción: 2000-2013 
(Fuente: INEI 2014) 
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Por ejemplo, para tener una visión más amplia del impacto del sector construcción 
en el país, tomaremos el número de viviendas construidas por año dado por el 
INEI (2014), que reportó para el año 2012, casi 300 mil viviendas construidas en 
todo el país, siendo el Lima Metropolitana la que lidera este crecimiento debido a 
la centralización en esta parte del país. Cajamarca como departamento reportó 
para este mismo año 2012 la mayor cantidad de viviendas construidas en 
comparación con los años anteriores con más de 26 mil viviendas construidas 
(Figura N°25). Lo cual hace reflexionar sobre la gran tarea que tienen los 
diseñadores y constructores, quienes deben plantear nuevos enfoques en la 
entrega de proyectos basados los aspectos de eficiencia, eficacia, economía, 
seguridad, calidad y sostenibilidad. 
300 271 .. 18 
250 
211.04 
200 187.68 
194.87 
1S9.09 
150 35.96 141.17 
Figura W 25: Número de viviendas construidas por año, en el Perú y Cajamarca: 2004-2012 
(Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO e INEI-Perú 2012) 
299.61 
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El sector construcción en los últimos años viene siendo uno de los sectores 
líderes en cuanto a inversión se refiere, dado que hay un continuidad en la 
inversión de capitales nacionales y extranjeros, haciendo de este sector uno de 
los pilares para la estabilidad económica del país, sin embargo este crecimiento 
no significa que haya alcanzado un nivel suficientemente alto en los sistemas, 
metodologías y procesos de diseño, construcción y operación. 
2.2.8.1. Gestión tradicional de los proyectos de construcción 
Los métodos y herramientas desarrolladas para la GPC son abundantes, sin 
embargo la capacidad y eficiencia de los modelos conceptuales de Gestión de la 
Construcción (disyuntiva tiempo-costo-calidad, estructura de descomposición del 
trabajo, los métodos de la ruta crítica y del valor ganado, etc.) es limitada a una 
área de gestión específica y no a un enfoque integrado del proyecto (Koskela 
1992 y 2000) para la entrega de un proyecto dentro del tiempo y presupuesto 
adecuado, y con la calidad deseada. Por ejemplo, se repiten las experiencias 
negativas de los proyectos, que se manifiesta por problemas endémicos de 
calidad, la falta de comunicación, colaboración y coordinación oportuna entre los 
involucrados del proyecto, y el aumento de las controversias indican que los 
proyectos de construcción son sistemas de baja eficiencia (Koskela 2000, Neyra 
2006 y Alcantara 2013). 
En un análisis de las falencias del cronograma de un proyecto por Ballard y 
Howell (2005), en los Estados Unidos, indica que "normalmente sólo alrededor del 
50% de las tareas en /os planes de trabajo semanales son completados al final de 
la semana" y que la mayoría de estas falencias en la planificación fueron posibles 
de mitigar a través de una "gestión activa de la variabilidad, a partir de la 
estructuración del proyecto como un sistema de producción temporal y 
continuando a través de su funcionamiento y la mejora". Basado en esta 
afirmación el Perú está aún más lejos de esta triste realidad, ya que según 
Orihuela (2011 ), quien realizó una encuesta a directores y gerentes de proyectos 
en el Perú para ver cómo gestionaban sus proyectos, encontró que una minoría 
tenía una vaga idea de algún método efectivo para la gestión de su proyecto de 
construcción. 
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En el país se está acostumbrado a seguir los patrones de gestión inadecuados y 
obsoletos que hacen retroceder aún más la productividad en la construcción y por 
ende una mala gestión del uso de los recursos, y esta realidad va a seguir 
agraviándose conforme los proyectos se convierten cada vez más inciertos, 
complejos y presionados por la entrega inmediata. Inversionistas nacionales y 
extranjeros quienes quieren invertir en el país, requieren productos que superen 
sus expectativas y para esto se debe replantear el modelo de la gestión de 
proyectos, considerando nuevos enfoques de gestión apoyados en las TICs, a 
través de la Educación de la Gestión de Proyectos basado en competencias 
(IPMA 2006 y 2011 ). Un modelo Holístico de la gestión de proyectos en el país 
para sacar a flote el modelo convencional (ver sección 3.2.2.1 0.) (Neyra 2006, 
Orihuela 2011, IMPA 2011 y Alcántara 2013). 
2.2.8.2. Generación de la información en los proyectos convencionales 
En el país, la industria de la construcción ha estado enfrentando un paradigma de 
cambio; (i) incrementar la productividad, eficiencia, valor de la infraestructura, 
calidad, y sostenibilidad; (ii) reducir el costo del ciclo de vida del proyecto, manejar 
tiempos y duplicaciones a través de una colaboración, comunicación y 
transparencia eficiente de los involucrados del proyecto. Los proyectos de 
construcción por su naturaleza son fragmentados, complicados, riesgosos e 
inciertos. El gran número de cambios realizados por los clientes y los proyectistas 
es uno de los motivos que generan problemas durante la etapa de construcción. 
Esto se debe principalmente a la poca participación del cliente durante la etapa de 
diseño. En muchas ocasiones recién durante la construcción el cliente identifica 
algunas características de la edificación que no le agradan o que afectan a su 
propósito, pues sus requerimientos al no ser conocidos por los diseñadores no 
fueron tomados en cuenta en el diseño. Los procesos tienen latencia 
exasperantemente en el sentido de que se necesita a menudo días o incluso 
meses para obtener información o decisiones (Neyra 2006, Orihuela 2011 y 
Alcántara 2013). 
En la práctica tradicional los especialistas diseñan secuencialmente. La gran 
mayoría de proyectos de construcción son encomendados a arquitectos, estos 
después de conocer las necesidades del cliente realizan el diseño arquitectónico y 
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luego, en base a este, los demás proyectistas de manera independiente 
completan el proceso. Una de las principales deficiencias en los proyectos debido 
a esta mala práctica es la incompatibilidad entre los planos de las diferentes 
especialidades y entre los documentos contractuales en general. Estas 
incompatibilidades generan durante la etapa de construcción ampliaciones de 
plazo y presupuestos adicionales que encarecen al proyecto que son los 
problemas repetitivos proyecto tras proyecto hoy en día en el país y esta realidad 
no va a cambia (peor aún en el sector público) a menos que este cambio empieza 
en la mente de cada involucrado en el proceso (Neyra 2006 y Alcántara 2013). 
La coordinación y la comunicación en un proyecto convencional están causando 
malos entendimientos, errores y retrabajos. Debido a los procesos lineales cada 
vez la información está siendo entregada consecutivamente de un proyectista a 
otro; donde la información va a ser reinterpretada y regenerada una y otra vez por 
los diferentes especialistas o proyectistas (Figura N°26). En cada una de estas 
generaciones, los cambios o nuevas interpretaciones pueden pasar, en otras 
palabras, si el propietario tiene una idea de una instalación, luego la idea tiene 
que pasar a través de un mínimo de siete regeneraciones (Building smart 201 0). 
La pregunta es luego, cuánto de la idea original va a hacerse de esta en la 
construcción. A través de esta perspectiva esto se convierte fácil de entender 
porque los errores pasan en la industria de la construcción. 
2.2.8.3. Flujo de la información tradicional en los proyectos 
La gestión de la información en la construcción actual en el Perú se caracteriza 
por modelos como: 
- el intercambio de información entre las partes en el proyecto se limita al papel, 
un medio en el que la recuperación es muy lenta e ineficiente; 
proyectistas/consultores y constructores mantienen. sus propios datos 
estructurados para satisfacer sus necesidades particulares; 
- la búsqueda de información y la transferencia entre las partes del proyecto y los 
clientes están en papel, proporcionando fuente constante de retrasos y errores; 
- no existen interfaces eficaces en el sistema de entrega de proyectos para 
• acceder a la información por vía electrónica, y 
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el impacto de la inversión en las herramientas TIC hasta la fecha ha sido 
limitado. 
Estas características pueden ser primer lugar debido a la falta general de la 
política de gestión coherente y segundo a una visión de conjunto de la gestión de 
información. Además, aunque la construcción es un ambiente de negocios 
claramente colaborativo, por razones históricas, culturales y jurídicas, no hay 
deseo de considerar seriamente el uso de herramientas informáticas 
colaborativas. En tercer lugar, aunque hay un grado de conocimiento de las 
técnicas y herramientas de evaluación y mejora de procesos de negocio, tales 
c;:omo el proceso de reingeniería de negocios, parece que hay menos confianza 
para la gestión de la adopción de ta!es herramientas en su afán para resolver los 
problemas de gestión de la información. Por último, la falta de progresos en la 
adopción de las herramientas TIC para mejorar ampliamente la comunicación y 
colaboración se relaciona con el hecho de que hasta ahora el sistema tradicional 
de entrega de proyectos ha sido la norma. 
FLUJO DE INFORMACIÓN TRADICIONAL 
~- ~ 
DISEÑO CONCEPTUAL DISEÑO DETALLADO CONSTRUCCIÓN 
DISEÑOMEP 
DOCUMENTACIÓN DE 
PRE-DISEÑO 
DISEÑO MEP DET ALLAOO 
Figura W 26: Flujo de información en un proyecto tradiconal. 
(Fuente: Adaptado de Sacks 2014) 
CONSTRUCCIÓN 
COORDINACIÓN 
20 
j 
11 : Licitación 
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·1111 
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2.2.8.4. Sistema tradicional de entrega de proyectos 
En el país El Sistema de Entrega de Proyectos (Project Delivery Sistem, POS), 
que es el contrato entre inversionistas públicos o privados con los responsables 
de la elaboración del diseño y/o construcción de un proyecto son realizados 
generalmente según modalidades: 
(i) Modelo Diseño/Licitación/Construcción o Design-Bid-Build (DBB)- Común. 
(ii)Modelo Diseño/Construcción o Design-Build (DB)- Alternativo. 
Estas modalidades de contratación son establecidas en el Artículo 41 o del D.S. N° 
184-2008-EF (OSCE 2012): Modalidades de Ejecución Contractual del 
Reglamento de la Ley No 29873 de Contrataciones del Estado, referente a bienes 
u obras públicas, las modalidades en que se realizará la ejecución del contrato 
son: 
· Llave en mano: Si el postor debe ofertar en conjunto la construcción, 
equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra, y de 
ser el caso la elaboración del Expediente Técnico. En el caso de contratación 
de bienes el postor oferta, además de éstos, su instalación y puesta en 
funcionamiento. 
· Concurso oferta: Si el postor debe ofertar la elaboración del Expediente 
Técnico, ejecución de la obra y, de ser el caso el terreno. Esta modalidad sólo 
podrá aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema a 
suma alzada y siempre que el valor referencial corresponda a una Licitación 
Pública. Para la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y 
aprobación del Expediente Técnico por el íntegro de la obra. 
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PRE-
INVERSIÓN 
Evaluación 
técnica, 
económica, 
financiera y de 
sostenibilidad. 
Se sustentan 
1.1DEA 
2.PERFIL 
la viabilidad. El 3.PREFACTIBILI-
objetivo es DAD 
optimizar el 
uso de los 
recursos 4.FACTIBILIDAD 
Identificación de la necesidad (problema) 
Identificación del problema que ocasiona 
la necesidad, causas, objetivos, y 
alternativas de solución del problema. 
LICITACIÓN 
De ser necesario, para acotar las 
Alternativas identificadas en el estudio de 
Perfil, sobre la base de un mayor detalle 
LICITACIÓN 
Si se requiere, estudio de la mejor 
alternativa seleccionada. 
-Evaluación técnica, económica, financiera y de sostenibilidad. 
DECLARACION DE VIABILIDAD -Sostenible (cuenta con los recursos para cubrir su O&M) 
-Compatible con las políticas sectoriales. 
N 
uJ rn INVERSIÓN 
ctj 
w 
<1 ~' POST 
CiJ INVERSION 
w 
Ejecución del 
Proyecto. 
Desarrollada 
por la Unidad 
Ejecutora (UE) 
propuesta en 
los estudios de 
Pre-inversión. 
Periodo de 
obtención de 
beneficios y se 
ejecutan los 
gastos por la 
operación del 
bien o servicio. 
Fuente: Adaptado del SNIP 2011 
1.ESTUDIO 
DEFINITIVO Y 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 
DETALLADO 
2.EJECUCIÓN 
LICITACIÓN 
Define a detalle la alternativa 
seleccionada en la fase de Pre-inversión 
y viable. Estudios de ingeniería de detalle, 
EE.TT. y el presupuesto definitivo. 
Medidas de mitigación ambiental, 
programación, entre otros. 
LICITACIÓN 
Ejecución de la alternativa seleccionada, 
"sin embargo, existen situaciones que 
podrían afectar los costos, los plazos y 
las metas" 
ENTREGA DEL PROYECTO 
1.0PERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
2.EVALUACIÓN 
EX-POST 
Es el periodo en el cual se obtienen los 
beneficios y se ejecutan los gastos por la 
operación del bien o servicio que el 
proyecto atiende. 
Es el estudio por el cual se busca 
determinar la eficiencia, eficacia e 
impacto de las actividades desarrolladas 
para alcanzar los Objetivos del proyecto. 
Los efectos inmediatos o a largo plazo de este modelo son evidentes: 
- Fragmentación y segmentación de fases y procesos con excesivas licitaciones. 
No hay continuidad en el flujo de los procesos (Alcántara 2013). 
- Fase de pre-inversión deficiente, dado que la información no es transparente, 
presenta ambigüedades, incompatibilidades, omisiones, errores, e 
interferencias en la información (Alcántara 2013). 
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- Teóricamente la incertidumbre y el riesgo son controlan mejor, pero la realidad 
es otra; juzgada por las deficiencias y controversias en la fase de construcción 
(Neyra 2006 y Alcántara 2013). 
- No se puede aplicar métodos de gestión (Lean, PMI, etc.), metodologías (81M) 
y criterios de sostenibilidad (Green) en el proceso, dado a que no hay 
comunicación, colaboración, y compromiso temprano (Neyra 2006 y Alcántara 
2013). 
- No hay motivación para la innovación, creatividad y no la mejorar continua es 
·secundaria (Evaluación Ex-Post sólo como planteamiento conceptual) (Neyra 
2006 y Alcántara 2013). 
- Intereses de propietarios, consultores, contratistas y subcontratistas no 
alineados (Neyra 2006 y Alcántara 2013). 
2.2.8.5. Modelo Diseño-Licitación-Construcción o Design-Bid-Build (DBB) 
El sistema Diseño/Licitación/Construcción D/8/8, es el modelo tradicional de 
entrega de proyectos comúnmente adoptado en el Perú, especial'mente en los 
proyectos de inversión pública. En el modelo D/8/8, cada fase representa un 
delimitada parte de los procesos de diseño, donde la comunicación y la 
información es compartida consecutivamente entre las diferentes fases (modelo 
lineal) (Figura N°27). El diseño se supone debe tener la necesaria cantidad de 
detalle para el proceso de licitación y empiece la fase de construcción, donde 
estos documentos contractuales son la base para este proceso. 
( ) ~::.4:;;.~ DISEÑO >~BUJ"'"4~ DISEÑO )&:.:J.~, Ó ~ ~ • > a ,.,L_ PRELIMINAR W'L DETAUADo WI'LCONSTRUCCI N/L oPERACION 
~.:::."""'- DISEÑO ~ DISEÑO >L.,-;.~ ~ ~· > (b) WI'L PRELIMINAR d DETALlADO . Wl' L_CONSTRUCCIÓN/L OPERACIÓN 
Figura W 27: Sistemas de Entrega de Proyectos-Modelo Diseño-Licitación-Construcción (DBB) en el 
sector público (a) y sector privado (b), adoptados en el Perú. 
El proyecto según este modelo es fragmentado claramente por el proceso de 
licitación en dos fases, el diseño, y la construcción. El proceso de licitación incluye 
una lista de constructores que hacen sus propuestas en términos de precios y 
capacidades para realizar la construcción. Cuando los constructores o sub-
constructores han ganado un proyecto, empiezan la construcción sin ninguna 
interacción o comunicación con los consultores que han realizado el diseño. 
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Como consecuencia, hay muchos retrabajos en el enfoque convencional, y estos 
retrabajos son integrados en el proceso para un alcance donde esto ha de formar 
parte del presupuesto adicional del proyecto. 
- Ventajas y desventajas del modelo Diseño-Licitación-Construcción (DBB) 
Las ventajas y desventajas para el cliente y el contratista en durante las etapas de 
diseño y construcción están detalladas en la siguiente tabla: 
· - Base técnica de información (estudios 
1 
1 preliminares de Perfil, Pre-factibilidad, 
0 · Factibilidad) en el caso de PIPs. 
'ffi i - Su alcance es sólo la entrega de los 
~ documentos contractuales. 
e 1 · Programación planteada según su 
' percepción no hay cuidado riguroso 
por los procesos de construcción. 
z - No tiene responsabilidad por los 
O defectos de diseño en los documentos u 
(.) 
::J 
0:: 
1-
C/J 
z 
o (.) 
contractuales. 
- Saca provecho de los adicionales de 
obra (costo y tiempo) dado a los 
defectos e incompatibilidades del 
diseño. 
- Recibe estudios mal hechos, datos imprecisos, 
incoherentes. 
- Debe diseñar una única alternativa (la 
seleccionada) 
- Debe rediseñar los defectos detectados durante la 
construcción. 
- No pude implementar BIM, Lean, y Green. 
- Debe invertir tiempo y dinero en la comprensión de 
los procesos antes y durante del desarrollo de la 
fase de construcción 
- Está sujeto a un contrato y debe seguirlo sin 
realizar mejoras, así como debe adecuarse a los 
plazos y costos establecidos en el diseño 
- Excesivos ordenes de cambio y RFis/Sis 
- Afrontar controversias 
- No pude implementar BIM, Lean, y Green. 
CLIENTE/PROPIETARIO 
i - Tiene una variada presentación y 
evaluación de propuestas (en teoría). 
0 ¡ - Disminuye el riesgo e incertidumbre en 
•Z la toma de decisiones (en teoría). 
~ 1 · Tiene tiempo suficiente para la "toma de 
e decisiones. 
z 
·O 
u 
(.) 
. Empieza el proyecto con menos riesgo e 
incertidumbre (en teoría) 
1i! · No las hay (realidad) 
1-
C/J 
z 
o 
(.) 
Fuente: Adaptado de Tjell2010 y Alcántara 2013 
- Debe emplearse tiempo y dinero para los estudios a 
un mayor nivel de detalle. 
· No identifica el producto final, poca participación 
debido a la falta de comprensión completa del 
proyecto 
- No puede detectar los errores de los proyectistas o 
diseñadores 
- Propenso a recibir un proyecto con defectos, 
interferencias, omisiones e incompatibilidades 
- Tratar con la documentación que tiene defectos y 
ambigüedades 
- Afronta ampliaciones de plazo y presupuesto debido a 
defectos o adicionales de obra. 
- Identifica tardía del producto final. 
2.2.8.6. Modelo Diseño-Construcción o Design-Build (DB) 
El modelo Diseño/Construcción D/8, a diferencia del modelo DBB, ha sido 
desarrollado para consolidar las responsabilidades del diseño y construcción. La 
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más clara diferencia entre los dos modelos D88 y D8 es por consiguiente que 
ningún documento contractual debe ser desarrollado en la mitad del proceso 
como se muestra en la Figura N°28, donde la contratación no es fragmentada en 
dos fases, sino que el sistema es integrado, el diseño y construcción son 
contratados por una única entidad, contratista-diseñador-constructor. 
Este modelo minimiza los riesgos para el cliente, reduce el tiempo de entrega del 
proyecto al traslapar las fases de diseño y construcción. Con el modelo alternativo 
Diseño/Construcción D/8, la contratista diseñador-constructor asume la 
responsabilidad de todos los trabajos en el proyecto eliminando la el elemento 
fragmentador, la licitación. De esta manera se ahorra un tiempo importante del 
total del proyecto y consecuentemente disminuye el costo del mismo 
En el Perú este modelo de contratación se emplea por lo general en proyectos 
privados de gran envergadura, frecuentemente administrados bajo contratos 
·denominados EPC (Engineering, Procurement and Construction), así como 
también en proyectos tipo "Fast Track" o proyectos con cronograma acelerado 
(Alcántara 2013). Dado las ventajas que representa el modelo alternativo D/8 
respecto al tradicional D/8/8, la adopción del modelo Diseño/Construcción, tiene 
cada vez mayor acogida en los proyectos de construcción. 
c .. r.~  DISEÑO·~~ .. W.· .. Bit.ll~D.~--DISEÑO ~~NSTRUcct~~~OPERACIÓN.) (a) ~L.PRELIMINAR /,.,LDETAUAOo~"" YL · _ 
~~DISEÑO·~~- DISEÑO~~- ~~ .) 
(b) ..., L PRELIMINAR _d__ DETAUAOO~CONSTRUCCIÓN / L_OPERACIÓN. 
Figura No 28: Sistemas de Entrega de Proyectos (PDS)-Modelo Diseño-Construcción (DB) en el sector 
público (a) y sector privado (b), adoptados en el Perú. 
- Ventajas y desventajas del modelo Diseño- Construcción (DB} 
Las ventajas y desventajas para el cliente y el contratista en durante las etapas de 
diseño y construcción están detalladas en la siguiente tabla: 
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- Tiene mayor control sobre el proyecto (diseño 
o y construcción) 
•Z 
1 w - Planteamientos cuidadoso de todos los 
1i5 
i 
procesos desde la concepción del proyecto 
- Rentabilidad (desarrollo de dos fases) 
- Los equipos de proyectos (Ingeniería, Procura 
z 
·O y logística, producción.) pueden proveer con 
. 8 exactitud el despacho de materiales. 
1~ 
.... (/) 
z 
o () 
- El equipo de producción empieza y desarrolla 
procesos constructivos rápidamente, 
reduciendo plazos y costos. 
- Pude implementar BIM, Lean, y Green. 
- Asume la responsabilidad de los 
defectos de diseño 
- Asume gastos y tiempos por defectos 
del diseño 
- Asume la responsabilidad de los 
defectos de diseño y construcción . 
- Asume gastos y tiempos por defectos 
de construcción . 
- Asume mayor riesgo si no hay un 
equipo especializado de diseño y 
construcción 
CLIENTE/PROPIETARIO 
f - Un sólo responsable para asumir los defectos 
1 
en el diseño y construcción. 
• ~ - Tiene mayor conocimiento de producto final 
•. w 
' (/) desde la etapa temprana de diseño. 
e 
z 
·0 
ü () 
=» 
0::: 
- Recibe los documentos contractuales con un 
menor tiempo y costo 
- Un sólo responsable de los defectos en el 
diseño y construcción. 
- Recibe el proyecto con un menor tiempo y 
~· lii costo 
18 
Fuente: Adaptado de Tjell 201 O y Alcántara 2013. 
- Tiene variada presentación y 
evaluación de propuestas . 
- El contrato es realizado por 
negociación más que por licitación. 
- Debe asesorarse para negociar y 
tomar una decisión adecuada. 
- Debe elegir cuidadosamente y exigente 
al contratista. 
- No hay una legislación específica para 
proyectos, el sector público. 
2.2.8.7. Deficiencias, cusas e impactos del modelo tradicional de diseño 
Tradicionalmente y con alta intensidad hoy, la industria de la construcción usa un 
proceso lineal para la entrega de proyectos donde la comunicación y la 
información se intercambia pasando consecuentemente de desde una actor a otro 
(Koskela 1999, Neyra 2006 Eastman et al. 2008, Tjell 201 O y Alcántara 2013). 
Cada actor genera y agrega información a todos los documentos y planos del 
proyecto para cubrir sus propias obligacionE!S. Esto significa que por el tiempo una 
idea alcanza la construcción la cual ha sido generada siete o más incluso muchas 
más veces (Building smart 201 0). Estas regeneraciones o retrabajos de la 
información puede explicarse el porqué de las disputas y falta de comunicación 
son los problemas comunes en la industria de la construcción. Hay muchas 
maneras en que los documentos de diseño e ingeniería pueden influir 
negativamente en el cumplimiento eficiente en tiempo y costo de proyectos de 
construcción. Algunos de estos problemas más comunes son: 
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(1)Documentos de 
licitación incompletos e 
inadecuados 
(2)Pianos de diseño e 
ingeniería que llegan 
tardíamente 
(3)Errores u omisiones en 
los planos 
(4)1ncompatibilidad e 
interferencias entre los 
documentos contractuales 
de diseño (planos vs 
especificaciones) 
(5)Excesivas solicitudes 
de información (RFis/Sis). 
{6)EI tiempo de espera de 
las RFI/SI y los cambios 
en el diseño y/o 
construcción. 
(7)Diseños con 
sobrestimación de costos 
y tiempo no asequibles a 
los propietarios con bajos 
recursos económicos 
(8)No hay un cultura 
ambiental 
(9)Deficiente Gestión de la 
Construcción 
(10)Conflictos con el 
cliente/propietarios y los 
usuarios finales 
Falta de comunicación e integración de 
los especialistas del diseño. 
Falta de interacción entre fases del 
proyecto 
Procesos complejos de diseño que 
implican tiempo y análisis. 
Falta de herramientas eficientes. 
Complejidad, procesos complejos de 
diseño 
Mal manejo de procesos, métodos y 
herramientas de diseño. 
Falta de compatibilización de planos, 
tamaño y complejidad de los proyectos 
Falta tiempo y de herramientas para 
compatibilizar todos los documentos 
Deficiencias, errores e incompatibilidades 
de diseño. 
Procesos inadecuados. 
Re-trabajos de diseño y redistribución de 
responsabilidades (tiempos legales) 
Complejidad 
Tiempo de diseño 
Estudios de ingeniería 
Especialidades 
Consumo desenfrenado de los recursos 
naturales 
Consumo excesivos de energía eléctrica, 
etc. 
Aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas inadecuadas y 
obsoletas 
No se a lica en eta as tem ranas 
Falta de una adecuada Gestión de la 
Construcción desde etapas tempranas del 
proyecto. 
Fuente: Adaptado de Tjell2010 y Alcántara 2013 
Paralizaciones 
Ampliaciones del 
presupuesto y 
plazo contractual 
Impacto ambiental 
Controversias 
Proyectos 
inconclusos y 
abandonados 
Insatisfacción del 
cliente/propietario y 
los usuarios finales 
Construcción de 
proyectos 
(viviendas) sin 
asistencia 
profesional 
Impacto ambiental 
Emisiones de 
gases invernadero 
Proyectos 
deficientes, de baja 
calidad, sin agregar 
"Valor" al roducto 
Insatisfacción del 
cliente/propietario y 
los usuarios finales 
Esta tesis argumenta que El Sistema de Entrega de Proyectos (Project Delivery 
System, POS) tradicional, está muy fragmentado, separando marcadamente las 
dos fases más importantes en el ciclo de vida de un proyecto, el diseño y la 
construcción. El enfoque en el POS debe ser eficiente y eficaz e impulsar la 
colaboración, comunicación, coordinación, y flujo continuo, entre los procesos 
llevados a cabo para lograr los entregables de la cada fase (PMI 2013). Los 
cambios por los que debe pasar la industria de la construcción con el fin de crear 
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tal ambiente deben empezar en la mente de quienes están inmersos en la 
industria de la construcción de la entrega de proyectos. 
En proyectos de construcciones desarrollados según el modelo tradicional DBB, 
los documentos contractuales son elaborados en la etapa de diseño por 
consultores/proyectistas quienes trasladan las necesidades y requerimientos del 
cliente en planos y especificaciones técnicas. Estos documentos, sirven de base 
durante el proceso de licitación y posteriormente se entregan a la empresa 
contratista seleccionada como documentos oficiales para el inicio de la fase de 
construcción o ejecución. Los documentos contractuales del proyecto de 
construcción deberían estar completos, precisos, sin conflictos ni ambigüedades, 
pero desafortunadamente esto es raramente encontrado y muy a menudo la 
contratista empieza la construcción con documentos incompatibles, erróneos e 
incompletos, requiriendo, por consiguiente, clarificaciones que tienen que ser 
respondidas por los proyectistas y diseñadores durante el proceso de 
construcción interrumpiendo el flujo de la fase de ejecución. 
2.2.8.8. Limitaciones actuales del sistema tradicional 
Los problemas actuales del sistema tradicional de entrega de proyectos de 
construcción en el país involucran una serie de factores relacionado a la gestión 
completa del sistema: 
- Los diseñadores y clientes no comparten los mismos objetivos. 
- Los consultores/proyectistas no suelen tener el conocimiento suficiente acerca 
de la factibilidad de construcción porque no tienen la misma experiencia que los 
constructores. Los constructores han estado en el campo desde hace muchos 
a·ños ya través de su experiencia, ellos tienen el conocimiento acerca de las 
soluciones de construcción que los diseñadores no suelen tener. Para 
aprovechar este conocimiento en particular en un entorno BLG, los 
constructores tienen que participar activamente en el diseño mediante 
Reuniones Semanales en Salas de Reuniones (Big Room). 
El principal obstáculo para la adopción del Sistema BLG son la percepción 
equivoca de la naturaleza de las herramientas actuales y de la percepción que 
existen herramientas que son muy difíciles de usar. Por eso, como las 
herramientas son ajustadas para enfrentar la única necesidad de las 
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construcciones, los usuarios de esta tecnología van a incrementar incluso más 
rápidamente. 
- La necesidad de un software integrado (universal). Los softwares usados 
mayormente tienen formatos no compatibles por lo que no se puede compartir 
la información y el flujo en el proceso de la generación de información es 
trucado. El software actualmente no se p1:1ede utilizar en toda la información 
disponible en un modelo BIM. 
- La habilidad para ver una vista integrada de todos los sistemas de construcción 
mejorarían los. resultados eficientes de diseño por una mejor comprensión del 
impacto de las decisiones de diseño a través de múltiples parámetros, 
permitiendo una mejor toma de decisiones de diseño. 
Factores actuales que impiden una gestión integral de proyectos en el país desde 
una visión general de negocio, dados por el Foro Económico Mundial (World 
Economic Forum WEF) son dados en la Figura N°29. 
o ' 5 10 15 20 25 
Burocracia gubernamental ineficiente 
Corrupción 
Regulaciones laborales restrictivas 
Inadecuado suministro de infraestructura 
Inadecuada educación para el trabajo 
Crimen y robo 
Regulaciones de tasas 
Inestabilidad política 
------------· 21.8 ::::::::=-~~ 15.1 12.2 
:::::~8110 
=
=7.2 7.2 
••• 4.3 
Tasas de impuestos 3.9 
Insuficiente capacidad de innovar - 2.8 
Acceso a la financiación - 2.7 
Pobre ética de trabajo de mano de obra nacional - 1.7 
Inestabilidad del gobierno/golpes • 1.1 
Salud pública pobre • 0.9 
Regulaciones en moneda extranjera 1 0.6 
Inflación 1 0.5 
Figura W 29: Factores más problemáticos en el Perú 
(Fuente: Foro Económico Mundial WEF 2014). 
• Porcentaje de respuestas 
Esto hace tomar reflexionar y plantea una nueva agenda para el diseño y 
construcción de los proyectos en el país. Se necesita, por lo tanto, una urgente 
reconfiguración del Sistema de Educación y Desarrollo. 
El desarrollo del país está ampliamente liderado por el sector construcción, por lo 
tanto es necesario cambiar la cultura para la entrega de proyectos sostenibles, 
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económicos, eficientes, eficaces, de alta calidad, y seguro que agreguen valor al 
cliente. Sostenible se refiere que las prácticas actuales cambien, la mentalidad 
cambie al diseño de estructuras más verdes, el objetivo común es que las 
construcciones verdes estén diseñadas para reducir el impacto global del entorno 
construido en la salud humana y el medio ambiente a través del uso eficiente de 
la energía, el agua y otros recursos, la protección de salud de los ocupantes y la 
reducción de los desperdicios, la contaminación y la degradación del medio 
ambiente. Económico se refiere mejorando los procesos aplicando un nuevo 
enfoque de diseño, el cual permitan diseñar y construir proyectos menos 
costosos. Eficiente se refiere disminuir los desperdicios en los procesos de diseño 
y construcción y agregar valor al producto logrando mejores resultados 
empleando pocos recursos. Eficaz se refiere a la entrega de proyectos en el 
menor tiempo posible sin retrasos y sin errores. Con calidad, se refiere a que los 
proyectos sean entregados con características que agraden y superen 
expectativas de diseño. Seguro, ser refiere que cada proyecto asegure la 
seguridad a sus ocupantes y del entorno. Estas características pueden ser 
realizadas a través de un nuevo enfoque de gestión que tenga en su estructura a 
tres aspectos muy importantes BIM, Lean y Green (BLG), se está planeando con 
ideas inteligentes. En un ambiente en base a BLG (ver sección 3.5) no sólo se 
trata de pensar rápido y barato; sino que se trata de pensar inteligentemente. 
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CAPÍTULO 111. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Ubicación de la investigación 
Esta investigación se desarrolló en la Ciudad de Cajamarca, tomando como caso 
de estudio el Proyecto Nueva Fuerabamba, ubicado en el departamento de 
Apurímac, además de otros casos de estudio desarrollados en el departamento 
de Cajamarca que se presentan en los anexos. 
3.2. Población y muestra 
Población 
La población para la presente investigación lo conforma el "Proyecto Nueva 
Fuerabamba", caso de estudio específico que se ha tomado para esta 
investigación. 
Muestra 
La muestra para esta investigación (caso de estudio), coincide con la población 
elegida, debido a que es uno un caso particular donde los aspectos BIM, Lean y 
Green fueron aplicados en gran parte durante el ciclo de vida. La muestra (caso 
de estudio) corresponde al "Proyecto Nueva Fuerabamba", megaproyecto 
realizado en el sur del Perú, donde la complejidad fue alta en términos de costo, 
tiempo, alcance, y calidad que hizo desafiante el diseño y construcción debido a la 
presión por parte del cliente para una entrega en el menor tiempo posible. Aunque 
en este caso se aprecia la participación independiente de cada componente del 
Sistema Integrado BLG, se ve claramente sus beneficios en términos de eficacia, 
efectividad y calidad. Demostrándose así que aun cada componente por separado 
es sumamente beneficioso, más aun será si es que se logra aplicarlo como un 
Sistema integrado, lo cual es el objetivo de esta investigación. 
Justificación de la elección de la muestra 
La selección de la muestra (caso de estudio) fue elegida básicamente dado a la 
variedad de rubros que contiene este megaproyecto, ya que fue necesaria la 
implementación de nuevas tendencias como BIM, Lean, y Green. Para logar el 
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objetivo el equipo de diseño tuvo la necesidad de emplear métodos, herramientas 
y técnicas de vanguardia para la gestión de proyectos apoyadas en tecnologías 
TIC. Así pues, la elección del caso de estudio se justifica por: 
Proyecto de Inversión Privada bajo un Sistema de Contracción EPC 
(Engineering, Procurement, and Construction), entre el cliente y el contratista 
(sistema semejante al indicado en la sección 2.2.8.6.), denominado Sistema 
Diseño-Construcción o Design-Build); en donde el contratista se encargó de la 
Ingeniería, Procura, Logística y Construcción del proyecto. Esto permitió al 
contratista implementar los aspectos BIM, Lean, y Green, desde fases 
tempranas agregando el concepto de la entrega de valor al cliente y al mismo 
tiempo se logró un cierto grado de colaboración y comunicación entre los 
principales involucrados que se reflejó en resultados positivos al final del 
proyecto. 
La decisión de utilizar BIM para el modelamiento de la información haciendo 
uso de las herramientas TIC en base a modelos virtuales interoperables y 
multidisciplinarios que modelaron el proyecto completo, el cual tuvo un impacto 
positivo y más llevadero en la fase de construcción, en términos de 
presentación de alternativas de diseño, planificación de construcción 
(constructabilidad), estimación rápida de metrados y costos. 
La consideración de ciertos criterios Green en el diseño como áreas verdes, 
plantaciones de arbustos, herbáceas y gramíneas de la misma zona. Además, 
se tomó en consideración en el diseño, la calidad del aire interior, el uso de 
energías renovables y paisajismo. 
La decisión de usar Lean desde las fases iniciales del proyecto, logrando así 
una gestión integral desde la fase de pre-diseño o concepción hasta la fase de 
construcción. La gestión de la fase de construcción estuvo regida bajo dos 
enfoques de la gestión de proyectos: (i) Enfoque Lean mediante el uso del 
Sistema Último Planificador LPS y (ii) Enfoque del Instituto Goldratt y su Teoría 
de las Restricciones. Ambos enfoques se implantaron de manera integral que 
permitieron un ciclo de control de proyectos basado en LPS y Análisis de 
Restricciones (Lookahead-Análisis de Restricciones AR-Pian Semanal PS-
Pian Diario PO-Porcentaje Plan Cumplido PPC-Causas de Incumplimiento Cl). 
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3.3. Tipo de investigación 
Dado su enfoque holístico y multidisciplinaria de esta investigación dentro del 
marco de la gestión integral de proyectos de construcción, conducida a un 
sistema explicativo, descriptivo y global de la realidad pasada y presente del 
modelo tradicional de diseño, se puede clasificar esta investigación como: 
Tabla W 22: Tipo de investigación según los criterios más importantes 
CRITERIO TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Finalidad 
Estrategia o enfoque teórico metodológico 
Objetivos (alcances) 
Fuente de datos 
Diseño de prueba de la hipótesis 
Temporalidad 
Contexto donde se desarrolla 
Intervención disciplinaria 
Aplicada 
Cualitativa 
Descriptiva 
Mixta. 
No experimental 
Longitudinal (diacrónica) 
Biblioteca (gabinete) 
Multidisciplinaria, 
Fuente: Adaptado de Vieytes 2004, Estrada 1994, Ruíz-Rosado 2006, Méndez y Astudillo 2008, Maleta 2009, 
Hernández et al. 2010. 
3.4. Metodología y procedimiento de investigación 
Esta investigación consiste básicamente en una revisión variada de literatura y un 
Análisis y Síntesis conceptual. Este estudio empieza con la revisión de la literatura 
relacionada a las bases, técnicas y herramientas de la Gestión de Proyectos, 
principalmente enfocadas a la fase de diseño, con el objetivo de plantear una 
mejora en el Modelo Tradicional de Entrega de Proyectos, mediante la adopción 
de un nuevo enfoque de gestión que involucre; filosofía (Lean), metodología 
(BIM), y sostenibilidad (Green); tres aspectos que estructuren un sistema 
integrado. Posteriormente se trata de determinar el nivel actual de aplicación de 
estos aspectos y el procedimiento a seguir en una posible sinergia (hipótesis de 
investigación). En la sección 3.6 se analiza el caso de estudio donde se aplicó 
parcial e independientemente estas nuevas tendencias, así como otras técnicas y 
.. 
herramientas para el desarrollo de los procesos, especialmente en la fase de 
diseño. 
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Método de Análisis y Síntesis investigación 
Diagramas 
de Flujo 
Para visualizar el flujo de material, las personas, y la información. 
Para crear un concepto rápido del proceso representado para el lector. 
Variada literatura con autores pioneros en, métodos, técnicas, herramientas de la 
gestión de proyectos relacionados a BIM, Lean, y Green 
Selección de Búsqueda de información basada en Internet (Google), con palabras claves y 
la Literatura. selección cuidadosa de la información. 
Registros de los autores nacionales y páginas web locales, recogiendo 
experiencias y la adopción de estas tendencias en el Perú y el mundo. 
Método para 
el caso de Inducción- Deducción 
estudio 
El análisis estará enfocado a cuatro componentes: factores, criterios, atributos y 
ventajas. Un factor es un hecho, lo cual significa que puede ser un criterio, un 
atributo o una alternativa. Un criterio es un aspecto al cual se le establece un 
juicio o se toma una determinación, ayudando a la toma de decisiones. Cuando se 
establecen los criterios de las diferentes alternativas estas pueden ser 
enumeradas. Cada alternativa es diferente, lo que significa que tienen diferentes 
atributos. Cuando se enumeran todos los atributos, las diferentes ventajas de 
cada alternativa se pueden enumerar y en base a eso, pueden tomarse 
decisiones correctas. 
Procedimiento 
El desarrollo del planteamiento hipotético, es desarrollado a través de tres 
estrategias: 
- E1: Conocer la situación actual. 
- E2: Basarse en las proposiciones teóricas. 
- E3: Desarrollar la descripción de un caso de studio. 
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Seleccionar e integrar métodos, buenas 
prácticas, técnicas y herramientas de la GPC 
u 
Metodo teóricos: Análisis y Síntesis e 
Inducción-Deducción 
u 
Integrar BIM-LEAN-GREEN como un sistema 
+--- ESTRATEGIA 
+--- Mhooos 
integrado e implementarlo en la fase de +--- OBJETIVO 
diseño de proyectos de construcción 
Proyectos exitosos y la satisfacción del 
cliente y de los usuarios finan les +--- OBJETIVO FINAL 
Figura N° 30: Procedimiento para el desarrollo del planteamiento hipotético de esta investigación 
Conocer el contexto actual (E1) es esencial porque permite conocer la situación 
real en el que se encuentra un individuo, organización, empresa o proyecto dentro 
en relación con su entorno, para identificar, fortalezas, oportunidades debilidades, 
amenazas y así poder plantear estrategias de mejorar en el futuro. Así Pues esta 
investigación plantea la situación real de los proyectos de construcción analizando 
las ventajas y desventajas y concluyendo la mejor opción que beneficie 
mutuamente tanto a consultores, constructores, el cliente y usuarios finales. 
Con el objetivo validar las proposiciones teóricas (E2) y obtener las relaciones de 
interacción entre los componentes del Sistema Integrado BLG (principios Lean, 
fundamentos BIM, y criterios Green), esta investigación utiliza cinco técnicas, 
estos son: 
- La coincidencia de patrones: para mostrar la correspondencia entre la 
estrategia y las evidencias. 
- Explicación constructiva: para hacer una declaración probable en aquellos 
casos en que no hay explicaciones lógicas obvias. 
- El análisis de series de tiempo: para tratar de demostrar una posibilidad de 
que la conclusión se inscribe en el tiempo y el medio donde se desarrolla. 
- El modelo lógico: que es sobre la correspondencia de eventos empíricos con 
eventos teóricos predichos. 
- La síntesis y deducción cruzada: para la comprobación de que la información 
procedente de diferentes fuentes se corresponde y se complementan entre 
ellas. Este análisis muestra si los diferentes grupos de casos comparten cierta 
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similitud y merecen ser considerados, ~omo instancias del mismo tipo de caso 
general. 
Para hacer el caso de estudio (E3), el aspecto más importante es ser capaz de 
documentar y verificar la conclusión sobre la base de las pruebas obtenidas. Para 
la determinar la validez teórica del caso de estudio, se establece tres tipos 
diferentes de validez que son, validez de construcción, validez interna, y validez 
externa. La razón de esta división es ayudar al investigador a estar atento durante 
todo el estudio del caso para obtener las pruebas necesarias que ayuden a validar 
la teoría. (i) Validez de construcción se trata de demostrar que el caso 
seleccionado es probatorio para cubrir el objetivo de esta investigación. (ii) 
Validez interna es sobre la prueba de la amplitud de la investigación, para evitar la 
posibilidad de sorpresas a surgir. (ii) La validez externa se trata de conectar la 
evidencia y la conclusión. 
3.5. Metodología específica del Sistema Integrado BLG 
En esta sección se describe la creación de una plataforma de trabajo 
interoperable, multidisciplinaria y sostenible gracias a las sinergias existentes 
entre BIM, Lean y Green en la fase de diseño de proyectos de construcción, 
creando así un ambiente de trabajo donde las capacidades de estos tres aspectos 
puedan ser utilizadas al máximo. Para esto, se establece un "Sistema Integrado" 
que agrupa principios de la filosofía Lean, fundamentos de la metodología BIM y 
criterios de diseño y construcción sostenibles Green. Este capítulo es puramente 
dependiente de la teoría, por eso se presenta sinergias teóricas entre BIM, Lean y 
Green; los cuales pueden complementarse, dado que BIM permite la visualización 
de los procesos Lean y centrándose más en el flujo de trabajo Además BIM 
permite también la implementación de los aspectos Green a través de métodos y 
herramientas de análisis de los aspectos sostenibles a considerar en un proyecto 
de construcción; pero lo más importantes es que los tres aspectos apuntan a 
minimizar desperdicios y agregar valor, durante el ciclo de vida del proyecto. 
3.2.1. La conexión entre BIM-Lean-Green 
La idea de realizar un análisis para revelar la conexión entre BIM, Lean y Green; 
es establecer una estructura transparente y completa donde sus componentes 
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puedan complementarse entre ellos de tal manera que se pueda crear un 
ambiente donde exista un alto grado de comunicación, coordinación, 
colaboración, transparencia, y flujo de procesos, agregando valor al cliente. Los 
tres conceptos pueden trabajar de forma independiente, pero es la sinergia entre 
Lean, BIM y Green integrado como un sistema, lo que logrará descubrir todo su 
potencial y experimentar sus beneficios para sacar a flote el proceso deficiente de 
diseño y la productividad en la fase de construcción. 
Las aplicaciones de un Sistema Integrado BLG, van a centrarse en la 
interoperabilidad, integración, y fomentar la comunicación y la colaboración 
personas y procesos en el diseño, que aseguren resultados eficientes, eficaces de 
alta calidad, con criterios realmente sostenibles y no como un aspecto conceptual 
a nivel de mitigaciones únicamente. 
OPERACIÓN 
&MANTENIMIENTO 
~-C-ON_c_e_~_•o_'N __ ~)  
)( DISfAO 
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CONSTRUCCIÓN 
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Figura W 31: Descripción de la relación entre BIM, Lean, y Green, como un sistema integrado implementado 
dentro de la fase de concepción y diseño de un proyecto de construcción. 
La integración entre BIM, Lean y Green, está realizada a un nivel conceptual, y 
por lo tanto, cualitativa. Se ha optado por usar los criterios y directrices generales 
que estas con metodología que proporciona efectuar un análisis e integración 
racional y coherente de los enfoques de gestión, metodología y cultura, 
basándose en criterios lógicos, eventos comprobados y aquellos ya existentes 
(estrategias y técnicas propuestas en la sección 3.4.). Las principales relaciones 
de interacción (sinergias) se muestran en la Tabla N°24. 
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3.2.2. Relaciones de interacción 
Como resultado del análisis de principios Lean, fundamentos BIM y criterios de 
sostenibilidad Green se pudo encontrar 1 O relaciones de interacción las cuales se 
muestran en la Tabla N°24. 
etapas tempranas. 
Estructurar y planificar la fase de diseño desde Diseño del sistema de producción 
Integrar personas y procesos (trabajo en 
2 o ) equ1po Integración 
Comunicación mutua, para la toma correcta de 3 Colaboración decisiones y reducir errores de diseño 
Visualización, variedad de alternativas, análisis 
cilitar el control y la mejora continua 
Incentivar la investigación en la industria de la 
construcción 
9 Planificar y programar 
Crear una cultura Educación de Gestión de 
Proyectos de Construcción 
Diseño basado en modelos 
Diseño y construcción sostenible 
Transparencia de procesos 
Creatividad, innovación y 
procesos de mejora continua 
Constructabilidad 
Gestión del Diseño basado en 
competencias 
Ante la ineficiencia del modelo radiocanal de diseño mencionado en los capítulos 
anteriores, es necesario plantear un nuevo Sistema Integrado de Entrega de 
Proyectos de Construcción, que genere mecanismos internos (procesos) 
eficientes y dinámicos, gracias a la existencia de una estructura que permite 
relaciones de interacción entre los componentes (BIM, Lean y Green), en el 
entorno de acción (fase de diseño). BIM, Lean y Green pueden complementarse 
entre ellos para ser aplicados en la mejora del proceso de diseño, los mismos que 
hagan del sistema de gestión de proyectos una herramienta completa en la 
industria de la construcción y obtener beneficios de ello. 
La esencia de este nuevo Sistema Integrado planteado radica en crear un 
mecanismo de autorregulación, y para esto se incluye los aspectos de innovación, 
creatividad y el proceso de mejora continua para identificar debilidades del 
sistema y plantear de estrategias de mejora. En otras palabras podríamos 
argumentar que los aspectos anteriormente mencionados serían la base de este 
nuevo Sistema Integrado BLG, que para lograr su implementación exitosa hay 
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una sola cosa que hacer: "crear cultura" y esta solo será lograda a través de /a 
Educación. "Así que se debe plantear, por lo tanto, un agresivo programa de La 
Educación de la Gestión de Proyectos de Construcción basado en competencias, 
para asegurar que esto suceda" 
3.2.2.1. Diseño del sistema de producción en el Sistema Integrado BLG 
El Diseño del Sistema. de Producción es un aspecto relacionado sobre cómo 
estructurar la fase de diseño con el fin de reducir los desperdicios, reduciendo o 
eliminando aquellas actividades no productivas, que no agregan valor al cliente o 
impiden el normal funcionamiento del flujo de procesos de diseño, como por 
ejemplo, esperas de información, retrabajos, procesos de diseño redundantes, 
realizar trabajos paralelos (planeamiento y programación basadas en planos 20 
para asegurar que nada falte), no compartir información relevante entre el equipo 
del diseño del proyecto, etc. 
Un insuficiente diseño gestionado convencionalmente causa la mayor parte de los 
errores, lo que causan a su vez retrabajos (ver sección 1.1) Una manera de 
enfrentar y reducir este tipo de desperdicios es como sugiere la filosofía Lean que 
es involucrar a las personas con competencias acerca de la factibilidad de 
construcción, materiales, costos, plazos, etc. desde etapas tempranas del 
proyecto (fases de concepción y diseño), lo que significa que los contratistas y 
subcontratistas tienen que ser considerados antes de ejecutar para plantear la 
mayor cantidad de alternativas de diseño y planes de construcción, además los 
criterios de sostenibilidad van a ser considerados. 
Las competencias de los involucrados tendrán un impacto positivo, sólo si éstos 
actúan desde etapas tempranas del proyecto. Este aspecto está plenamente en 
consonancia tanto con la filosofía Lean y la comprensión actual de cómo se 
utilizan mejor las capacidades de BIM, y se establecen los criterios de diseño y 
construcción sostenible Green. 
La Figura N°32 ilustra la influencia de la intervención de los contratistas y 
subcontratistas en etapas tempranas de un proyecto. La Figura N°32 consisten de 
cuatro gráficos diferentes más tarde se refirió a éste como La Curva MacLeamy. 
La línea verde representa cómo los cambios fáciles pueden ser incorporados en 
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un proyecto de acuerdo al momento en que se está produciendo; la línea roja 
representa el impacto económico de un cambio. La línea azul representa cuando 
se consolida el conocimiento sobre la factibilidad de construcción en un proyecto 
tradicional, que no es antes de después del proceso de diseño ha terminado. La 
línea amarilla muestra cómo se supone que el conocimiento debe consolidarse en 
un proyecto basado en Lean, para utilizar eficazmente BIM y Green. 
SECTOR 
PÚBLICO 
SECTOR 
PRIVADO 
CD: Conceptualización 
r~--..--.--- ---- ~~-~,.------,....-----,DC:Diseñode criterios 
1 
~.li • ft DO: Diseño detallado 
1
! 
, ~ DA: Documenlos de apficación 
1 ¡ PL: Proceso de !icilación 
i CO: Conslruoción 
1 CE:Gierre y entrega 
1 OM: Operación y mantenimiento 
1 _ Habftidad para manejar 
1
1 D- coslos y capacidad de 
funciones Qncertidumbre) 
Costos de los cambios de 
-...__ 1 ¡ 1 dffieño 
-----..., 1 !0- Proceso de dffieño I------,6~ ¡-7-1 1 tradicional ~~~~~~-~-+-~--~~-----~---+1-+1-~---;· 
..__....;;.;;;. ....... ~.;;..;;,_...___;;;.;;;...._,¡__....;;..;_;___.~...,;...;;...¡, ____ c::...;o=------'-i C::...;E-'--_....;;..OM=--___.8- Proceso de diseño 
PERFIL-PRE-
FACT./FACT. 
PRE-INVERSIÓN 
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Figura No 32: La curva MacLeamy. La curva 1 muestra cómo los cambios pueden influyen a lo largo del 
proceso. La curva 2 representa el efecto económico de un cambio a lo largo del proceso. La curva 3 y 4 
representa, respectivamente, cuando se consolida el conocimiento sobre la factibilidad de construcción de un 
proyecto convencional, respectivamente, y un proyecto BIM 1 Lean 
(Fuente: AlA 2014). 
La Figura N°32 ilustra claramente la ventaja de contar con un equipo de diseño 
que tenga competencias, antes de iniciar la fase de ejecución, para hacer menos 
cambios al final del proceso, donde la incorporación de los cambios son más 
costosos. Es la participación temprana de los involucrados con competencias e 
integración, lo que ayudará a reducir estos porcentajes de retrabajos, y se espera 
que incluso puedan ser eliminados. Expresamente las razones serian: 
- Primero, el diseño se convierte más fiable ya que las personas que tienen que 
construir la instalación, cuentan con toda la información completa e 
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interoperable que se ha realizado por los proyectistas desde la concepción y 
han suministrado la información en el modelo (modelo BLG). 
- Segundo, si el contratista es responsable de las fases de diseño y construcción 
lo que implica que estarán más comprometidos con el diseño, ya que tienen 
una mejor comprensión del porqué de las diferentes soluciones de diseño que 
se han decidido y presentado al cliente. 
- Tercero, como consecuencia de las dos vinculaciones mencionadas, el costo 
objetivo es más probable que sea menor que el costo disponible de un proyecto 
gestionado tradicionalmente, a pesar de que el costo de diseño inicial pueda 
ser en algunos casos más alto. 
3.2.2.2. Integración en el Sistema Integrado BLG 
Este aspecto se refiere a establecer un equipo de diseño formado por arquitectos, 
ingenieros, consultores, contratistas, subcontratistas y el cliente en un único 
ambiente de trabajo, "Sala de Reuniones" o "Big Room", en la fase inicial de 
diseño para combinar el conocimiento más allá de las operaciones individuales 
con el fin de entregar un proyecto integrado sin ambigüedades ni conflictos. El 
problema radica en describir la mejor manera de estructura un equipo deseado 
para implementar un diseño BLG. Un aspecto interesante propuesto por la LCI y 
AlA, es por ejemplo la utilización de la curva MacLeamy que se representa en la 
Figura N°32 que ilustra las respectivas ventajas de BIM y Lean, así como incluir el 
diseño sostenible basado en los criterios Green, ya que si se desea que un 
proyecto sea realmente sostenible, entonces es aquí donde se debe discutir la 
consideración y la selección de estos criterios. Los términos de sostenibilidad para 
un proyecto deben ser discutidos en conjunto con el equipo de diseño, 
construcción y propietarios, de tal manera que pueda darse un mutuo 
entendimiento desde fases tempranas del ciclo de vida del proyecto. El objetivo 
de esta interacción es alinear intereses, objetivos y prácticas, a través de un 
enfoque basado en el trabajo en equipo, decidir por unanimidad y considerar 
todas las opciones. 
El trabajo en equipo dentro de un ambiente de trabajo llamado "Sala de 
Reuniones" o "Bíg Room" a través de reuniones diarias o semanales logrará: (i) 
una verdadera comunicación, colaboración y transparencia entre los principales 
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involucrados, (ii) visualización de conjunto de todo el proceso de la construcción 
desde la concepción hasta la demolición del proyecto; (iii) identificación temprana 
de errores y falencias y (iv) la toma confiable de decisiones durante el ciclo de 
vida de un proyecto. Así pues esta investigación está preocupada por crear 
conciencia en estudiantes y profesionales para educar a la población hacia un 
cambio de mentalidad responsable con el uso de los recursos públicos y privados 
y la protección del medio ambiente, mediante una agresiva Educación de la 
Gestión de Proyectos de Construcción en todo el país. 
3.2.2.3. Colaboración en el Sistema Integrado BLG 
La discusión temprana de los requerimientos del cliente en etapas tempranas del 
proyecto, desafía la configuración del proyecto, así como el enfoque de la gestión 
en relación con la forma de estructurar el flujo de la coordinación, la 
comunicación, y el intercambio entre todos los actores que tradicionalmente 
recibieron y no participan en el diseño de la información. De acuerdo con la 
colaboración, aspecto de la filosofía Lean, es importante que todos los equipos 
deben saber todo el proceso y que entiendan por qué se toman las decisiones, 
para así se pueda comprender lo que crea o no crea valor y eliminar los 
desperdicios. Para crear un ambiente de diseño colaborativo, en el que cada 
integrante del equipo sepa lo que está haciendo y por qué, se debe empezar 
primero por integrar dos culturas muy diferentes pre-construcción y construcción, 
para que luego los aspectos del diseño puedan ser discutidos íntegramente en un 
ambiente de trabajo llamado "Sala de Reuniones" o "Big Room". 
Figura No 33: El concepto de colaboración en un ambiente de trabajo "Sala de Reuniones" (Big Room) 
junta todas las disciplinas y fomenta la colaboración interdisciplinaria. 
En un contexto de diseño relacionado a un ambiente de trabajo se convierte en 
una plataforma de colaboración, donde pueden tener lugar las discusiones y 
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decisiones sobre el diseño entre todos los involucrados (Figura N°33). Hay 
muchos tipos diferentes de reuniones que tienen lugar en un ambiente de trabajo 
colaborativo "Sala de Reuniones" o "Big Room". En estas reuniones intervienen 
todos los miembros del equipo y se toman las decisiones generales de diseño. 
Para aprovechar plenamente el ambiente de trabajo "Sala de Reuniones" donde 
las alternativas de diseño se pueden discutir entre varias especialidades, se 
necesita un facilitador para sistematizar, visualizar y almacenar esa información. 
Esto es exactamente lo que BIM puede proporcionar; BIM puede presentar 
información virtual a través de una plataforma digital donde la información puede 
fluir de forma transparente entre los oficios; también puede almacenar múltiples 
alternativas, puede sistematizar alternativas, hacer un seguimiento de los 
cambios, visualizar interferencias de diseño y hacer accesible la información para 
todos los involucrados en cualquier momento o lugar determinado. 
Los efectos de tener los contratistas, propietarios, entre otros involucrados que 
colaboren en el desarrollo del diseño, es que las soluciones de diseño son más 
propensas a alojar y facilitar las necesidades reales de la construcción, lo que 
significa mejores posibilidades de operación; es decir, realizar la simulación del 
flujo de procesos de las actividades de la construcción, de tal manera que soporte 
la constructabilidad, que es un concepto ampliamente aceptado por los 
constructores en la fase de ejecución. Además la seguridad en obra puede 
aumentar, ya que el análisis 40-BIM consolidado, puede hacer en un entorno de 
trabajo que sea capaz de prever muchos de los problemas de seguridad que 
pueden ocurrir cuando varias personas están trabajando en el mismo lugar. 
Finalmente, la comunicación ha sido identificada como una de las mayores y 
únicas razones de existo o fracaso de un proyecto. Es esencial que exista una 
comunicación eficaz dentro del equipo del proyecto, entre el director del proyecto, 
los miembros del equipo y los interesados externos. La transparencia en la 
comunicación permite el trabajo en equipo y conduce a un alto desempeño. 
Mejora las relaciones entre los miembros del equipo del proyecto y crea una 
confianza mutua. 
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3.2.2.4. Diseño basado en modelos en el Sistema Integrado BLG 
El diseño determinado con base en modelos, maraca una diferencia muy grande y 
se aleja del proceso de diseño convencional 20. Esto es gracias a que el Sistema 
Integrado BLG permite la discusión de variedades diferentes de alternativas de 
diseño, basándose en el criterio de que entre más soluciones de diseño están 
siendo desarrolladas, mejores decisiones de inversión pueden ser consideradas 
para asegurar la entre de valor al cliente con el cumplimiento de sus 
requerimientos incluso más allá de sus expectativas. 
Tradicionalmente, en un proceso de diseño, todas las decisiones referentes a las 
soluciones de diseño son realizadas antes que el diseño de detalle esté 
comenzando. Esto significa que aquellos que son responsables del diseño de 
detalle están a menudo "siguiendo" decisiones anteriores de diseño, incluso 
cuando la solución no puede ser la que vaya a entregar el mayor valor al cliente. 
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Figura N° 34: Diseño basado en modelos. 
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En la Figura 34 el concepto de diseño basado en modelos, se ilustra oponiéndose 
al enfoque tradicional que se ilustra en la Figura N°26 (ver sección 2.2.8.3). El 
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enfoque tradicional es un enfoque "lineal", ya que la solución general de diseño se 
decide al inicio de la fase de diseño y todos los involucrados más allá del diseño 
se limitan a seguir el diseño realizado en este punto particular. El diseño 
tradicional Figura N°26 (ver sección 2.2.8.3), muestra cómo un concepto de 
diseño factible en un proyecto tradicional se desarrolló normalmente. Al principio 
de la etapa de diseño, todos se conforma con un concepto global de diseño y de 
allí a todo el mundo está a la caza de ese concepto en particular, independiente 
de que el concepto de diseño podría no ser el concepto que ofrecerá el mayor 
valor para el cliente. 
El diseño determinado con base a modelos en Figura N°34, se opone al diseño 
tradicional esperando tomar una decisión con respecto al concepto de diseño 
hasta "el último momento planificador". En lugar de optar por un concepto de 
diseño desde el principio, varias propuestas de diseño paralelo se están 
desarrollando al mismo tiempo. Cada uno de estos conceptos de diseño paralelo 
individuales contienen diferentes ventajas y sólo por un concepto de desarrollo 
casi lleno, el impacto de cada uno se puede estimar, y posiblemente, algunas de 
las soluciones pueden desafiarse unos a otros para lograr aún más valor que si se 
hubiera desarrollado una única solución. 
Esto significa que la decisión sobre qué concepto de diseño para seleccionar 
ocurre mucho más tarde en oposición a un proyecto tradicional. Este modo de 
espera hasta que todas las alternativas sean conocidas para tomar correcta 
decisión, similar a la espera en las tareas de planificación en la construcción hasta 
el momento en el que realmente se puede planificar lo que de acuerdo con el LPS 
(Último Momento Planificador). Por lo tanto, "el último momento planificador" del 
diseño puede ser definido como el punto en el que se anula la selección de 
alternativas de conceptos de diseño. 
BIM es un excelente facilitador para el concepto de diseño basado en modelos, ya 
que puede almacenar información, crear una plataforma para el intercambio de 
información, y representar los datos en modelos BIM como 30, 40, 50, 60 y 70 
que pueden ilustrar diferentes aspectos de un concepto de diseño que podría no 
haber sido considerado si la documentación habría sido hecho en un modelo 
basado en planos de papel 20. Por el contrario, BIM no habría sido capaz de 
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crear las diferentes alternativas de alta calidad sin Lean a medida que se 
desarrollan las mejores soluciones basadas en la interacción entre las personas 
involucradas en el proceso. Lean proporciona un método para desarrollar y 
evaluar varias soluciones, es por eso que los dos conceptos se complementan 
entre sí eficazmente. El enfoque sobre el uso del diseño basado en modelos en el 
sector manufacturero, ha demostrado ser una manera más rápida para producir 
automóviles, pero todavía necesitan ser probados en el diseño de las 
construcciones, con el objetivo de automatizar la construcción. 
El concepto de hacer múltiples soluciones de diseño, pareciera como si fuera el 
enfrentamiento a una nuevo problema, pero en realidad no es así, dado las 
facilidades y flexibilidad de las herramientas tecnológicas BIM hoy en día que 
ayudan a que más puntos de vista sean considerados, por lo tanto la combinación 
de las diferentes soluciones de diseño permitirán la reducción de los errores de 
diseño que suceden actualmente en la construcción. 
a. Modelos 20-BIM: Estos modelos son el resultado de los modelos 3D y son la 
base para el proceso de licitación según la legislación actual (no ideal en el 
contexto actual). 
b. Modelo 30-BIM Estos modelos permiten: 
- Detección de interferencias. 
- Documentación completamente automatizada 
- Mayor eficiencia y menor cantidad de órdenes de cambio 
- Visualización integral del modelo y multidisciplinario 
- Diseñar modelos 3D complejos 
- Minimiza los errores mediante compatibilización de planos en un único modelo. 
- Análisis avanzado y Detallado y coordinación entre disciplinas de diseño 
(Arquitectura-Estructuras-MEP) 
- Predicción de fallos oportuna y análisis de errores y el reconocimiento 
- Revisión rápida y comprobación cruzada. 
- Caminatas virtuales, animaciones y renderizados. 
Además las herramientas BIM hoy en día ofrecen grandes benéficos de 
modelamiento complejo en Arquitectura, Estructuras, y MEP. 
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(i) Modelos de Arquitectura: 
Figura No 35: Diseño arquitectónicos complejos en base a modelos 30-BIM. 
(Fuente: Autodesk-Revit 2014) · 
(ii) Modelos de Estructuras 
Generación automática de 
planos de detalle desde el 
modelo 30-BIM 
' (i)la» 
h-1~ 
> 
D-D: 
Figura No 36: Modelos 30-BIM estructurales para la generación de la información. 
(Fuente: Autodesk-Revit 2014) 
Figura No 37: Modelos 30-BIM estructurales el análisis estructural integrado. 
(Fuente: Autodesk-Revit 2014) 
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(iii) Modelos MEP 
.. .. 
.... ' 
.. 
.. e 
Figura No 38: Modelos 30-BIM MEP para la generación de la información. 
(Fuente: Sacks 2014). 
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Figura No 39: Modelos 30-BlM MEP para la generación de la 1nformac1ón. 
(Fuente: Sacks 2014 ). 
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c. Modelos 40-BIM: Estos modelos permiten: 
- Simular proceso antes de construir e implementar del LPS. 
- Detección de interferencias. 
- Documentación de la programación completamente automatizada 
- Mayor eficiencia y menor cantidad de órdenes de cambio 
- Visualización en tiempo real de la programación. 
- Facilidad de realizar caminatas virtuales y explorar modelos 3D complejos 
- Minimiza los errores propensos en la comprobación manual de la programación 
(alejarse de la comprobación basado en planos 2D y papel). 
- Análisis avanzado y Detallado y coordinación con diseños 3D-BIM. 
- Predicción de fallos oportuna y análisis de errores y el reconocimiento 
- Revisión rápida y comprobación cruzada. 
- ~·-·~ 
-- ....... :--·--
,V l 
-·---~--·----"' 
Figura N° 40: Modelo 40-BIM 
(Fuente: Autodesk 2014). 
d. Modelo 50-BIM: Estos modelos permiten: 
.... 
- Documentación de costos completamente automatizada. 
= 
= 
= 
- Cuantificación para soportar el detalle de la estimación de costos . 
. - Verificaciones de logística y procura. 
- Mayor eficiencia y menor cantidad de órdenes de cambio. 
- Visualización en tiempo real del modelo y planificación de costos. 
- Minimiza los errores propensos en la comprobación manual costos (alejarse de 
la comprobación basado en planos 2D y papel). 
- Análisis avanzado y detallado y coordinación con diseños 3D-BIM. 
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- Revisión rápida y comprobación cruzada. 
Figura No 41: Modelo 50-BIM 
(Fuente: Vicosoftware 2014) 
e. Modelo 60-BIM: Estos modelos permiten: 
- Estrategias BIM del ciclo de vida, 
- BIM As-Builts con toda la información de los componentes de la construcción, 
- Datos e información de productos y detalles, especificaciones, datos de 
garantía, enlaces webs de las fuentes de productos en línea, la información del 
fabricante 'y contactos, etc. 
- Manuales de O&M BIM incorporados, 
- Planes de mantenimiento BIM y soporte técnico, 
- Sistemas digitales de control. 
f. Modelo 70-BIM: Estos modelos permiten: 
- Análisis conceptual y detallado de energía, 
- Análisis iluminación diurna, 
- Calidad del aire ambiental, 
- Desarrollo sustentable del lugar, 
- Emplear y diseñar con materiales y elementos prefabricados y soste• dS, 
- Conservación y cosecha del agua de lluvia, 
- Energías renovables, 
- Calefacción pasiva, 
- Dinámica de fluidos computarizada, y 
- Perseguir la certificación LEED 
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Figura No 42: Modelo 70-BIM. Modelamiento y Análisis Green 
(Fuente: Autodesk 2014) 
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3.2.2.5. Costo objetivo en el Sistema Integrado BLG 
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El Costo objetivo, es un elemento importante en el concepto de diseño Lean. En 
el sistema de entrega de proyectos tradicional luego que un proyecto es diseñado, 
los contratistas pueden competir por la obtención de la buena pro, y el contrato 
normalmente se inclina por la oferta más baja de los contratistas. En un proyecto 
convencional tanto el costo y el contenido del proyecto tienen que ser evaluados, 
y por lo tanto el costo se. convierte en un factor que a menudo determina quién se 
lleva la buena pro del proyecto. El costo objetivo del diseño está cambiando este 
concepto al revés, comenzando por decir cuál es el presupuesto para el proyecto 
y luego esperar que los contratistas desarrollen la mejor propuesta económica 
dentro de ese presupuesto. "Diseñar hacia un costo objetivo es una práctica de 
desarrollo de producto que convierte al costo en un criterio de diseño en lugar de 
un resultado de diseño" Entonces, el valor del proyecto es lo que está siendo 
discutido y no el costo, ya que el costo ya está definido. Además, cuando el 
presupuesto del cliente es conocido anterior al proyecto, todo el equipo es más 
probable que se comprometan hacia este presupuesto a lo largo de todo el 
proceso. Aspectos que impactarán al costo total pueden y con frecuencia van a 
ser discutidos a lo largo del proceso, así que el cliente al final del proyecto no está 
recibiendo la mala noticia acerca de retrasos o excesos de presupuesto. 
BIM tiene algunas características explícitas a través de sus capacidades de 
análisis 50 que permiten evaluaciones de costos a ser una parte incrustada del 
desarrollo del diseño. El costo tanto de la alternativa individual, así como de su 
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impacto en todo el proyecto puede ser realizado, documentado y compartido entre 
los involucrados del proyecto. Con BIM el impacto del costo puede llegar a ser un 
elemento integrado en la discusión de diferentes alternativas en un ambiente de 
trabajo "Sala de Reuniones" o Big Room de acuerdo con el enfoque de diseño 
basado en modelos. 
3.2.2.6. Diseño y construcción sostenible en el Sistema Integrado BLG 
Este aspecto se refiere a crear una cultura responsable con el medio ambiente. El 
Diseño y Construcción sostenible Green esta rápidamente transformando el 
diseño y la industria de la construcción en todo el mundo. Apoyándose en las 
herramientas BIM y complementándose con los principios Lean. 
El diseño sostenible puede ayudar a los equipos de diseño de proyectos lograr 
una variedad de soluciones y resultados de productos sostenibles. BIM puede 
ayudar a la implementación de Green en los proyectos de construcción y además 
intenta concientizar a los propietarios y a los equipos de diseño de proyectos a ver 
el potencial de Green y en general la implementación del Sistema Integrado BLG. 
El Diseño y Construcción Sostenible va a ser usado mayormente para simular un 
análisis de toda la construcción, optimizar el consumo de energía, y trabajar para 
la creación de diseños en carbono neutral en fases tempranas del proceso como 
la fase de concepción y diseño. 
Los arquitectos e ingenieros actualmente juegan un papel muy importante en 
impulsar la adopción del diseño y construcción sostenible de los proyectos, pero 
creando más demanda para la inversión mediante dos factores claves: 
Promover mayor educación acerca de cómo BLG ahorra tiempo y dinero en el 
diseño y en los procesos de construcción, y un incremento en la habilidad para 
usar eficientemente BLG durante la fase de operación y mantenimiento de una 
construcción sostenible, más que sólo durante el diseño y construcción. 
El uso incrementado de BLG entre los arquitectos e ingenieros, constructores, 
como herramienta vital para el diseño sostenible, que permita a los usuarios 
realizar varias alternativas de diseño y su respectivo análisis y modelamiento 
del impacto del funcionamiento de las construcciones Green. 
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La siguiente generación de las herramientas BIM van a tener un increíble 
importancia en el futuro para asegurar la industria de la construcción sea más 
productiva y verde o sostenible. 
Finalmente, el concepto sostenible debe extenderse más allá del ahorro de 
energía y agua, para que se dé un enfoque sostenible, involucra la incorporación 
de la naturaleza tanto como sea posible dentro de la construcción pero desde la 
concepción del proyecto, enfrentando los obstáculos actuales: 
Desconocimiento del diseño sostenible y por lo tanto poca demanda de los 
propietarios. 
Paradigma de la construcción de que al implementar este modelo de diseño es 
muy complicado y costoso. 
Falta de la disponibilidad de herramientas BIM interoperables para la 
funcionalidad requerida al implementar Green. 
Demanda de proyectistas con experiencia en proyectos Green. 
Hacer el lugar de la construcción segura y sostenible. 
Falta de la toma de conciencia ante el impacto ambiental. 
3.2.2. 7. Transparencia de procesos en el Sistema Integrado BLG 
La trasparencia de procesos como lo indica Koskela ( 1992), permitirá identificar 
errores e incremente la motivación por implementar mejoras, ya en su falta induce 
al error y opaca la visibilidad de los errores en el proceso. La transparencia de 
procesos facilitara un fácil control de los procesos y su mejor continua. Esto se 
puede lograr haciendo el proceso directamente observable a través de medios 
organizativos o físicos, medidas, y la exhibición pública de la información, 
prácticamente mediante reuniones de diseño en un ambiente colaborativo 
planteado como "Sala de Reuniones" o "Big Room" incorporando modelos BIM. 
Esta práctica puede ser lograda mediante: 
- Reuniones colaborativas de diseño en fases tempranas de diseñó en una sala 
de reuniones con los principales involucrados (Cliente-Consultor-Constructor). 
- Información pública de los flujos de información a través de modelos, para la 
participación activa y critica de los involucrados. 
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- Uso de modelos BIM virtuales interoperables y multidisciplinarios para informar 
clara y concisamente el diseño y plan de construcción. 
Un Sistema BLG, permitirá que la información en un proyecto sea tan clara, que 
no dé lugar a dudas, sino más bien a ideas que mejoren el proyecto involucrando 
no solamente al proyectista sino de todos los involucrados (stakeholders) del 
proyecto. 
3.2.2.8. Creatividad, innovación y procesos de mejora continua en el 
Sistema Integrado BLG 
El camino de la creatividad, innovación, y los procesos de la mejora continua, son 
aspectos muy importantes de la producción del diseño que postulan en esta 
investigación. La creatividad o pensamiento creativo, es la generación de nuevas 
ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, 
que habitualmente producen soluciones originales. Innovación significa 
literalmente "novedad" o "renovación" (8/M, Lean, y Green), el concepto se utiliza 
de manera específica en la construcción en el sentido de nuevas propuestas, 
inventos y su implementación económica. 
En el sentido estricto, en cambio, se dice que de las ideas sólo pueden resultar 
innovaciones luego de que ellas se implementan como nuevos productos, 
servicios o procedimientos, que realmente encuentran una aplicación exitosa, 
imponiéndose en el mercado a través de la difusión (Sistema Integrado BLG). El 
proceso de mejora continua es un concepto que pretende mejorar los productos, 
servicios, y procesos. Es una actitud general que debe ser la base para asegurar 
la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Algunas de las 
herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el análisis 
de la satisfacción en los miembros o clientes (Figura No43). Estos son los pilares 
sobre los cuales descansa el Sistema Integral BLG planteado en esta 
investigación. 
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Figura No 43: Pilares del Sistema Integrado BLG 
El aspecto de estar tratando constantemente hacer las cosas mejor, es la parte 
más esencial de la filosofía Lean, y también el aspecto más difícil de explicar, ya 
que no existe ninguna herramienta tangible o método que se utilizará para la 
creación como un aspecto aislado. Un ambiente de aprendizaje es algo que viene 
de las personas involucradas en un proyecto. Se trata de querer saber más para 
hacer las cosas mejor y con ganas de compartir el conocimiento, en lugar de tener 
miedo de compartirlo. 
Los errores en cierto grado son aceptados, porque a través de los errores, el 
sistema está aprendiendo y se pueden plantear mejoraras así como ayuda a 
desarrollar los conceptos de creatividad e innovación. A veces, en la gestión 
según el enfoque Lean se permite incluso imponer una ruptura mediante la 
colocación de un "elemento defectuoso" en la línea de producción para saber 
cuándo y cómo se detecta el error, con el fin de que los trabajadores sean 
comprometidos y preocupados por el producto final. Cuando un trabajador busca 
o descubre un error, él o ella se animan a cerrar toda la línea de producción y 
decir "me equivoqué o he encontrado un error", para corregir el error lo antes 
posible, y para minimizar la cantidad de artículos defectuosos del sistema. Por 
ejemplo en la Producción de la companía de automóviles Toyota, las personas 
que comete errores están siendo recompensados, porque son el uno de las 
pruebas del sistema y realmente asegurarse de que el producto final es tan bueno 
como se puede conseguir. El beneficio de crear un ambiente donde los 
empleados no tienen miedo de cometer errores, es que más innovación está 
teniendo lugar, porque la gente no tiene miedo de perder sus puestos de trabajo. 
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En la construcción, la forma en que las mejoras incrementales se han 
estructurado "Ciclo de control de Calidad". Aquí el enfoque es que un sistema o 
método tiene que ser desarrollado para prevenir que los errores sucedan. Cuando 
un error ocurre, es importante que se detecte rápida y tempranamente para ser 
capaz de corregirlo y reducir al mínimo la influencia negativa de éste. Cuando se 
detecta que es importante analizar la(s) causa(s) raíces que lo provocaron para 
evitar que se produzca de nuevo. 
El diseño consiste en tomar decisiones acerca de algo que se va a realizar. Por 
tanto, una manera de mejorar el diseño es encontrar formas de mejorar el proceso 
de toma de decisiones. 
e r,ener supervisores ,que actúen ,como mentores r---------• PREVENIR 
\ • ....... .. ) Comunicar y explicar los 
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,encontrar y corregir 
Figura W 44: Ciclo de control de calidad. 
(Fuente: Tjell2010) 
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transferencias de 
información 
El Ciclo Deming es otra de las tantas metodologías que aplica la lógica y hace las 
cosas de forma ordenada y correcta. Su uso no se limita exclusivamente a la 
implantación de la mejora continua, sino que se puede utilizar, lógicamente, en 
una gran variedad de situaciones y actividades para la mejora de procesos . 
. 
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Figura No 45: Ciclo de Deming 
(Fuente: Tjell2010} 
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3.2.2.9. Constructabilidad en el Sistema Integrado BLG 
Esta relación se logra ahora gracias a que es posible simular el flujo de procesos 
de las actividades de la construcción en la fase de diseño haciendo el uso de 
modelos virtuales (30-BIM, 40-BIM y 50-BIM), de tal manera que se tenga una 
visualización de conjunto. El control es eficaz las decisiones son efectivas 
(Vicosoftaware 2014 ). 
1 
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Figura No 46: Constructabilidad como elemento de unión entre la fase de diseño y construcción. 
Esta sinergia es debida a que los aspectos del sistema integrado BLG comparten 
muchos fundamentos en común, como por ejemplo: 
- Integración: La Constructabilidad debe de ser una parte integral del plan del 
proyecto, y esto es logrado según la relación de "integración" del sistema BLG 
- Conocimiento constructivo: El plan del proyecto debe contar con conocimiento 
y experiencia constructiva. 
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- Equipo experto: El equipo debe de ser experto y de composición apropiada. 
- Objetivos comunes: La constructabilidad aumenta cuando el equipo consigue el 
entendimiento del cliente y los objetivos del proyecto. 
- Recursos disponibles: La tecnología de la solución diseñada debe de ser 
contrastada con los recursos disponibles. 
- Factores externos: Pueden afectar al coste y/o programa del proyecto. 
- Programa: El programa global del proyecto debe ser realista, sensible a la 
construcción y tener el compromiso del equipo del proyecto. 
- Métodos constructivos: El proyecto de diseño debe de considerar el método 
constructivo a adoptar. 
- Asequible: La constructabilidad será mayor si se tiene en cuenta una 
construcción asequible en la fase de diseño y de construcción. 
- Especificaciones: Se aumenta la constructabilidad cuando se considera la 
eficiencia constructiva en su desarrollo. 
- Innovaciones constructivas: Su uso aumentará la constructabilidad. 
- Retroalimentación: Se aumenta la constructabilidad si el equipo realiza un 
análisis de post-construcción. 
3.2.2.10. Gestión del diseño basado en competencias en el Sistema 
Integrado BLG 
La Gestión del diseño basado en competencias, es un enfoque holístico, basada 
en la integración total frente a un concepto o situación de la gestión de proyectos 
de construcción que propone un aprendizaje basado en desarrollo de las 
competencias, impartir la construcción de un Sistema de Educación y Desarrollo 
competitivo que aumente el conocimiento y lograr la implementación de las 
competencias de los miembros del equipo de diseño. La única manera de 
conservar la ventaja competitiva es asegurarse de que su organización aprenda 
. con mayor rapidez que Jos demás. Este aspecto puede relacionarse con el 
aspecto de innovación, creatividad y el proceso de mejora continua, ya que 
ambos aspectos imparten un aprendizaje continuo en la industria de la 
construcción. 
Este desafío no está lejos del alcance de los equipos de diseño, sino más cerca 
de lo que comúnmente nos imaginamos, ya que está va a empezar en la mente 
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de cada involucrado en el proceso como un cambio de cultura ante la manera 
como estamos aprendiendo. Para lograr este aspecto significa: 
- Plantear una Educación de la Gestión de Proyectos de Construcción basada en 
competencias (habilidades conocimientos, experiencias, hábitos, actitud, 
métodos, técnicas y herramientas) que apoyan la implementación de nuevos 
enfoques de gestión para ser implantados desde la fase de diseño de los 
proyectos de construcción. 
- Creación de una cultura de cambio en los involucrados que identifique errores y 
deficiencias para mejorarlas a través de la innovación, creatividad y mejora 
continua. 
Finalmente, cuando se habla de competencias en la gestión de proyectos estas 
implican el desarrollo de: 
- Conocimientos (conocer): de los hechos al entendimiento conceptual 
formación, educación, actitud y comportamiento demostrados en el desempeño 
de la profesión. Conocer métodos, técnicas y herramientas (TIC) que puedan 
ayudar a un mejor desarrollo del diseño. 
- Habilidades (saber): del seguimiento de escritos a resolución de problemas 
complejos. 
- Hábitos (hacer): de la posibilidad de actuar a las acciones. 
- Actitudes (querer): de estar abierto a tener una visión del mundo. 
- Experiencias (obtener): de simplemente reaccionar a ser proactivo en 
aplicación de las mejores prácticas, evidenciadas conforme a los estándares 
definidos. 
- Métodos, técnicas y herramientas que soporten la aplicación de los 
conocimientos y experiencias. 
3.2.3. El Sistema Integrado BLG 
El Sistema Integrado BLG puede llamarse como tal, dado que cumple con los 
requisitos necesarios para llevar acabo los mecanismos de un sistema, ya que su 
estructura realiza relaciones de interacción entre los diferentes componentes del 
sistema (BIM, Lean y Green) y existen mecanismos de procesos que plantean 
innovación, creatividad, y mejora continua en la fase de diseño de los proyectos 
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de construcción. La gestión y ejecución integrada del proyecto desde la 
perspectiva BLG, es un enfoque de la ejecución de proyectos que integra 
personas, sistemas, estructuras y prácticas empresariales en un proceso que 
aprovecha colaborativamente el talento y los opiniones de todos los involucrados 
para optimizar los resultados del proyecto, aumentar el valor para el cliente, 
reducir el desperdicio y maximizar la eficiencia en todas las fases de concepción, 
diseño, construcción, operación y mantenimiento. 
El Sistema Integrado BLG se basa en la colaboración, que a su vez se basa en la 
confianza, efectivamente estructurada, insta a las partes a centrarse en los 
resultados del proyecto en lugar de sus objetivos individuales. Sin la colaboración 
basada en la confianza, el Sistema Integrado BLG se tambalearía y los 
participantes se mantendrían en las relaciones adversas y antagónicas que 
plagan la industria de la construcción hoy en día. BLG promete mejores 
resultados, pero estos no van a cambiar a menos que las personas responsables 
de la entrega de los resultados cambien también. 
Fundamentos 
Los fundamentos del Sistema Integrado BLG, apuntan a que sistema propuesto 
no sea reactivo en un punto en el ciclo de vida, con mecanismos que hagan de la 
innovación, la creatividad y la mejora continua como una de las herramientas 
claves para la mejora de procesos, no solamente los del diseño sino todos los 
procesos del ciclo de vida. 
Los fundamentos del Sistema Integrado BLG, se pueden aplicar a una amplia 
variedad de acuerdos contractuales. Los equipos BLG pueden incluir miembros 
que van más allá de la tríada básica: propietario, proyectista y constructor. En 
todos los casos, los proyectos integrados se distinguen de forma única por la 
colaboración altamente eficaz entre el propietario, el equipo de diseñadores y el 
contratista principal, que comienzan a colaborar al principio del diseño y continúan 
a través de todo el ciclo de vida del proyecto. 
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Tabla N° 25: Fundamentos del Sistema Integrado BLG 
FUNDAMENTO FUNCIONALIDAD 
Confianza 
Beneficio 
mutuo 
Innovación y 
creatividad y 
proceso de 
mejora continua 
La participación 
y toma de 
decisiones 
temprana 
Definición 
temprana de 
objetivos y 
estrategias 
Planificación 
intensificada 
Comunicación, 
colaboración y 
transparencia 
Selección de 
tecnología 
Organización y 
liderazgo 
Gestión de 
proyectos de 
Construcción 
basada en 
competencias 
El cliente, el equipo de consultores/proyectistas, especialistas independientes, 
el constructor principal, los subcontratistas y los proveedores entienden el 
valor de la colaboración y se comprometen a trabajar en equipo en beneficio 
mutuo del proyecto. 
Todos los involucrados en el proceso se benefician de la adopción de BLG, 
debido a que el proceso integrado requiere la participación temprana de más 
partes interesadas, las estructuras de compensación de BLG reconocen y 
premian la participación temprana. La compensación se basa en el valor 
añadido para la organización y premia las formas de pensar basadas en "lo 
que es mejor para el proyecto". 
La innovación y creatividad es estimulada cuando las ideas se intercambian 
libremente entre todos los participantes. En ambiente BLG, las ideas son 
juzgadas por sus méritos, y no en función del rol o estatus de su autor. Las 
decisiones claves son evaluadas por el equipo del proyecto y, adoptadas por 
unanimidad, considerando todas las opiniones. 
Los principales participantes están involucrados desde el momento más 
temprano y práctico posible. La toma de decisiones mejora mediante la 
afluencia de conocimientos y experiencia de todos los participantes claves. Su 
conocimiento y experiencia combinado es más potente durante las primeras 
etapas, donde las decisiones informadas tienen el mayor impacto. 
Los objetivos del proyecto se han desarrollado en una fase temprana y han 
sido acordados y respetados por todos los participantes. La perspicacia de 
cada participante se valora en una cultura que promueve e impulsa la 
innovación y el rendimiento excepcional, manteniendo los resultados del 
proyecto en el centro por encima de los objetivos y valores individuales. 
El enfoque BLG reconoce que un mayor esfuerzo en la planificación da como 
resultado una mayor eficiencia y ahorro durante la ejecución del proyecto. Así, 
la idea clave del enfoque BLG aparte de reducir el esfuerzo de diseño, es 
mejorar en gran medida los resultados del diseño, racionalizando y 
reduciendo el esfuerzo de construcción, que es mucho más caro 
El enfoque BLG en el rendimiento' del equipo se basa en la comunicación, 
colaboración y transparencia abierta, directa y honesta entre todos los 
participantes. Las responsabilidades están claramente definidas en una 
cultura de "no identificar culpables" que lleva a la identificación y solución de 
los problemas más que a la determinación de los responsables. Los litigios se 
reconocen cuando ocurren y se resuelven rápidamente. La información es 
compartida, todos deben conocer lo que se está haciendo. 
Las tecnologías de vanguardia se especifican al inicio del proyecto para 
maximizar la funcionalidad, la generalidad y la interoperabilidad. El 
intercambio de datos de manera abierta e interoperable basado en estructuras 
de datos disciplinadas y transparentes es esencial para apoyar el sistema 
integrado BLG. Debido a que los estándares abiertos permiten mejores 
comunicaciones entre todos los participantes, la tecnología que cumple estos 
estándares se utiliza siempre que sea posible. 
El equipo del proyecto es una organización en sí misma y todos sus miembros 
están comprometidos con los objetivos y valores del equipo. El liderazgo se 
adopta por el miembro del equipo que está más capacitado. Los roles 
específicos se determinan necesariamente sobre una base de proyecto por 
proyecto, claramente definidos, sin crear barreras artificiales que enfríen la 
comunicación abierta y la adopción de riesgos 
A través de La Educación de la Gestión de Proyectos de Construcción basada 
en "competencias", que significa impulsar un cambio en la cultura de las 
organizaciones e instituciones públicas y privadas como las universidades, 
hacia un aprendizaje continuo en base a competencias (habilidades 
conocimientos, experiencias, hábitos, actitud, métodos, técnicas y 
herramientas). 
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3.2.4. El Ambiente BLG 
La parte· más importante acerca de plantear un sistema integrado que actué a lo 
largo del ciclo de vida de un proyecto, principalmente en las fases de concepción 
y diseño, es que se puede hacer mejora las cosas, mejorando gradualmente hacia 
la perfección, a pesar de que no existe tal cosa como la perfección, ya que 
siempre habrá algo que se pueda hacer mejor. Las herramientas tangibles y los 
métodos que se presentan en este capítulo son aspectos que ayudarán a hacer 
mejor las cosas y contribuir a crear un entorno BLG, lo que significa crear un 
ambiente donde se impulse la creatividad, innovación, y el proceso de aprendizaje 
continuo. Además un ambiente BLG permitirá la colaboración, comunicación, y 
transparencia entre los principales involucrados en el proceso. 
3.2.5. Equipo de diseño BLG 
Los equipos de trabajo en los proyectos están beneficiándose de las 
comunicaciones cada vez más rápidas, computadoras móviles más pequeñas y 
potentes, herramientas de modelamiento digitales complejas y un cambio 
transformador hacia los procesos de entrega de proyectos integrados, basado en 
BLG todo de los cuales están generando resultados positivos, eficientes e 
inimaginables beneficios, como: Incrementar la productividad, calidad, eficiencia, 
eficacia, y seguridad. Cumpliendo los aspectos claves como: Minimizar errores y 
omisiones, menos retrabajos y costos más bajos en la construcción y formando 
una cultura ambiental responsable. La clave del éxito de un sistema BLG, es la 
creación de un equipo que esté comprometido con los procesos de colaboración y 
cuyos miembros sean capaces de trabajar juntos de manera efectiva desde 
etapas tempranas del proyecto. Las funciones que deben desempeñar los 
miembros del equipo BLG para lograr el éxito del proyecto son las siguientes: 
- Identificar en el momento más temprano posible los roles de los participantes 
que son más importantes para el proyecto. 
- Precalificar a los miembros (individuos y empresas) del equipo. 
- Tener en cuenta los intereses comunes y buscar la participación de partes 
adicionales seleccionadas, como funcionarios de la administración, empresas 
locales de servicios públicos, compañías de seguros y otras partes interesadas. 
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- Definir de manera mutua y comprensible los valores, intereses, metas y 
objetivos de los actores participantes. 
- Identificar la estructura organizativa y de negocio que mejor se adapte al 
sistema BLG de manera que sea coherente con las necesidades y limitaciones 
de los participantes. La elección no debe estar sujeta estrictamente a los 
métodos tradicionales de entrega de proyectos, sino que debe adaptarse de 
forma flexible al proyecto. 
- Desarrollar acuerdos del proyecto para definir las funciones y 
responsabilidades de los participantes. 
El sistema integrado BLG trata de unir la triada más común en los proyectos de 
construcción, caracterizado por: 
a. El Cliente/Propietario en el Sistema Integrado BLG 
En el sistema BLG, el cliente/propietario asume un papel mucho más activo en la 
evaluación e influencia de las opciones de diseño desde etapas más tempranas 
que lo habitual en un proyecto tradicional, quienes ayudarán a resolver los 
problemas que se plantean en el proyecto, ya que como miembro activo del 
órgano de decisión, el cliente estará involucrado en más detalles relacionados con 
el proyecto y la obligación de actuar con rapidez en este sentido para que el flujo 
de procesos fluya en el proyecto. 
b. Consultores/proyectistas en el Sistema Integrado BLG 
Dado que el sistema BLG se basa principalmente en un proceso de diseño 
exhaustivo y minucioso que incorpora la entrada y la participación de otros 
miembros del equipo, incluyendo constructores, durante la fase de diseño. Por lo 
tanto, el proceso de diseño adquiere una mayor importancia, ya que los demás 
miembros del equipo llegan a entender cómo funciona el proyecto integrado y 
cómo va a ser completado. Como miembro del equipo, el diseñador o proyectista 
está necesariamente implicado en la definición de los procesos de diseño que se 
aplicarán al proyecto. 
Un proyecto BLG permitirá esfuerzos previos a la construcción más amplios, 
relacionados con la identificación y solución de conflictos potenciales de diseño 
que tradicionalmente no se descubren hasta la fase de ejecución. Como 
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resultado, se requiere que los diseñadores lleven a cabo en una etapa anterior, 
determinados servicios que tradicionalmente se llevan a cabo más adelante en el 
proyecto. El avance resultante de los servicios de más partes interesadas 
aumenta potencialmente el volumen de los servicios prestados en la fase de 
diseño. Interacciones frecuentes con otros miembros del equipo durante la fase 
de diseño requieren que los diseñadores ofrezcan numerosas iteraciones de sus 
documentos de diseño a otros miembros del equipo para su entrada y evaluación. 
Estas interacciones derivan en una responsabilidad adicional en relación tanto a 
los documentos entregados a otros miembros del equipo como a los recibidos. 
c. Los constructores en el Sistema Integrado BLG 
La naturaleza del alcance de los servicios del constructor se ve afectada 
principalmente en BLG por su pronta participación en el proyecto y su 
participación en el equipo integrado. En concreto, aumenta el papel del 
constructor de una manera significativa durante las primeras etapas de diseño, en 
el que los constructores ahora prestan servicios estratégicos tales como 
programación de la producción, estimación del costo, ajuste de las fases, 
evaluación de los sistemas, revisiones de constructabilidad, y programas 
tempranos de compras y adquisiciones. Los constructores se introducen en las 
fases iniciales del proyecto para aportar su experiencia y participar plenamente en 
el diseño del proyecto. El resultado es un mayor papel a la hora de comentar e 
influir en la innovación del diseño. 
Los acuerdos del proyecto deben estar sincronizados para asegurar que las . 
funciones y responsabilidades de las partes se definan de forma idéntica en todos 
los acuerdos y sean compatibles con los modelos organizativos y de negocio 
acordados. Las principales disposiciones relativas a la indemnización, la 
obligación y la asignación de riesgos deben estar claramente definidas y deben 
alentar la comunicación, la colaboración, y la transparencia. 
3.2.6. Implementación del Sistema Integrado BLG en la construcción 
Para la implementación exitosa del Sistema Integrado BLG, se deben considerar 
aspectos como;(i) un nuevo enfoque de gestión, (ii) reconfiguración contractual, 
(iii) cultura, y (iv) regulaciones e intervención del estado, adopción de 
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herramientas tecnológicas TICs, deben ser considerados muy seriamente en los 
proyectos de construcción hoy en día, dado su impacto en términos de mejoras, 
en cómo los principales involucrados pueden hacer las cosas mejor, trabajar en 
equipo, tomar decisiones correctas, y tomar mayor conciencia acerca del impacto 
ambiental en la industria de la construcción. Como se indicó en los Capítulos 1 y 11, 
el sistema de entrega de proyectos necesita un cambio urgente, y los cambios 
deben ser referentes a la forma de comportamiento y enfoque de los involucrados 
hacia los procesos de la producción del diseño. Las dos formas de contratación 
descritas en el Capítulo 11 (véase secciones 2.2.8.5 y 2.2.8.6.), son comúnmente 
aplicadas en los enfoques convencionales hoy en día en los proyectos de 
construcción privados y públicos y necesita una revisión para considerar una 
reconfiguración, debido a que el sistema es inadecuado y obsoleto hoy en día y 
su desempeño va a continuar mermando conforme los proyectos se tornan más 
inciertos, complejos y presionados por una entrega en un menor tiempo que lo 
convencional. 
Para hacer posible el desafío de una implementación eficiente mediante un nuevo 
sistema integral de entrega de proyectos, es necesario que algunas cosas 
mejoren y/o cambien y estos cambios y mejoras tienen que ser referente a: 
(i) Nuevo enfoque de gestión integral de la construcción, con nuevas 
metodologías, métodos y herramientas que apoyan la implementación de BLG 
desde la fase de concepción, tomando seriamente los criterios del diseño y 
construcción sostenible. 
(ii) Reconfiguración contractual, para integrar los procesos de producción, que 
implica unir dos culturas diferentes pre-construcción y construcción. 
(iii) Creación de una cultura que facilite, que las personas sostengan la 
implementación de este sistema integrado BLG. 
La Figura N°47 muestra un modelo de implementación BLG a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto o entre proyectos, enfatizando los componentes de innovación, 
creatividad, y mejora continua para el aprendizaje basado en competencias. 
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Figura No 47: lmplementacion del Sitema Integrado BLG, en proyectos o fases 
3.2.7. El Sistema Integrado BLG como nuevo enfoque de gestión 
El nuevo enfoque de gestión integral está basado en los principios de la filosofía 
Lean, fundamentos de la metodología BIM y los criterios sostenibles Green en 
conjunto con los tres aspectos fundamentales de la filosofía Lean; transformación, 
flujo, y valor (TFV) los cuales en conjunto van a permitir una implementación 
realmente exitosa del Sistema Integrado BLG. Esta idealización es gracias a que 
Lean va a contribuir a crear discusiones correctas en tiempos correctos, con el fin 
de realizar un mejor diseño, sin perdidas (Lean Design) agregando valor al 
producto. BIM ofrece la capacidad de modelación y visualización e integración de 
la información través de modelos inteligentes e interoperables para una correcta 
toma de decisiones realizando un "diseño y construcción virtual", logrando así 
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simular el flujo de los proceso de ejecución antes de la fase construcción, que son 
claves en esta fase. Además, BIM y Lean pueden crear una plataforma donde los 
aspectos de sostenibilidad Green pueden ser considerados y discutidos en una 
Sala de Reuniones o Big Room desde etapas tempranas del ciclo de vida, para 
que así las capacidades de estos tres componentes del sistema generen 
mecanismos que resulten en mejoras y cambios en los procesos de diseño y sus 
beneficios salgan a la luz, mejorando íntegramente todos los procesos de las 
actividades en el ciclo de vida de los proyectos de la construcción. Este nuevo 
enfoque va a ser diferente de los anteriores tipos de gestión, ya que integra tres 
aspectos poderosos de la gestión de proyectos (BIM, Lean, y Green) que 
tradicionalmente se han aplicado independiente, así como también considera los 
tres aspectos de la gestión Lean (transformación, flujo, y valor). 
En la Figura N°48 los tres aspectos de gestión se enumeran en un triángulo para 
explicar su conexión. La Figura N°48 ilustra que no es posible aplicar todos los 
tres tipos de gestión al 100% ya que si el punto habría estado en la esquina 
donde dice Lean, entonces la gestión aplicada solamente dependería de la 
gestión basada en Lean. Si el punto hubiera estado en la línea opuesta a la 
esquina donde dice Green, entonces la gestión sólo sería aplicada sobre Lean y 
BIM. Esta manera de leer el diagrama es igual para todos los tres aspectos de la 
gestión integral. Esto significa que el tipo de gestión que se representa en la 
Figura N°48 es dependiente del manejo que el equipo, de diseño crea más 
conveniente y considerando los requerimientos del cliente; pero la idea es que se 
debe considere un balance entre los tres aspectos en la fase de diseño en los 
proyectos de construcción. 
BIM 
Figura No 48: La gestión Integral BLG 
LEAN 
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3.2.8. Reconfiguración contractual para la implementación del Sistema 
Integrado BLG 
La consideración de realizar una revisión y reconfiguración en el actual sistema de 
entrega de proyectos, se fundamenta en las repetitivas deficiencias detalladas en 
el Capítulo 111 que ocurren proyecto tras proyeéto. Esta realidad no sólo se 
observa en el país sino que es un problema mundial, pero existen algunos pises 
como los Estados Unidos, El Reino Unido, entre otros, que están alejándose de 
los sistemas obsoletos de entrega de proyectos como el Diseño-Licitación-
Construcción. El mayor desafío, para la realización de esto, es logar la unión de 
dos culturas muy diferentes pre-construcción y construcción que originan 
problemas como la fragmentación y segmentación de procesos y como 
consecuencia se tiene productos de diseño y construcción deficientes, cuyo 
impacto en el costo, tiempo, y calidad son alarmantes. 
Un contrato debe ser firmado entre el propietario, el consultor, y el constructor 
general. Las partes quienes firmen este acuerdo inicialmente tiene tres cosas que 
deben hacer. Primero, tienen que crear un grupo base para representar los 
intereses de las partes. Segundo, deben contratar a especialistas, profesionales, y 
otros involucrados con quienes van a formar el equipo. Tercero, llevar un estricto 
control del sistema de producción de diseño mediante las reuniones de diseño del 
realizadas semanalmente en una Sala de Reuniones, donde se tome las mejores 
decisiones de diseño apoyados en herramientas TIC para visualizar y evaluar 
distintas alternativas de diseño en base a modelos inteligentes e interoperables. 
Entonces luego se puede hablar de mejoras en la construcción y en la fase de 
operación y mantenimiento que hoy en día se ven grandemente afectadas por 
diseños deficientes, debido a un sistema de entrega de proyectos que no ve sus 
propios defectos, no abraza nuevas ideas, y no impulsa la invocación, creatividad, 
procesos de mejora continua, y más generalmente el concepto de valor. 
~ Ó -""-~ OPERACIÓN & '-> 
CONSTRUCCI N / MANTENIMIENTO /L / 
Figura W 49: Sistema semi-lineal de entrega de proyectos 
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Plantear un reconfiguración contractual según el enfoque del sistema Integrado 
BLG va a permitir un alto grado de utilización de las potencialidades de los 
aspectos BIM, Lean, y Green comparado con las contrataciones contractuales 
actuales. Esta situación puede ser observada en la Figura N°49, que sugiere que 
los mayores esfuerzos por optimizar y compatibilizar el diseño y sus documentos 
deben surgir en la etapa de diseño, puesto que es en esta etapa donde hay un 
mayor control sobre cualquier cambio que pueda surgir en el proyecto, 
representando consecuentemente un costo mucho menor. 
3.2.9. Cambio de cultural para la implementación del Sistema Integrado BLG 
Este es un desafío aun mayor, dado que se intenta cambiar la mentalidad de cada 
involucrado en el proceso de diseño y aún más general a la sociedad en conjunto. 
Es necesario Impulsar un cambio en la cultura de las personas, organizaciones, y 
especialmente en las universidades a través de la Educación de la Gestión 
Integral de Proyectos de Construcción, ya que es allí donde se gestan los futuros 
responsables directos del diseño y ejecución de los proyectos de construcción en 
el país, no solamente para lograr la adopción de nuevos enfoques de gestión que 
integre criterios de diseño y construcción sostenibles, sino para crear una 
mentalidad autocrítica, que busque resultados mejores a través de la innovación, 
la creatividad y haciendo usos efectivo de los procesos de mejora continua. 
3.2.1 O. Regulaciones e intervenciones del estado para la implementación del 
Sistema Integrado BLG 
Es necesaria la intervención de las regulaciones y la intervención del estado, 
replanteadas para asegurar una reconfiguración contractual para permitir que los 
cambios sucedan. Por lo tanto el rol del estado en los proyectos tienen una alto 
nivel de influencia y muchas veces, las personas necesitan regulaciones de alto 
nivel para recién hacer mejor las cosas. Así pues, para una exitosa 
implementación del Sistema Integrado BLG, va a estar apoyada en las 
regulaciones de estado (Figura No50). 
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REGULACIONES DE ESTADO PARA LA IMPLEMENTACION BLG 
GOBIERNO 
Gobierno Nacional 
NORMATIVA 
OSCEyDGMP 
(ley de Contrataciones del Estado) 
ESTRATEGIA 
Representantes de los gobiernos 
regional, provincial y local a través 
de sus oficinas de ontrol de 
proyectos 
PLAN 
Directores de los proyectos 
GR, GP,GL (OPis, UFs, 
U Es) 
. PROYECTOS . 
Figura No 50: Implementación BIM y Regulaciones de Estado 
Decisión estratégica para 
adoptar un Sistema BLG de 
todas las entidades, públicas y 
privadas 
OCES y DGMP Requieren un 
Sistema BLG en todos los 
proyetos que estan por 
ejectutarse 
Formacion de estrategias 
Individuales, respetando los 
diferentes mercados. 
Planes detallados para que los 
fundamentos del Sitema BLG 
sean adoptados 
3.2.11. Adopción de herramientas tecnologías TIC en el Sistema Integrado 
BLG 
La tecnología será fundamental en los avances de la implementación del sistema 
BLG en la construcción. Los ordenadores han jugado un papel clave en la mejora 
de rendimiento del proyecto desde hace muchos años por el aumento de la 
velocidad, la precisión y cantidad de datos que pueden ser procesados. El nuevo 
software está siendo constantemente desarrollado que puede mejorar el enfoque 
de los principios, prácticas y paradigmas en la construcción, tales como la 
construcción sin pérdidas. La tecnología no sólo hace que los principios Lean más 
posible, sino más fáciles de transportar, así, con ordenadores portátiles y otras 
herramientas de comunicación. La exitosa implementación de BLG depende de 
varios aspectos tales como, software, hardware, conocimientos, educación, 
motivación, etc. 
Como se estableció en la sección anterior el desarrollo de la metodología BIM ha 
estado históricamente centrado en el software y sólo recientemente la gestión ha 
sido· tomada en consideración. No es fortuito que el enfoque in los inicios 
primeramente fue en el software y para algunos hasta ahora lo sigue siendo y sin 
un software, BIM no existiría. Las capacidades de las herramientas BLG que se 
han desarrollado durante las 4 décadas pasadas y especialmente entre los 
últimos 1 O años tienen aún una tarea por cumplir relacionados a: 
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Fácil interface de usuario: Las interfaces en muchos de los programas de 
software son aún limitados y engorrosos de usar, incluso por usuarios quienes 
han aprendido a operar un programa. La operación de los programas debe ser 
más intuitiva. Los programas ahora incluso cuando alguien tiene un grado alto 
de dominio de los softwares, estos no son capaces de crear un objeto o no son 
capaces de crear un tipo particular de objeto con solamente ir a través de una 
variedad de menús, es también otro problema, los usuarios encuentran los 
programas demasiado pesados y engorrosos de operar. 
lnteroperabilidad: El problema con los proveedores de softwares es que 
trabajan en diferentes plataformas y que sus programas de software no son 
capaces de interactuar sin problemas, los cuales en una situación ideal debe 
serlo, con el fin de exportar e importar archivos de un programa a otro para 
evitar perder información, o re-trabajos del mismo. Hoy en día estos problemas 
causan muchas deficiencias, ya que aún no es universalmente posible 
transferir una información del objeto o modelo que contiene de un programa a 
otro. Si no existe un modelo o base de datos que puedan contener todos los 
objetos y su información adjunta, entonces, algunos de los beneficios en el 
concepto BIM se pierden. Hay muchos intentos actuales para resolver estos 
problemas, tales como el formato IFC (lndustry Foundation Classes). El 
formato IFC es un formato internacional que actualmente está ganando 
aceptación de todo el mundo, este es un formato de archivo que puede 
contener objetos y sus atributos (información). El problema es que el formato 
de archivo es nuevo y tiene que ser extenso, todavía hay algunos problemas 
de transformación, el formato IFC es claramente un paso en la dirección de 
tratar de resolver el problema de la interoperabilidad. 
Nuevos procesos: En comparación con el aspecto de desarrollo de software, 
la necesidad de nuevos procesos no recibe la atención necesaria. Esto es 
interesante, ya que independientemente de lo poderoso que una herramienta 
es, o puede llegar a ser; posiblemente nunca alcanzará su potencial si no se 
sabe cómo operarlo. Sin el reconocimiento de la necesidad de nuevos 
procesos de este nuevo paradigma, BLG nunca alcanzará su potencial. Por lo 
tanto, este aspecto del Sistema Integrado BLG necesita atención para 
alcanzar el siguiente nivel de implementación. 
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3.2.12. Beneficios de la adopción de diseño del Sistema Integrado BLG 
Un diseño ideal, mediante un Sistema Integrado BIM-Lean-Green, con un enfoque 
holístico d~ la gestión de proyectos de construcción deberá proyectar los 
siguientes beneficios no solo en la fase de diseño, sino a lo largo del ciclo de vida: 
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CLIENTE CONTRATISTA 
- Visualización 
- Análisis de múltiples alternativas de 
diseño 
- Análisis cualitativo y cuantitativo del 
proyecto 
- Estimación confiable de costos 
- Conoce el proceso integral de 
construcción 
- Proyectos sin interferencias ni conflictos 
- Disminuye el costo y tiempo del diseño 
- Participa activamente en las decisiones 
para que se cumplan sus requerimientos. 
-Visualizar lo construido en un ambiente 
simulado 
- Disminuye errores y correéciones 
- Alta confiabilidad de proveer las 
condiciones de campo 
- La habilidad para personal no técnico 
(clientes, usuarios, etc.) para visualizar la 
entrega final del producto. 
- Pocas consultas (RFI's/Sis) y 
explicaciones, bajas garantía de costos 
- Visualización 
- Generación rápida de múltiples 
alternativas de diseño 
- Simulación y análisis 
- Análisis cualitativo y cuantitativo 
- Prefabricación 
- Interferencias, detección de conflictos 
- Metrados o cubicaciones 
- Estimación confiable de costos 
- Planificación y programación 
- Visualización 
- Constructabilidad 
- Prefabricación de materiales (alta calidad 
a bajo costo) 
- Chequeo de interferencias y detección de 
conflictos 
- Metrados o cubicaciones. 
- Planificación y programación. 
- Seguridad 
- Ejecución y Control 
- Logística y Procura 
- Simular varias opciones de secuencia de 
actividades, lugares para la logística de 
materiales, alternativas de 
posicionamiento de equipos como grúas, 
etc. 
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- Gestión de servicios. 
- Gestión de mantenimiento 
- Control de funcionamiento de las 
instalaciones 
- Entrega del modelo BLG integral "As-built", i 
con manuales y especificaciones de 
operación y mantenimiento de las 
instalaciones del proyecto. 
.<C 
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3.6. Caso de estudio 
El caso de estudio, fue elegido de tal manera que se puedan mostrar las 
potencialidades de los componentes del sistema integrado BLG (BIM, Lean y 
Green), no como un sistema integrado (ideal), pero como conceptos reales 
probados de los conceptos teóricos. Este caso de estudio considerado como un 
megaproyecto, donde la complejidad, los desafíos, y la necesidad de la aplicación 
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de BIM, Lean, y Green fueron altas; dado el costo, alcance, calidad, tiempo, y 
localización del proyecto. 
3.3.1. Alcance del proyecto 
El Proyecto Nueva Fuerabamba, se ubica entre las provincias de Cotabambas y 
Grau, Departamento de Apurímac, a 3,800 metros sobre el nivel del mar y a 208 
Km. de la ciudad del Cusco; zona que está mineralizada y es parte del Proyecto 
.. 
Minero Las Bambas. Comprende un yacimiento de cobre, sulfuros y óxidos, 
propiedad de XSTRATA TINTAYA S.A. y la construcción estuvo a cargo de la 
Empresa Graña y Montero GyM S.A. El objetivo del proyecto, fue atender la 
necesidad de vivienda y servicios básicos para 347 familias residentes dado que 
la población se verá directamente afectada por la construcción de infraestructura 
de la mina y futuras labores de operación. 
3.3.2. Características del proyecto 
El proyecto Incluyó trabajos de movimiento de tierras por cerca de 1 O millones de 
m3, habilitación urbana, la construcción de 441 viviendas unifamiliares de entre 
200 y 250 m2 y la construcción de edificios públicos, donde se emplearon más de 
53,679 m3 de agregados y 101 ,200 m3 de concreto premezclado; además de la 
instalación de servicios como energía eléctrica, agua y desagüe. El proyecto 
incluyó también la construcción del palacio municipal, la comisaría, centro de 
salud, Mercado de abastos, terminal de transporte terrestre, entidades educativas 
e iglesias, entre otras. 
- Proyecto: Ciudad Nueva Fuerabambas 
Ubicación: Comunidad campesina Fuerabamba, Distrito y provincia de 
Cotabambas y Grau Apurímac, Perú 
- Cliente: XSTRATA TINTA YA S.A. 
- Empresa Contratista: Graña y Montero GyM S.A. 
- Tipo de Contracto: EPC (Ingeniería, Procura y Construcción o Engineering, 
Procurement, and Construction) 
- Periodo de ejecución: 2011-2013 
- Costo: $ 500' 000 000.00 (quinientos millones con 00/100 dólares) 
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Figura No 51: Proyecto Nueva Fuerabamba 
3.3.3. Gestión integral del proyecto 
La Gestión del Proyecto Ciudad Nueva Fuerabamba fue integral gracias al modelo 
de contratación Cliente-Contratista EPC (Engineering, Procurement, and 
Construction), o también llamado Diseño-Construcción (Design-Construction) 
(Véase sección 2.2.8.6.); donde el contratista asumió las responsabilidades de la 
ingeniería, procura, y construcción del proyecto; esto permitió al contratista una 
gestión integral del proyecto para implementar de manera independiente, los 
aspectos como BIM, Lean, y Green, desde fases tempranas agregando el 
concepto de la entrega de valor al cliente y al mismo tiempo se logró un cierto 
grado de colaboración, comunicación y transparencia entre los principales 
involucrados que se reflejó en resultados positivos al final del proyecto. 
Aunque en este proyecto no se aplicó un Sistema Integrado BLG, con sus 
características y potencialidades planteadas en esta investigación, se pudo 
apreciar que cada uno de estos aspectos tiene efectos positivos en el flujo de los 
procesos de generación de la información en la fase de diseño, aplicado desde 
fases tempranas y su impacto positivo en la fase de construcción. 
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3.3.3.1. Gestión del Diseño del proyecto 
La Fase de Diseño Preliminar o Concepción fue realizada en paralelo con la Fase 
de Diseño Detallado, en coordinación con la Fase de Construcción, ya que 
empresa contratista tuvo el control de la ingeniería, procura, y construcción del 
proyecto. Esto permitió, establecer un cierto grado de coordinación, colaboración 
y transparencia en el proceso y empezar con la ejecución del proyecto antes de lo 
planeado gracias a una integración y traslape de fases (Diseño y Construcción). 
El aspecto BIM fue clave en la generación de la información y se implementó 
desde la fase de pre-diseño creando así una plataforma de trabajo donde se pudo 
discutir una variedad de propuestas y criterios sostenibles de diseño, entre el 
equipo de diseño, el contratista, el cliente, y los usuarios finales. 
Una vez discutida la solución por concesión esta fue mostrada a los usuarios 
finales (población afectado por la operaciones mineras) quienes fueron su punto 
de vista en términos de mejoras, que fueron tomadas en consideración por el 
equipo de diseño para tener así un producto final, "donde todos los involucrados 
del proyecto sabían lo que se estaba haciendo". 
a. Objetivo del diseño del proyecto 
Para el equipo de diseño el objetivo fue claro, "Diseñar una Ciudad" que incluya 
todos los componentes, servicios, y ambientes que lo caracterizan como tal, así 
pues las actividades de diseño se encaminaron al diseño de los siguientes 
compdnentes: 
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000 - Generales 
100 - Preliminares 
200 - Accesos 
300 - Movimiento de Tierras 
400 - Habilitación Urbana 
600 - Edificaciones No residenciales 
700 - Edificaciones Residenciales 
Fuente: GMI 2011 
- Plataformas y caminos provisionales, etc. 
- Construcción de Campamentos 
- Facilidades 
- Obras de protección Naturales 
- Residuos de obra 
- Cruces 
- Plataformados 
- Caminos de acceso 
- Puentes 
- Movimiento de Tierras-Piataformado 
- Deposito Materiales Excedente (DMEs) 
- Planes de Manejo Ambiental (en Obras y 
Explotación de Canteras) 
- Pavimentos y veredas 
- Obras de arte (muros de contención, etc.) 
- Comunicaciones 
- Drenaje pluvial 
- Agua Potable 
- Alcantarillado 
- Señalización 
- Paisajismo 
- Mitigación Medio Ambiente 
- lE-Primaria Secundaria 
- Centro de Educación Inicial 
- Taller ocupacional 
- Wawawasi 
- Puesto de Policial-Comisaria 
- Centro de Salud 
- Cementerio 
- Losas Deportivas 
- 441 Viviendas (Los tipos de viviendas están 
en el Tabla N°28) 
Diseñar una ciudad 
Figura N° 52: Estado natural del terreno antes de la construcción. 
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Figura N° 53: Modelo 30-BIM del Proyecto Ciudad Nueva Fuerabamba Completo. 
Figura W 54: Modelo 20-BIM del Proyecto Ciudad Nueva Fuerabamba Completo 
------------------ -· --
Figura No 55: Proyecto Nueva Fuerabamba; Objetivo alcanzado 
Por razones de limitación de esta investigación, sólo se discutirá los aspectos 
referentes al componente N°700: Edificaciones Residenciales. Así pues se 
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detallan brevemente la implementación de BIM en relación al este componente, 
así como al de paisajismo para ver los aspectos Green. 
3.3.3.2. BIM, Lean y Green en la fase de diseño del proyecto 
Con el objetivo de satisfacer los requerimientos del cliente y de los usuarios 
finales más allá de sus expectativas, el equipo de diseño tomó el diseño de usar 
primeramente BIM en el proyecto para la generación rápida de alternativas de 
diseño en base a modelos, consideración criterios sostenibles Green para la 
presentación al cliente y usuarios finales. Así pues los aspectos de la metodología 
BIM, criterios. sostenibles Green fueron considerados y finalmente ya en el 
proceso final se emplearon herramientas de gestión Lean el LPS para asegurar el 
inicio satisfactorio del plan de la fase de construcción en el diseño. 
a. BIM en el diseño del proyecto 
Muy temprano en el proyecto se implementó la Metodología BIM que ayudó a 
concretar los objetivos de diseño del proyecto, mediante la aplicación de BIM a 
través de: 
Visualización, generación, y evaluación rápida de múltiples alternativas 
de diseño: Mediante el uso de herramientas de diseño BIM, se pudo generar 
una gran variedad de propuestas de diseño, que fueron presentadas al cliente y 
a los usuarios finales. Pero para que los usuarios finales comprendan qué se 
estaba haciendo y qué es lo que se les ofrecía, para logar este objetivo se tuvo 
que realizar modelos 30-BIM donde el aspecto de visualización fue una gran 
ayuda para el mutuo entendimiento entre contratista-cliente-usuarios finales. 
Los modelos de viviendas fueron 7 (Tabla No28). 
28 
2C 32 
3A 3 2 248.55 
38 3 84 242.4 
1R 2 59 114.64 
2R 2 43 114.92 
TOTAL 441 94,880.22 
Fuente: GMI, 2011 
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Figura No 56: Modelo 30-BIM-Tipo de Viviendas Tipo 2A 
~ ~ 
Figura No 57: Modelo 30-BIM-Tipo de Viviendas Tipo 2A 
m:ru 
Figura No 58: Modelo 30-BIM-Tipo de Viviendas Tipo 2C 
lmA.J 
Figura No 59: Tipo de Viviendas Tipo 3A 
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ll:iiA.J. 
Figura No 60: Modelo 30-BIM-Tipo de Viviendas Tipo 38 
lmA.j 
Figura W 61: Modelo 30-BIM-Tipo de Viviendas Tipo 1 R 
Figura No 62: Modelo 30-BIM-Tipo de Viviendas Tipo 2R 
Figura No 63: Modelo 30-BIM-Vista interior y Servicios Higiénicos 
1"/ 
¡ 
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- Mantenimiento de la información y modelo de diseño integral y 
generación automatizada de la información (planos y documentos}: Toda 
la información fue almacenada en un modelo integral de donde se obtuvieron, 
la mayor parte de los documentos contractuales o de ingeniería tales como, 
metrados, costos, planos, especificaciones y otros, que permitieron una rápida 
generación del presupuesto y especificaciones del proyecto. Esto fue gracias a 
que se emplearon modelos paramétricos multidisciplinarios. Además la 
información integral en un modelo inteligente, paramétrico y multidisciplinario 
lograron una rápida detección de interferencias, compatibilización y 
coordinación entre especialidades de arquitectura, estructuras, y MEP, con el 
objetivo de no realizar cambios de diseño e inesperados en la fase de 
construcción, reduciendo así el retrabajo y la omisiones de diseño. 
- Colaboración entre las fases de diseño, construcción: Esto se dio debido a 
que los equipos de diseño y construcción coincidieron para la discusión de 
soluciones tanto de diseño como de construcción, en una Sala de Reuniones 
(Big Room). 
- Generación y evaluación rápida de mú.ltiples alternativas del plan de 
construcción: Dado a una visualización en conjunto del proyecto en base a 
modelos, que permitieron el equipo de producción tener muy en claro cuál era 
el plan de acción para afrontar la fase de construcción desde la fase de diseño, 
ahorrando tiempo y dinero. 
b. Green en el diseño del proyecto 
Los criterios Green de sostenibilidad en el proyecto fueron tomados en cierto 
grado, y estuvo más inclinado hacia el entorno paisajístico. Para la construcción 
de las viviendas previstas en el proyecto, se consideró, entorno y emplazamiento, 
distribución de lotes de vivienda (Lotización), criterios de diseño sostenibles para 
las viviendas, tipos de vivienda, y la distribución de ambientes y áreas. 
- Diseño de un entorno sostenible 
Se consideró el criterio de maximizar de las áreas verdes, realizando plantaciones 
masivas nativas de la zona, como arbustos, herbáceas y gramíneas, y pasto típico 
de la puna. Esto con el fin de minimizar el impacto, preservar y restaurar las áreas 
verdes, minimizando la alteración del entorno, hábitats y espacios verdes. 
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Figura No 64: Paisajismo y áreas verdes: Sector 1 
Arbustos 
LEYENDA 
Herbalesy o 
gramíneas 
Pasto puna en parques 
Pasto puna en áreas 
verdes (no recreación) 
- Eficiencia Energética y Energías Renovables: Para la eficiencia energética 
del proyecto se usaron Termas Eléctricas Solares en cada vivienda para el 
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abastecimiento de agua caliente. Para esto fue necesario un Estudio Solar que 
dicte la orientación de las termas en los techos de las viviendas. 
Figura W 66: Termas Eléctricas Solares en cada una de las viviendas 
- Calidad ambiental interior: Este aspecto fue considerado debido a las 
características climáticas frías del lugar, ya que las temperaturas alcanzan niveles 
bajo cero en invierno. Es así que se decidió implementar muros de concreto 
mixtos; es decir, con aislamiento térmico interior a base de Tecnoport 
(espesor=5cm). Para controlar la temperatura interior, asegurando el confort de 
los habitantes. 
También se tomó en consideración de una adecuada ventilación e iluminación con 
luz diurna y para esto se diseñó la distribución de las viviendas con una cierta 
separación entre ellas, permitiendo así una gran iluminación con luz natural. 
Figura No 67: Necesidad de un diseño Green (aislamiento térmico, ventilación e iluminación natural) 
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- Mitigación Ambiental: Con el fin de realizar un Plan de Mitigación 
Ambiental (PMA) se tuvo que identificar de las variables ambientales que 
podrían ser afectadas por el proyecto, así como determinación . de sus 
características y las circunstancias que las harían susceptibles a los efectos 
ambientales previstos durante la ejecución y operación del proyecto sobre el 
entorno durante la construcción tomando en consideración 3 aspectos de 
evaluación; Medio Físico, Medio Biológico y el Medio Socioeconómico 
Cultural. Por otra parte fue necesario la identificación de los aspectos e 
impactos ambientales del proyecto se consideraron los criterios de diseño 
adoptados en la ingeniería del proyecto, los procedimientos operativos para 
la ejecución de las actividades previstas, los requisitos establecidos en la 
normativa técnica y ambiental, y las características de las variables 
ambientales en el área de influencia del proyecto. 
c. Lean en la fase de diseño 
La participación de Lean fue realizada a 1<? largo de la fase de diseño mediante la 
implementación del Sistema Ultimo Planificador LPS, inclinado más al 
planeamiento de la construcción. Aquí se puede identificar los siguientes 
. 
principios Lean intervinientes que influyeron en el proceso de diseño, tales como: 
- Reducción de la variabilidad: dado que se conocía que es lo que se estaba 
haciendo y hacia donde se quería llegar, identificación temprana del plan de 
construcción. El riesgo fue controlado desde la fase de diseño. 
- Incremento de la flexibilidad: El plan de acción era flexible, permitiendo 
realizar cambios que no afectaran los procesos de diseño y constructivos. 
- Gestión visual: La producción fue analizada a media que el diseño llegaba a 
su fin y los planes ya formados ayudaban a plantear la visualización en 
conjunto de la ejecución planteando la constructabilidad en la fase de diseño. 
- Diseñar el sistema de producción por flujo y valor: Dado el sistema de 
contrato EPC, el contratista tuvo el control de las actividades de diseño y 
construcción y ambos sistemas fueron diseñados para agregar valor al cliente. 
- Asegurar la captura completa de los requerimientos y el desarrollo de los 
mismos a medida que se desarrollaba los procesos de producción de diseño. 
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- Decidir por unanimidad y considerar todas las opciones dado que Lean crea 
un ambiente colaborativo y esto se dio desde la fase de diseño (equipos de 
diseño y producción con miras hacia un mismo objetivo), donde cada una de 
las opiniones y sugerencias fueron tomadas en consideración. 
3.3.3.3. Gestión de la fase de construcción del proyecto 
La gestión integral de la fase de construcción fue en base a dos enfoques: 
- Enfoque de la Filosofía Lean Construction mediante el uso del Sistema Último 
Planificador LPS. 
- Enfoque de/Instituto Go/dratt y su Teoría de las Restricciones. 
Estos dos enfoques fueron combinados para formar una herramienta eficiente de 
planeamiento y programación, cuyo control fue realizado mediante "Rutinas de 
Programación" semanales; primero entre el Equipo de Producción para ver 
debilidades y fortalezas del propio . ,equipo; segundo entre el Equipo de 
Producción, la Oficina Técnica de Control del Proyecto, y el Gerente del Proyecto 
para soportar los puntos débiles del proyecto a nivel macro; y finalmente entre los 
representantes del contratista y los representantes del cliente para soportar la 
relaciones y confianza del que el proyecto está siguiendo su curso previsto. 
3.3.3.4. Sistema del Último Planificador (LPS} y Análisis de Restricciones 
El sistema se puede resumir en los siguientes pasos de la "Rutina de 
Programación": 
:¡ PLANEAMIENTO 
PRODUCOÓN SOPORTE 
PLAN SEMANAL PPCYCI 
Figura W 68: Runtina de programación y herramientas de programación en el proyecto Nueva 
Fuerabamba. 
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a. Planeamiento: es el análisis macro, visión a largo plazo. 
b. Rutina de Programación: basada en la programación con visión a mediano y 
corto plazo y está estructurada de la siguiente manera: 
· Lookahead: cronograma a mediano plazo, obtenido de la cronograma general 
actualizado con un horizonte de 4 semanas, actualidad semanalmente por el 
equipo de producción. Un ejemplo del Lookahead en el proyecto está dado en 
la Tabla N°29. 
· Análisis de Restricciones (AR): Análisis anticipado de cada actividad del 
lookahead, para eliminar problemas contractuales, de ingeniería, logística, etc.; 
y son asignado a un responsable para el levantamiento con un plazo definido. 
Un ejemplo del Análisis de Restricciones del proyecto está dado en la Tabla 
N°3Ü. 
Plan Semanal (PS): Para definir detalladamente las actividades sin 
restricciones del lookahead que se ejecutaran en la semana. 
· Plan Diario (PO): Son las actividades con mayor detalle a realizar durante un 
día laboral.· 
· Porcentaje Plan Cumplido (PPC): Para medir la confiabilidad del sistema de 
programación, expresado en porcentaje de cumplimiento de las actividades del 
Plan Semanal y Plan Diario. 
PPC- VIVIENDAS NFB 
100% --· 
90% -" -~·~.----~·~·~-------------.---~~ 
00%----~------~------
SO% . 
30% -· --~-------·----~--~~--
70% ¡ 
..,._PPCSFMANAI -11-PPCACUMUIAOO · 
10%-------
------------------
O%--:"'·--~···- t - t ~~r~~-r·~·-¡-- · t A • .,..-__ ·r - -~-- 1 ''í ---=,· ... ·--¡ ~-~-···-""""'!""" ~,....,.-.-- ,......~r._,.~-¡-~--¡-,-· -r~ ~r ~1·-~-~r---~ ~ ~- "{ 
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Figura No 69: Histograma del PPC del Área de Producción-Viviendas del proyecto. 
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Tabla No 29: Lookahead del proyecto en el Área de Producción-Viviendas 
OEsanPCIOII DE ACT1VIDAIIES 
r::xcAVN:#JNDE SOlADO 
VACV.DO DE sa.AOO 
EX CAV AC1011 DE VIOAS 
El'ICOtlWlO DE PLATEA 
COlOCACIOHDEACEJ'<OPLATEA 
IISSEIIPLATEA 
lEE EN PLATEA 
YAClADQ pg pt..m::A 
DESENCCfR.\OODE PLATEAS 
mAZO DE MIRlS • TOPOGIWIA 
COlOCACIOll D!: .oJSlAMIVITOrm.GCO 
COlOCACIÓN DE ACEJ'<O DE MUROS 
IISSEIIMUROS 
Bach. lng. Fustamante Huamán, Miguel pág.143 
Tabla No 30: Análisis de restricciones del Lokahead del proyecto 
A 1 ADMMSTRACJON 1 AAruc!!rres 1 Cclbertura v ~echado, inoon'Dielos 30/I!J'2011 1 SUPERIIlTENIJENCIACMIPPM:NTOI 1 1Sillr.!l11 
A 1 .;)Ui"C"Ut"t! 1 -:l'ft.ll:l"'\\cV"\ 1 R_Pltenos CiUcbd IHabilitadón de "" IThE efe rroter'.al COI1Ú1 18/1112011 SUPERIHTENDENCIAMT 271111111 
1 
01/1212011 ADMINISTRACION 1 otlllr.D11 
01112/2011 ADMINISTRACION 1 1 0102r.!l11 
A 1 ~~-':'.:.::.~~"'::'--~ 1":'"~":':.·:. ,- ~·-..-11 de!raslalloi-METCO.GRUPO 1 1 3011()'2011 JEFE OE OFX:INA TECNlCA 
1 
M/1111111 
A 1 wV>~"".'.::-·-~ J':"'~~•••--~•v• l':."""""'";~'-'<"'l"''"''~"w'w~•7 1 14/1G'2011 JEFAiVRAPROCURA 1111111.1111 
_.¡¡=~~joN! "'~ _.~.·.c:•nun~ •~:u~;::¡¡:vn.c:¡~~.n¡~ 
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• Causas de Incumplimiento (CI): Identificar y eliminar las causas que no 
permitieron obtener el 100% de cumplimiento del plan semanal, así como 
aprender sistemáticamente de las experiencia de se obtuvieron en el proyecto 
con el fin de no cometer errores repetitivos {mejora continua). 
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO ACUMULADAS -VIVIENDAS 
NFB 
a PROG (Programación GyM) a LOG (loglstico GyM] 
• EXT {Externos] • CLI (Cliente/Supervisión] 
• SC (Subcontrotistas] • EO [Equipos GyM] 
Figura N° 70: Causas de Incumplimiento Acumulado 
c. Reuniones de soporte 
a PROG-59% 
• OAIOC (Control de Calidad] 
• EJEC (Errores de Ejecución] 
., AOM (Administrativos GyM] 
Esta reuniones como su propio nombre lo indica fueron de "soporte" y sirvieron 
para apoyar las decisiones de todas las áreas del proyecto como Gerencia del 
proyecto, Diseño, Producción, Oficina Técnica, Procura, Logística, Seguridad, 
Calidad, Recursos Humanos, en coordinación con el cliente para cumplir con el 
objetivo principal del proyecto. Así se tienen las siguientes reuniones: 
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· Reuniones semanales de producción 
Estas reuniones son con el objetivo de: 
- Revisión del Lookahead y restricciones. 
- Revisión del PPC y Cls para el soporte y la toma de medidas correctivas del 
equipo de producción (proceso de mejora continua) 
- Alinear objetivos de producción. 
- Coordinar tareas de campo para que no existan interferencias. 
· Reuniones de semanales de proyecto 
Estas reuniones fueron a un nivel gerencial y con los representantes de las 
áreas del proyecto y su objetivo fue la revisión estado global del proyecto en 
términos de productividad, avance acumulado y control de costos, así como 
tomar decisiones que ayuden a las áreas del proyecto. 
· Reuniones diarias cliente-contratista (POD) 
En estas reuniones diarias tenían la participación activa de los representantes 
del cliente y de los representantes del contratista. El objetivo era alinear 
objetivos y levantar restricciones que impedían el flujo normal de actividades en 
el proyecto completo. 
d. Objetivo de la programación basada en LPS y AR: Los objetivos de tras de 
esta rutina de programación son: 
- Proteger el plan. 
- Evitar que el plan sea reactivo. 
- Asegura la productividad y el cumplimiento del ·plazo establecido, incluso 
plantear una entrega antes de plazo. 
- Cumplir con el objetivo principal del proyecto. 
e. Beneficios obtenidos: Los benéficos obtenidos son muchos, pero 
resaltaremos el aspecto más importante que es la productividad en obra. 
- Control de la productividad 
La productividad en la fase de construcción se vio afectada positivamente debido 
a la implementación del Sistema Último Planificador LPS, desde el diseño, 
expresada como la relación en ratios de producción o índices de productividad 
(IP) de las partidas más influyentes (comodines) establecidos entre el cliente y el 
contratista. Estos ratios de producción expresados en unidades de producción 
(hh/m3, hh/kg, etc) y se emiten en el Informe de Productividad (Tabla N°32). 
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Cada comodín es controlado diariamente por su Ratio o IP a lo largo de la fase de construcción con el fin de ver su desarrollo y 
estos a su vez se pueden ser resumidos en semanas y/o meses. Esto ayudó al equipo de proyecto a identificar sus capacidades 
de control de cada actividad en el proceso y compararlo con el ratio meta o ratio retorico (previsto) que fue fijado por el equipo de 
diseño. 
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Figura No 71: Histórico de Ratio Real o IP Real con relación al Ratio Meta o Previsto 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1. Análisis y discusión de resultados 
Los errores y deficiencias del modelo tradicional de diseño como 
incompatibilidades e interferencias en los documentos contractuales y sus 
efectos en las fases subsecuentes como ampliaciones de plazo y presupuesto, 
abandono de obra, etc.; son minimizados con la implementación del Sistema 
Integrado BLG, ya que el trabajo estructurado en base a "modelos" que 
fusionen principios Lean, fundamentos BIM y criterios sostenibles Green 
aseguran una alta calidad de información desde fases tempranas del proyecto 
donde los involucrados tienen la capacidad de manejar el riesgo, 
incertidumbre, y el costo; caso que en el modelo tradicional es imposible de 
realizar debido a la fragmentación de procesos de diseño y construcción. 
- El modelo actual está fragmentado y muchos de los problemas en el ciclo de 
vida del proyecto son debidos a esta fragmentación, ya que los interesados y 
sus intereses son diferentes en cada fase; por lo tanto, no existe una 
comunicación, colaboración, creatividad y mejora continua en el proceso; así 
pues sólo una reconfiguración contractual del Sistema tradicional de Entrega de 
Proyectos (Diseño-Licitación-Construcción y Diseño-Construcción), permitirá un 
cambio para la implementación exitosa del Sistema Integrado BLG, así como 
una reducción de tiempo y costo dado a la eficiencia de trabajar con procesos 
continuos en base a modelos. 
- El Sistema Integrado BLG fomenta el uso de "modelos virtuales", interoperables 
y multidisciplinarios para realizar la "simulación de procesos antes de construir" 
alejándose del modelo tradicional basado en diseño 2D. Esto permite evaluar 
múltiples alternativas de diseño y planes de construcción mediante la 
simulación y visualización de conjunto del flujo de procesos de actividades de 
la fase de construcción que eran imposibles en el modelo tradicional dado que 
la información se basaba en el papel y en planos 2D, donde la información es 
ambigua y poco clara. 
BIM, Lean, y Green comparten en esencia un mismo objetivo, el cual es 
"reducir los desperdicios, agregar valor al producto, mejorar la comunicación, 
colaboración, y la transparencia en el proceso de generación de la información 
en el Sistema de Entrega de Proyectos de Construcción", para minimizar 
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errores Y. deficiencias del diseño tradicional ·causadas por la falta de 
comunicación, colaboración entre los involucrados. Un sistema Integrado 
basado en BIM, Lean y Green, a diferencia del modelo tradicional de diseño; 
va a crear un ambiente donde la comunicación, colaboración y transparencia 
se concreta entre las personas adecuadas en el momento adecuado, lo que 
permite que se considere una información correcta ingresada a los modelos 
BLG para la entregar eficiente de la información de diseño. 
Las capacidades del Sistema Integrado BLG facilitarán el desarrollo de 
moldeos 30-BIM, 40-BIM, 50-BIM, 60-BIM y 70-BIM que permita a la 
industria de la construcción, utilizar y aplicar información de la que nunca ha 
sido capaz de hacer antes en el modelo tradicional, ya que estos tipos de 
información era utópicos antes de BLG. 
La idea general detrás de BIM, Lean, y Green es visualizar los problemas para 
solucionarlos antes de que una solución de diseño vaya a la fase de producción o 
construcción. Esto podría asemejarse a un rio donde se tiene que bajar el nivel de 
agua para poder ver las rocas, lo que significa que una línea de producción, por 
ejemplo, identificar si un proyecto está destinado al fracaso. El aspecto que causa 
el fracaso es entonces el eslabón más débil de la cadena de producción. Si los 
problemas no se cortan en el diseño que finalmente se revelarán en cualquier 
producción, construcción o, peor aún en funcionamiento en el que se va a ser a la 
vez más lento y costoso para arreglar los problemas. El problema de los errores 
revelados en un proyecto convencional, es que no hay lugar para los errores; 
alguien siempre tiene que ser hecho responsable de inmediato por el error. Las 
personas tienden a pasar más tiempo en limpiar su propia imagen y "tirar la 
pelota" a la otra persona en lugar de pensar "que el sistema no es lo 
suficientemente bueno, y que era posible cometer un error, y por lo tanto el 
sistema tiene que ser rediseñado para ser más sólido" 
"Es posible que los Directores de Proyectos necesiten un poco menos de 
aprendizaje en materias cuantitativas, pero algo más en capacidad de juicio y en 
conocimiento de sí mismos, así como en una comprensión más profunda de la 
naturaleza humana." 
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Los efectos positivos de una integración de BIM, Lean, y Green como un Sistema · 
Integrado BLG basado en el análisis de la teoría y del caso de estudio se pueden 
mencionar: 
- Disminuir errores y deficiencias en la calidad, estimación de costos y 
programación, logística y procura. 
- Mejor la eficiencia de la productividad en la fase de ejecución 
- Minimiza el costo del proyecto. 
- Minimiza el tiempo de del ciclo de vida del proyecto. 
- Mejora la calidad del producto final. 
Incrementa la confiabilidad y transparencia mediante la comunicación y 
colaboración. 
- Disminuye la variabilidad y el riesgo a niveles controlables. 
- Mejora seguridad en obra en la fase de construcción. 
- Mejores posibilidades de operación y mantenimiento 
- Crea un cultura sostenible responsable 
- Crea Flujo y valor durante el proceso de diseño. 
- Impulsa a la prefabricación como planteamiento para reducir desperdicios y 
acelerar el proceso constructivo. 
El Sistema Integrado BLG se basa en la confianza, la colaboración y la 
transparencia los cuales son todos nuevos en comparación con el método 
convencional y ahora se necesita cambiar esta realidad. El objetivo de cada 
involucrado en el proceso debe ser la "predicción y proactividad" y nunca la 
reacción. 
El Sistema Integrado BLG propuesto exige en conclusión, que los involucrados 
cambien su perspectiva hacia una nueva forma de realizar el proceso de diseño, 
para ver al sector construcción no como una un medio de obtener benéficos 
personales, sino como un instrumento para el desarrollo colectivo del país; 
considerando que la educación es la base del cambio que necesita la sociedad, 
así pues el contexto actual y la proyección futura en el sector construcción en el 
país tendrá muchos desafíos que enfrentar: 
Proyectos cada vez mayores y más complejos; 
Tiempos cada vez más cortos; 
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Dependencia creciente de tecnologías avanzadas; 
Gran número y heterogeneidad de Involucrados o stakeholders; 
Escasez de recursos (profesionales) cualificados; 
Condiciones contractuales más exigentes; 
Condiciones y acceso á la financiación, volátil y difícil; 
Mayor componente multinacional: equipos, directores, gestores, consultores y 
auditores, proveedores, ámbito geográfico (local vs global); 
Combatir la ignorancia en base a la educación basada en competencias; 
Combatir la corrupción que no deja que los proyectos de desarrollen de una 
manera eficiente; 
Regulaciones de estado. 
4.2. Contrastación de hipótesis 
Dada las características de esta investigación, la Hipótesis planteada se contrasta 
con la realidad observada de la integración e implementación de estudio 
planteado. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
La Integración BIM, Lean, y Green (BLG) como un "sistema integrado" se 
concreta en base al análisis de interrelación entre los principios de la filosofía 
Lean, fundamentos de la metodología BIM y criterios de sostenibilidad Green, 
que resultan en diez relaciones de interacción soportados en diez 
fundamentos que son la base del Sistema Integrado BLG. Así que, la 
implementación del sistema aumentará la calidad de la información generada 
en la fase de diseño, minimizando errores y deficiencias del modelo 
tradicional, pasando de modelos 2D a modelos 3D inteligentes, interoperables 
y multidisciplinarios. 
La implementación del Sistema Integrado BLG exige por lo tanto, una 
reconfiguración contractual del Sistema tradicional de Entrega de Proyectos 
(Diseño-Licitación-Construcción y Diseño-Construcción), para la 
implementación exitosa del sistema desde fases tempranas de un proyecto y 
para que el efecto sea positivo en términos de reducción de tiempo y costos. 
- El Sistema Integrado BLG mediante el uso de modelos virtuales, interoperables 
y multidisciplinarios realiza un Diseño y Construcción Virtual para simular 
procesos antes de construir alejándose del modelo tradicional de diseño 
basado en 2D. Esto permitirá evaluar múltiples alternativas de diseño y planes 
de construcción mediante la simulación y visualización de conjunto del flujo de 
procesos de actividades de la fase de construcción que eran imposibles en el 
modelo tradicional. 
La implementación temprana de un Sistema BLG minimiza el tiempo y costo 
del ciclo de vida de un proyecto de construcción debido a que los procesos de 
la generación de la información de diseño se aceleran gracias a la creación de 
un equipo BLG dentro de un ambiente de trabajo BLG, con uso de modelos 
BLG que las herramientas TIC modernas permiten realizar hoy en día. 
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5.2. Recomendaciones 
- Se recomienda a la Facultad de Ingeniería, incentivar la investigación 
relacionado al Sistema Integrado BLG, en proyectos de construcción, a efectos 
de obtener una base de datos cuantitativa, que resulte en porcentajes medidos 
de la realidad, en términos de tiempo costo y calidad. 
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ANEXOS 
El autor de esta investigación brinda tres ejemplos adicionales de proyectos 
donde se empleó el Sistema Integrado BLG, haciendo énfasis en la simulación, 
análisis y visualización de conjunto en base a moldeas integrales, inteligentes, 
multidisciplinarios e interoperables para impulsar la colaboración, comunicación y 
transparencia entre los principales involucrados en un proceso, todos esto 
encaminados a un único objetivo realizar un diseño eficientemente usando el uso 
razonable de los recursos. 
(i) PROYECTO: Construcción del Skate Park- Cajabamba. 
---------~---
---
Figura No 72: Modelo BIM, Sakate Park-Cajabamba visualización de conjunto (día) 
Figura No 73: Modelo BIM, Sakate Park-Cajabamba visualización de conjunto (noche) 
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(ii) PROYECTO: Mejoramiento del Albergue de Niños Pampa Grande Cajabamba. 
Figura No 74: Corte horizontal del modelo BIM- Segundo Nivel 
Figura No 75: Modelo BIM lsométrico, Vista-1 
Figura W 76: Modelo lsométrico, Vista-2 
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Figura N° 77: Análisis y simulación de iluminación artificial 
,. 
1·.··" 
Figura W 78: Diferentes Vistas extraídas del Modelo BIM 
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(iii) PROYECTO: Construcción de la Tribuna Preferencial del Estadio Municipal en el 
Distrito Cajabamba-Cajabamba-Cajamarca. 
. '·": 
·,·_, 
· . 
....... .. 
. ···;,·.: .. 
Figura N° 79: Modelo BIM del proyecto completo 
Figura N° 80: Corte horizontal del modelo - Primer Nivel 
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Figura No 81: Corte horizontal del modelo BIM -Segundo Nivel 
Figura No 82: lsométrico del modelo BIM (fachada y tribunas del estadio) 
Figura No 83: Extracción de planos desde el modelo BIM 
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Figura W 84: Diferentes Vistas extraídas del Modelo BIM 
Bach. lng. Fustamante Huamán, Miguel pág.163 
